INFORME

OBRA: REGULARIZACIÓN ASFALTICA EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ

LICITACIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN)
CONTRATO N°31/2024. ID N°454.836

PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

DISTRITO: CAAGUAZU

FECHA: 13/12/2024

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ

SECRETARIO DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2024-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 20/11/2024 con un plazo de ejecución de 60 días. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la CERTIFICACION DE OBRAS Nº1, adjudicadas a la empresa de **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE MAURICIO CORDERO CODAS.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones se encuentran en ejecución, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº1.-

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA







SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

PROVEEDOR	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ Contrato Nº 31/2024 - "CONTRATO DE REGULARIZACION ASFALTICA EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ"	GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ
Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil		Certificado Nº 1
Tel: (595 21) 202 001 - 492 913Email: ccc@cccsa.com.p	MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): 1.899.996.858 Gs.	Mes dic.-24
	Fecha del Contra 20/11/2024	

Fecha: 13/12/2024

CERTIFICADO DE OBRAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	unidad	Cantidad Contractual	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Incidencia	Ejecutado Anterior	Ejecutado Presente	Ejecutado Acumulado	Presente Certificado Gs. IVA incluido
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	3,00	2.665.741	7.997.223	0,42%	0,0%	100,0%	100,0%	7.997.223
2	72131701-012	Mezcla de asfalto	Tn	2.375,00	730.237	1.734.312.875	91,28%	0,0%	50,0%	50,0%	867.156.438
3	72131701-012	Riego de liga	m2	30.631,00	5.000	153.155.000	8,06%	0,0%	50,0%	50,0%	76.577.500
4	72131601-013	Limpieza de obra	gl	1,00	4.531.760	4.531.760	0,24%	0,0%		0,0%	0
					Total por Grupo:	1.899.996.858	100,00%	0,0%	50,1%	50,1%	951.731.161
										Fondo de Reparo 5%	47.586.558
										Certificado Neto Gs. IVA incluido	**904.144.603**

ING. MAURICIO CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL
CCCSA

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
Manuel Domínguez Nº 1057 c/ Brasil
Tel: (595-21) 202.001 - 492.913 - 491.694
RUC: 80001918-0
Pag.Web: www.cccsa.com.py
e-mail: ccc@cccsa.com.py
Asunción - Paraguay

ING. GUSTAVO VELAZQUEZ
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

008 (005)