MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAICA – I.D. Nº 431430 – C.D. Nº: 18/2023.-**

Fecha: 12 de julio 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAICA" con I.D. Nº 431430.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAICA" - C.D. Nº 18/2023.-

CERTIFICADO N° 01 12/07/2023 I.D. Nº 431430

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Marcación y replanteo	M2	1.890	900	1.701.000	0	1.890	1890	0	1.701.000	1.701.000
2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	10	49.750	497.500	0	10	10	0	497.500	497.500
3	Terraplenes	M3	10	29.750	297.500	0	10	10	0	297.500	297.500
4	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ML	530	94.900	50.297.000	0	530	530	0	50.297.000	50.297.000
5	Construcción de empedrado	M2	1.590	49.750	79.102.500	0	460	460	0	22.885.000	22.885.000
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.590	3.500	5.565.000	0	460	460	0	1.610.000	1.610.000
7	Baden de hormigon	UN	2	3.895.000	7.790.000	0	2	2	0	7.790.000	7.790.000
8	Cartel de obra	UN	1	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
9	Limpieza	GL	1	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	Precio Total				**148.000.500**				**0**	**85.078.000**	**85.078.000**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	85.078.000
	Certificación actual	**85.078.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	4.253.900
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**80.824.100**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

CONSTRUCTORA
Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA