FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 1 **Mes/Año:** Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 3.046.664.697

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	0
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	20.261.491
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	20.261.491
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	284.404.979
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	180.216.688
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	180.216.688
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	22.398.225
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	22.398.225
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	202.614.913
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	284.404.979
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	487.019.892

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMÓN ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC