S.G. Nº 1918


# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY


CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 073/2023

Asunción, 21 de junio de 2024

**Señor**
**Ing. Fernando García - Director General**
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Presente**

**Ref.: Contrato N° 16/2022** Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
**Asunto:** Pedido de pago de certificado de obra básico N° 18 mes de Mayo de 2024

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL PAGO | Certificado N° 18 – Periodo: Mayo/2024 |
| DESCRIPCIÓN | Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé |
| CONTRATO N° | 16/2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | **₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido) |
| FECHA DEL CONTRATO | 28 de Setiembre de 2022 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022) |
| FACTURA N° | **001-001-0000036** |
| MONTO DE LA FACTURA | **₲ 371.666.894** (Trescientos setenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro) IVA Incluido |

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

| | |
|---|---|
| Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización | Certificado de cumplimiento con seguro social |

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:06:09

**CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.**
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

| | |
|---|---|
| Certificado de obra Normal | Resolución de adjudicación |
| Acta de medición de ítem por Obra | Orden de inicio o de proceder |
| Cronograma de avance físico - financiero aprobado | Acta de entrega de sitio de obras |
| Cronograma de avance físico real | Contrato de obra (C.G.C - C.E.C) |
| Registros fotográficos | Copia de pólizas vigentes |
| Certificado de cumplimiento tributario al día | Libro diario de obra |
| Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA | Copia del formulario N° 500 de presentación de renta |

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 1567
Fecha: 21 JUN. 2024
Firma: ..... Hora: 12:00

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:06:09

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

**COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022**

**CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ**

**Certificado básico N°: 18** **Mes: Mayo 2024**

**Ciudad: Itapé** **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA jcenturion

## PLANILLA RESUMEN GENERAL

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA | 508.776.840 | 94,18% | 0,00% | 94,18% | 479.175.840 | 0 | 479.175.840 |
| B | SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS | 832.431.600 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 832.431.600 | 0 | 832.431.600 |
| C | CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 504.825.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| D | EJECUCIÓN DE OBRAS | 10.642.889.620 | 51,51% | 5,37% | 56,88% | 5.482.318.493 | 571.795.222 | 6.054.113.715 |
| | **TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA** | **12.488.923.810** | **54,40%** | **4,58%** | **58,98%** | **6.793.925.933** | **571.795.222** | **7.365.721.155** |
| | DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | |
| **B.1** | **MULTAS** | **0** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** |
| **B.2** | **30% DESCUENTO DEL ANTICIPO** | **3.746.677.143** | **16,32%** | **1,37%** | **17,69%** | **2.038.177.780** | **171.538.567** | **2.209.716.347** |
| **B.3** | **5% RETENCION CAUCIONAL** | **624.446.191** | **2,72%** | **0,23%** | **2,95%** | **339.696.297** | **28.589.761** | **368.286.058** |
| **B** | **TOTAL DEDUCCIONES** | **4.371.123.334** | **19,04%** | **1,60%** | **20,64%** | **2.377.874.077** | **200.128.328** | **2.578.002.405** |
| **C** | **MONTO NETO A PAGAR (A-B)** | **8.117.800.476** | **35,36%** | **2,98%** | **38,34%** | **4.416.051.856** | **371.666.894** | **4.787.718.750** |

***GS. Trescientos setenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos novenenta y cuatro.***

**Ing. Alejandro Feldmann Lichi**
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

ING. GUIDO A. DUARTE A.
PAT. PROF. Nº 7.880

**Ing. Celso Alberto Chamorro Frutos**
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:06:09