DINAC	**Certificado de Conformidad N° 1**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Número del Llamado: LPN N° 20/2025	**Numero de Contrato:102/2025**
Nombre del Llamado: MATENIMIENTO DE DEPOSITO DE CARGAS AREAS DEL AISP	
Ubicación: AISP	**Monto Contrato: Gs. 726.357.514** **Monto certificado: Gs.87.493.500**
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	
Periodo: 15/10/2025 al 15/11/2025	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	**s/Ref.N°1534/2025**
Fiscal: Joel Cabrera	**s/Ref.N°1534/2025**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **15** días del mes de **noviembre** del año **2025.**

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**Joel cabrera** **FiscaL**

V° B°

DINAC	Certificado de Conformidad N° 1	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTUAL
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	m2	750.00
2	Provision de carpeta	m2	750.00
3	Mano de obra de carpeta	m2	750.00
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	750.00
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	750.00
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	m2	0
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	0
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	0
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	0
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	0
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	Metro lineal	0
12	Remocion de canaleta embutida bajada	Metro lineal	0
13	Provision de Canaleta embutida bajada	Metro lineal	0
14	Mano de obra - instalacion de Canaleta embutida + bajada	Metro lineal	0
15	Mantenimiento de registro pluviales	Metro lineal	0
16	Remocion de revoque en zona de humedad	m2	0
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	0
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	0
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	0
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	0
21	Provision de pintura latex para exterior	m2	0
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	m2	0
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	m2	0
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	Metro lineal	0
25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	Metro lineal	0
26	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
27	Llave externa de un punto	Unidad	0
28	Toma tipo nema - toma schuko	Unidad	0
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	Unidad	0
30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	Metro lineal	0
31	Provision y colocacion de Tablero seccionel plastico	Unidad	0
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	Unidad	0
33	Provision de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	m2	0
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	m2	0
35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	m2	0
36	Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
38	Provision Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m,	Unidad	0

Joel Cabre
Estudiante de Ing. C
SDI - DINAC

Daniel Espigarrib
Gerente de Fiscalización de
SDI - DINAC

DINAC	Certificado de Conformidad N° 1	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

40	Provision Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
42	Provision de pintura para aberturas	m2	0
43	Mano de obra de pintura para aberturas	m2	0
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	m2	0
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
47	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
48	Llave de un punto	Unidad	0
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	Unidad	0
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	Unidad	0
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	Unidad	0

Certifican

Daniel Estigarribia
Fiscal

Joel cabrera
Fiscal

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

ACTA DE MEDICION

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO Nº 1

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Actual
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	750
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	750
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	750
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	750
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	750
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	0
12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	0
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	0
14	Mano de obra - instalación de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	0
15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	0
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0
21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	0
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	0
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	0
26	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200.00	0
27	Llave externa de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0
28	Toma tipo nema - toma schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	90.00	0
30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	400.00	0
31	Provisi和 y colocaci和 de Tablero seccionel plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	0
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	0
33	Provisi和 de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0
35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.70	0
36	Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0
38	Provisi和 Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
40	Provisi和 Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
42	Provision de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0
43	Mano de obra de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	0
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0
46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0
47	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10.00	0
48	Llave de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obra
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623
Ing. Diego Szklarkiervicz
Contralista

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

CERTIFICADO N° 1						FECHA: 15 de Noviembre de 2025						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO Nº 1						Cantidades			Montos (Gs.)			%
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance de obra
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	7.770	6.993.000	0	750	750	0	5.827.500	5.827.500	83%
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	11.100	9.990.000	0	750	750	0	8.325.000	8.325.000	83%
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	16.650	14.985.000	0	750	750	0	12.487.500	12.487.500	83%
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	62.298	56.068.200	0	750	750	0	46.723.500	46.723.500	83%
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	18.840	16.956.000	0	750	750	0	14.130.000	14.130.000	83%
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.958	2.387.400	0	0	0	0	0	0	0%
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	0	0	0	0	0	0	0%
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	0	0	0	0	0	0	0%
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	19.155	17.239.500	0	0	0	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	30.961	27.864.900	0	0	0	0	0	0	0%
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	43.050	2.152.500	0	0	0	0	0	0	0%
12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	44.500	23.807.500	0	0	0	0	0	0	0%
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	150.000	80.250.000	0	0	0	0	0	0	0%
14	Mano de obra - instalaci[illegible] de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	77.050	41.221.750	0	0	0	0	0	0	0%
15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	27.750	7.492.500	0	0	0	0	0	0	0%
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.770	2.331.000	0	0	0	0	0	0	0%
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	0	0	0	0	0	0	0%
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	0	0	0	0	0	0	0%
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	19.155	7.662.000	0	0	0	0	0	0	0%
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	30.961	12.384.400	0	0	0	0	0	0	0%
21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	19.155	38.310.000	0	0	0	0	0	0	0%
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	24.807	49.614.000	0	0	0	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	86.661	259.983	0	0	0	0	0	0	0%
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	187.728	375.456	0	0	0	0	0	0	0%
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	59.205	118.410	0	0	0	0	0	0	0%
					726.357.514				0	87.493.500	87.493.500	

Devolución del Anticipo Financiero 20% 17.498.700

Total a Pagar 69.994.800

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623
Ing. Diego Szklarkiervicz
Contratista

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC

Fiscal de obras

DINAC	ORDEN DE SERVICIO/TRABAJO	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 20/2025 — Contrato: N° 102/2025

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE CARGAS AEREAS DEL AISP.

Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	m2	900,00	₲ 7.770	₲ 6.993.000
	2	Provision de carpeta	m2	900,00	₲ 11.100	₲ 9.990.000
	3	Mano de obra de carpeta	m2	900,00	₲ 16.650	₲ 14.985.000
	4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	900,00	₲ 62.298	₲ 56.068.200
	5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	900,00	₲ 18.840	₲ 16.956.000
	6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	m2	300,00	₲ 7.958	₲ 2.387.400
	7	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	300,00	₲ 19.869	₲ 5.960.700
	8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	300,00	₲ 24.836	₲ 7.450.800
	9	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	900,00	₲ 19.155	₲ 17.239.500
	10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	900,00	₲ 30.961	₲ 27.864.900
	11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	Metro lineal	50,00	₲ 43.050	₲ 2.152.500
	12	Remocion de canaleta embutida bajada	Metro lineal	535,00	₲ 44.500	₲ 23.807.500
	13	Provision de Canaleta embutida bajada	Metro lineal	535,00	₲ 150.000	₲ 80.250.000
	14	Mano de obra - instalacion de Canaleta embutida + bajada	Metro lineal	535,00	₲ 77.050	₲ 41.221.750
	15	Mantenimiento de registro pluviales	Metro lineal	270,00	₲ 27.750	₲ 7.492.500
	16	Remocion de revoque en zona de humedad	m2	300,00	₲ 7.770	₲ 2.331.000
	17	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	300,00	₲ 19.869	₲ 5.960.700
	18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	300,00	₲ 24.836	₲ 7.450.800
	19	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	400,00	₲ 19.155	₲ 7.662.000
	20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	400,00	₲ 30.961	₲ 12.384.400
	21	Provision de pintura latex para exterior	m2	2.000,00	₲ 19.155	₲ 38.310.000
	22	Mano de obra de pintura latex para exterior	m2	2.000,00	₲ 24.807	₲ 49.614.000
	23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	m2	300,00	₲ 85.125	₲ 25.537.500
	24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	Metro lineal	500,00	₲ 210.000	₲ 105.000.000
	25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	Metro lineal	500,00	₲ 174.825	₲ 87.412.500
	26	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	200,00	₲ 19.321	₲ 3.864.200
	27	Llave externa de un punto	Unidad	44,00	₲ 38.642	₲ 1.700.248
	28	Toma tipo nema - toma schuko	Unidad	44,00	₲ 38.642	₲ 1.700.248
	29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	Unidad	90,00	₲ 86.661	₲ 7.799.490
	30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	Metro lineal	400,00	₲ 25.375	₲ 10.150.000
	31	Provision y colocacion de Tablero seccionel plastico	Unidad	18,00	₲ 240.525	₲ 4.329.450
	32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	Unidad	18,00	₲ 1.097.138	₲ 19.748.484
	33	Provision de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	m2	21,00	₲ 369.113	₲ 7.751.373
	34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	m2	21,00	₲ 60.315	₲ 1.266.615
	35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	m2	2,70	₲ 16.650	₲ 44,955
	36	Dintel sobre abertura	Metro lineal	2,70	₲ 16.320	₲ 44,064
	37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	Metro lineal	2,70	₲ 5.650	₲ 15,255
	38	Provision Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	1,00	₲ 331.549	₲ 331,549
	39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	1,00	₲ 123.960	₲ 123,960
	40	Provision Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	1,00	₲ 357.458	₲ 357,458
	41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	1,00	₲ 102.308	₲ 102,308
	42	Provision de pintura para aberturas	m2	3,00	₲ 15.622	₲ 46,866
	43	Mano de obra de pintura para aberturas	m2	3,00	₲ 23	₲ 68,670
		Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	m2	1,00	₲ 648.488	₲ 648,488

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Estudiante de Ing. Civil
SDI - DINAC