JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

A

Caacupé, 02 de setiembre del 2022

Lic. Diego Riveros

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado de Adenda** por los trabajos de la Obra **"REPARACION DE BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2223 - FELICIANO MORALES DE LA COMPAÑÍA YTU- FONACIDE CON ID 416476."**, correspondiente al Contrato N° 09/2022.

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado de Adenda

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

Arq. Jorge Vergara
JV ARQUITECTURA

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 6686 Folio 247

Caacupé 02 de Set. 2022

Firma: Hora: 14'01

Aclaración: Julia Medina

Dirección: Calle Amambay c/ Fulgencio Yegros - Cel.: 0981 874 922

Escaneado con CamScanner

JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE ADENDA

OBRA: REPARACION DE BLOQUE DE AULAS DE LA ESCUELA BAS. N°2223 FELICIANO MORALES - COMPAÑÍA YTU

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada- Cimiento de PBC para pilares	m3	30,00	200.137	6.004.110
2	Mmposteria De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	m2	1,00	1.506.331	1.506.331
3	Revoques:Revoque interior a una capa	m2	30,00	38.317	1.149.510
4	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	m2	30,00	25.100	753.000
	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.506.331	1.506.331
	Limpieza final y retiro de scombros	gl	2,80	424.559	1.188.765
	TOTAL				12.108.047

Fondo de Reparo	605.402
to a Facturar	11.502.645

P.A

.....

Arq. Jorge Adalberto Vergara Arena
JV ARQUITECTURA

Escaneado con CamScanner

Caacupé, 03 de setiembre del 2022

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a usted, con relación al Exp. Nº 6686 de la fecha 02/09/2022 perteneciente a la Empresa representada por el **Arq. Jorge Adalberto Vergara Arenas** Adjudicado con el **Contrato Nª 09/2022 "Reparación de Techo de Bloque de aulas en la Escuela Básica Nº 2223, Feliciano Morales ID 416476** donde solicita el pago correspondiente al Certificado de Adenda, de conformidad a la Cláusula 7

El importe del Certificado de adenda, es de **12.108.047 (Doce millones, Ciento ocho mil cuarenta y siete)** correspondiente al 100% de las obras.

Asi mismo el monto a ser facturado, descontando el 5% de fondo de Reparo es de **Gs. 11.502.645 (Guaraníes once millones, quinientos dos mil seiscientos cuarenta y cinco)** según detalle de trabajos realizados y aprobados se encuentran en la planilla adjuntada.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS

.....

Sr. José Luis Lezcano
FISCALIZADOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Telefonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2026

PLANILLA DE ADENDA

OBRA: REPARACION DE BLOQUE DE AULAS DE LA ESCUELA BAS. N°2223 FELICIANO MORALES - COMPAÑÍA YTU

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada**-Cimiento de PBC para pilares	m3	30,00	200.137	6.004.110
2	Mmposteria De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	m2	1,00	1.506.331	1.506.331
3	**Revoques**:Revoque interior a una capa	m2	30,00	38.317	1.149.510
4	**Pinturas:**De paredes interiores revocadas al látex	m2	30,00	25.100	753.000
5	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.506.331	1.506.331
6	Limpieza final y retiro de scombros	gl	2,80	424.559	1.188.765
	TOTAL				**12.108.047**

5% De Fondo de Reparo	**605.402**
to a Facturar	**11.502.645**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

.....
SR. JOSE LUIS LEZCANO
FISCALIZADOR DE OBRAS

Escaneado con CamScanner