ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO INGELMEC S.R.L. - CIMEC S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000011

Estado : Controlado

N° SAP: 11444

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **575.079**

Mes / Año : 2/ 2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000006	64,6187	15,3420	77,2323	0,8640	0,0000	0,0000	3,0156	0,0000	0,0000	161,0726
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000020	102,5220	6,3000	42,8268	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	152,9448
	Total =	167,1407	21,6420	120,0591	2,1600	0,0000	0,0000	3,0156	0,0000	0,0000	314,0174

Total HHP:	314,0174
Total Mano de Obra G.:	180.584.812
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	3.178.170
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	201.091.175
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	42.240.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**427.094.158**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Gustavo Russo Cat. "A" Matrícula N° 7271	Jefe Unidad Administrativa: C.P. José [illegible] Jefe de Agencia
Firma:	Firma:
Fecha: 28 / 02 / 2025	Fecha de Aprobación: 10 ABR 2025

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD

Impreso en Fecha/Hora: 27/03/25 1.50 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Carlos Ferreira
DR ASP4
JEFE

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.