GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ACTA DE CONFORMIDAD.

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE N° 93/2022 "SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL IPS" **ID: 416596**
- **CONTRATO:** 042/23.
- **RESOLUCIÓN:** C.A. N° 006-024/2023
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** KONECTA S.A.
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-23-226895
- **PERIODO:** AGOSTO 2023

**SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:**

| LOTE | ITEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 81111504-001 | Coordinador del Proyecto | Horas | 20 | 164.959 | 3.299.180 |
| | 2 | 81111504-001 | Servicio Técnico de Análisis | Horas | 44 | 120.472 | 5.300.768 |
| | 4 | 81111504-001 | Servicio Técnico de Desarrollo JAVA | Horas | 30 | 149.841 | 4.495.230 |
| CLIFE | | | | TOTAL | 94 | TOTAL | 13.095.178 |

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0 (CERO)

**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| OBJETO DE GASTO - RUBRO | PROGRAMA | MONTO |
|---|---|---|
| 260 | 001 | 13.095.178 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director

Konecta s.a

Juan Rojas
4.361.468