“INFORME DE EJECUCIÓN TE N° 1”

Consultor: FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
Para:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)

Ciudad: Asunción – Paraguay
2024

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe de Ejecución
Cliente:	MITIC
Interesados:	MITIC
Autores:	Freelancers del Paraguay
Fecha de Entrega:	21/06/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	21/06/2024	Freelancers del Paraguay	Inicio


2024-5
2024-6
2024-7
2024-8
2024-9
2024-10
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
HAMBRE_CERO
HAMBRE_CERO
Asignar tareas a responsables
RESUELTA 100%
Creación de Base de Datos Sistema H0
ASIGNADA 70%
Crear Tabla Instituciones, parseo e inserción de datos
RESUELTA 100%
Creación de tabla localidad, parseo e inserción de datos.
RESUELTA 100%
Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos
RESUELTA 100%
Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos
RESUELTA 100%
Creación tabla tipo Zona, parseo e inserción de datos
NO APLICA 0%
Creación tabla tipo_gestión, parseo e inserción de datos
NO APLICA 0%
Creación tabla Insumos y Unidad de medida
RESUELTA 100%
Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones
EN CURSO 40%
Integración con Identidad Electrónica
EN CURSO 50%
Integración con últimas versiones
RESUELTA 100%
Reunión de Coordinación MEC 20/05/2024
RESUELTA 100%
Reunión Coodinación MDS
RESUELTA 100%
Creación de Mockups
RESUELTA 100%
Auditoria del Sistema
RESUELTA 100%
Menú Insumos
RESUELTA 100%
Menú Recetas
RESUELTA 100%
Gestión de Proyecto de Alimentación
RESUELTA 100%
Menús del Sistema
RESUELTA 100%
Desarrollar CRUD Planilla de Costos
RESUELTA 100%
Parseo, importación de datos de listas priorizadas
RESUELTA 100%
Administrar Microplanificacion
RESUELTA 100%
CRUD Planillas Presupuestos por Gobernación
RESUELTA 100%
Reunión Planificación Hambre Cero MITIC
RESUELTA 100%
Reunión MDS 29/05/2024
RESUELTA 100%
Desarrollo de Grupos de Proyectos
RESUELTA 100%
Menú Semanal
RESUELTA 100%
Desarrollo de Permisos de Aprobación
ASIGNADA 0%
Reunión Planificación MITIC-MDS-MEC
RESUELTA 100%
Modelado de Plantilla para importación de listado de instiuciones
RESUELTA 100%
Carga de Recetas Oficiales según recetario proveido
RESUELTA 100%
Reunión Planificacion oficinas del MITIC martes 04/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión Planificación oficinas del MITIC martes 04/06/2024
RESUELTA 100%
Limpieza parseo e importación de tabla Jurisdicciones proveídas por
RESUELTA 100%
Modelado Planilla General del proyecto
RESUELTA 100%
Instalación del sistema en un dominio público
RESUELTA 100%
Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024
RESUELTA 100%
Desarrollo de .pdf oficial del proyecto de alimentación
RESUELTA 100%
Integración menú ciclico a proyecto
RESUELTA 100%
Calculo de Planilla de Insumos
EN CURSO 20%
Modificación según nueva estructura y corrección pantalla, gobernaci
RESUELTA 100%
Craga de proyectos Oficiales 77 distritos priorizados
EN CURSO 10%
Reunión de Coordinación MITIC MDS viernes 14/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024
RESUELTA 100%
Modificaciones en Menú de Recetas.
RESUELTA 100%
Proyecto. Fusión y cambio de estado.
SIN INICIAR 10%
Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista
SIN INICIAR 20%
Aprobaciones. Resolución CONAE
EN CURSO 20%
Formateo, parseo e inserción de nuevos datos Matriculados 2024 a la
RESUELTA 100%
Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024
RESUELTA 100%
Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024
RESUELTA 100%
Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y n
EN CURSO 10%

TE #12831 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 53/53 | Siguiente »

Asignar tareas a responsables

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	13/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	16/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	2.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

- Identificar tareas
- Estimar tiempos de tareas
- Crear usuarios de responsables
- Asignar Tareas a responsables

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #1
- **% Realizado** cambiado de *50* a *100*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #2
- **Tipo** cambiado de *GESTION* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #3
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12940 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 54/55 | Siguiente »

Creación de Base de Datos Sistema H0

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	ASIGNADA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024 (35 días tarde)
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	70%
		Tiempo estimado:	14.00 h (Total: 25.00 h)
		Tiempo dedicado:	(Total: 12.00 h)
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Creación de estructura de la base de datos en PostgreSQL.

Ficheros

diccionario_datos_RUE.xlsx (35,9 KB) Javier Caballero, 17/05/2024 14:28

Subtareas 7 (0 abiertas — 7 cerradas) Añadir

~~TE #12941~~: Crear Tabla Instituciones, parseo e inserción de datos	RESUELTA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12943~~: Creación de tabla localidad, parseo e inserción de datos.	RESUELTA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12944~~: Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos	RESUELTA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12946~~: Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos	RESUELTA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12947~~: Creación tabla tipo Zona, parseo e inserción de datos	NO APLICA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12948~~: Creación tabla tipo_gestión, parseo e inserción de datos	NO APLICA	Alberto Aquino	17/05/2024	17/05/2024		
~~TE #12954~~: Creación tabla Insumos y Unidad de medida	RESUELTA	Alberto Aquino	21/05/2024	23/05/2024		

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #2
- **% Realizado** cambiado de *0* a *70*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #3
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *ASIGNADA*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12941 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 53/55 | Siguiente »

Crear Tabla Instituciones, parseo e inserción de datos

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	2.00 h
		Tiempo dedicado:	2.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

A partir del archivo de diccionario RUE crear la estructura en la base de datos.

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #2
- **% Realizado** cambiado de *0* a *40*

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #3
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Alberto Aquino hace alrededor de 1 mes ... #4
- **% Realizado** cambiado de *40* a *100*

Actualizado por Alberto Aquino hace alrededor de 1 mes ... #5
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #6
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12943 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 52/55 | Siguiente »

Creación de tabla localidad, parseo e inserción de datos.

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Creación de localidad

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *NO APLICA*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #3
- **Estado** cambiado de *NO APLICA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #4
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #5
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #6
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12944 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 51/55 | Siguiente »

Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Creación tabla distrito, parseo e inserción de datos

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *NO APLICA*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #3
- **Estado** cambiado de *NO APLICA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #4
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #5
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12946 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 50/55 | Siguiente »

Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Crear tabla departamentos, parseo e inserción de datos

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *NO APLICA*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #3
- **Estado** cambiado de *NO APLICA* a *EN CURSO*
- **Tiempo estimado** establecido a *1.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #4
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #5
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #6
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12947 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 49/55 | Siguiente »

Creación tabla tipo Zona, parseo e inserción de datos

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	NO APLICA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	0%
		Tiempo estimado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Creación tabla tipo Zona, parseo e inserción de datos

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *NO APLICA*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #3

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12948 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 48/55 | Siguiente »

Creación tabla tipo_gestión, parseo e inserción de datos

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	NO APLICA	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	0%
		Tiempo estimado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *NO APLICA*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #3

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12949 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones

« Anterior | 47/55 | Siguiente »

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 18 días.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	17/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024 (14 días tarde)
Asignado a:	Leonardo Fernandez	**% Realizado:**	40%
		Tiempo estimado:	32.00 h (Total: 64.00 h)
		Tiempo dedicado:	22.00 h (Total: 30.00 h)
NRO_TE:	1		

Ficheros

permisos.png (145 KB) Isaura Flores, 27/05/2024 17:36
usuario.png (47,1 KB) Isaura Flores, 27/05/2024 17:38

Subtareas 2 (1 abierta — 1 cerrada) Añadir

TE #12950: Integración con Identidad Electrónica	EN CURSO	Daniel Insaurralde	20/05/2024	27/05/2024		
~~TE #13020~~: Integración con últimas versiones	RESUELTA	Angel Ojeda	20/05/2024	20/05/2024		

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Angel Ojeda hace alrededor de 1 mes #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Angel Ojeda hace alrededor de 1 mes #3

- **% Realizado** cambiado de *0* a *20*

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes #4

- **Asunto** cambiado de *Sistema Base - Adecuación del template* a *Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones*
- **Fecha fin** cambiado de *21/05/2024* a *23/05/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *8.00 h* a *32.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días #5

- Añadido **Fichero** permisos.png
- **Fecha fin** cambiado de *23/05/2024* a *30/05/2024*
- **Asignado a** cambiado de *Angel Ojeda* a *Leonardo Fernandez*
- **% Realizado** cambiado de *20* a *40*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días #6

- Añadido **Fichero** usuario.png

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días #7

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #8

- **Fecha fin** cambiado de *30/05/2024* a *07/06/2024*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12950 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12949: Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones

« Anterior | 46/55 | Siguiente »

Integración con Identidad Electrónica

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	20/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/05/2024 (25 días tarde)
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	50%
		Tiempo estimado:	24.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Daniel Insaurralde hace alrededor de 1 mes ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Daniel Insaurralde hace alrededor de 1 mes ... #3
- **% Realizado** cambiado de *0* a *50*

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #4
- **Fecha fin** cambiado de *20/05/2024* a *23/05/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *8.00 h* a *32.00 h*

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #5
- **Tiempo estimado** cambiado de *32.00 h* a *24.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #6
- **Fecha fin** cambiado de *23/05/2024* a *27/05/2024*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #7
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #12954 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12940: Creación de Base de Datos Sistema H0

« Anterior | 45/55 | Siguiente »

Creación tabla Insumos y Unidad de medida

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	7.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

Recetario-PAE-Hambre-Cero_v03.docx (1,41 MB) Isaura Flores, 21/05/2024 14:30

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Notas | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes ... #4
- Añadido **Fichero** Recetario-PAE-Hambre-Cero_v03.docx

Insumos: listado de insumos o ingredientes, tomate, lechuga
2- Unidad de medida
3- Receta cabecera
4- Receta detalle
5- Tipo de receta

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13005 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión de Coordinación MEC 20/05/2024

« Anterior | 44/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/05/2024
Prioridad:	URGENTE	**Fecha fin:**	20/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	2.00 h
		Tiempo dedicado:	2.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

MinutaMEC20_05_2024.pdf (67,3 KB) Isaura Flores, 21/05/2024 09:47

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #1

- **Tipo** cambiado de *REUNION* a *TE*
- **OEE** eliminado (~~*MEC*~~)
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13020 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

TE #12949: Sistema Base - Adecuación del template - Integraciones

« Anterior | 43/55 | Siguiente »

Integración con últimas versiones

Añadido por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/05/2024
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Integrar con la última versión de las librerías:

- Bootstrap 5
- BootstrapTable
- JQuery

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Javier Caballero hace alrededor de 1 mes ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Angel Ojeda hace alrededor de 1 mes ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Angel Ojeda hace alrededor de 1 mes ... #3

- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #4

- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #5

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13030 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión Coodinación MDS

« Anterior | 42/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 1 mes. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/05/2024
Prioridad:	URGENTE	**Fecha fin:**	21/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

MinutaMDS21_05_2024.pdf (65,2 KB) Isaura Flores, 22/05/2024 11:54

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #1

- **Tipo** cambiado de *REUNION* a *TE*
- **OEE** eliminado (~~*MDS*~~)
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13065 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Auditoria del Sistema

« Anterior | 41/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	24/05/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	16.00 h
		Tiempo dedicado:	16.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Creación de niveles y especificación de detalles a ser guardados en la tabla de auditoria.

Ficheros

auditoria2.png (107 KB) Isaura Flores, 28/05/2024 17:59
auditoria3.png (365 KB) Isaura Flores, 28/05/2024 17:59
auditoria.png (170 KB) Isaura Flores, 28/05/2024 17:59



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #1
- **Asignado a** cambiado de *Daniel Insaurralde* a *Robert Romero*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #2
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #3
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días ... #4
- Añadido **Fichero** auditoria3.png
- Añadido **Fichero** auditoria2.png
- Añadido **Fichero** auditoria.png
- **% Realizado** cambiado de *20* a *100*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #5
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #6
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13073 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Menú Insumos

« Anterior | 40/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

-Crear CRUD de Insumos
-Crear tablas en base de datos de insumos y unidad_medida.

Ficheros

- listado_insumos_ejemplo.png (43,1 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 14:51
- CRUD Insumo.png (44,6 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 18:19
- CRUD_UnidadMedida.png (57,8 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 18:20

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #3
- **% Realizado** cambiado de *20* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #4
- Añadido **Fichero** CRUD Insumo.png
- Añadido **Fichero** CRUD_UnidadMedida.png

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #5
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #6
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13076 CERRADA

Menú Recetas

« Anterior | 39/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	30/05/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	48.00 h
		Tiempo dedicado:	48.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción

Citar

- Crear CRUD para administrar estos datos de recetas según la imagen adjunta.
- Crear tabla recetas con los campos de la tabla e la imagen adjunta, agregar también campo id_tipo_alimento relacionada a otra tabla que contiene los datos: Desayuno, Almuerzo, Merienda, Cena.
Coordinar con Angel.
-Utilizar tabla unidad_medida e insumos creadas por Alberto.
-El listado de menús se encuentra en el word adjunto:

Ficheros

Recetario-PAE-Hambre-Cero_v03 (1) (1).docx (1,41 MB)	Isaura Flores, 23/05/2024 14:58
menucreado.png (64,2 KB)	Isaura Flores, 27/05/2024 17:19
agregareceta.png (108 KB)	Isaura Flores, 28/05/2024 17:49
menurecetas.png (142 KB)	Isaura Flores, 28/05/2024 17:49
ingrediente.png (139 KB)	Isaura Flores, 28/05/2024 17:49
receta3.png (220 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:38
receta4.png (223 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:38
receta2.png (142 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:38
receta1.png (173 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:38
tablasrecetas.png (148 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:38
tabla2.png (11,9 KB)	Isaura Flores, 31/05/2024 09:02
tabla1.png (19,9 KB)	Isaura Flores, 31/05/2024 09:02
menu4_fin.png (41,5 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:08
menu5_fin.png (111 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:08
menu3_fin.png (31,4 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:08
menu2_fin.png (32,1 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:08
menu1_fin.png (138 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:08

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días #3

- **Fecha fin** cambiado de *27/05/2024* a *30/05/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *40.00 h* a *48.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días #4

- Añadido **Fichero** menucreado.png
- **% Realizado** cambiado de *10* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días #5

- Añadido **Fichero** ingrediente.png
- Añadido **Fichero** agregareceta.png
- Añadido **Fichero** menurecetas.png
- **% Realizado** cambiado de *20* a *30*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días #6

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 22 días #7

- Añadido **Fichero** receta4.png
- Añadido **Fichero** receta3.png
- Añadido **Fichero** receta2.png
- Añadido **Fichero** receta1.png
- Añadido **Fichero** tablasrecetas.png
- **% Realizado** cambiado de *30* a *60*

Actualizado por Isaura Flores hace 21 días #8

- Añadido **Fichero** tabla2.png
- Añadido **Fichero** tabla1.png
- **% Realizado** cambiado de *60* a *80*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #9

- Añadido **Fichero** menu5_fin.png
- Añadido **Fichero** menu4_fin.png
- Añadido **Fichero** menu3_fin.png
- Añadido **Fichero** menu2_fin.png
- Añadido **Fichero** menu1_fin.png
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *80* a *100*

TE #13078 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...

Menú Semanal

« Anterior | 38/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 9 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	08/06/2024
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	56.00 h
		Tiempo dedicado:	56.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

- Pantalla Carga de Menús del Proyecto de alimentación, por Gobernación y por tipo de alimentación
Condiciones:
1- Los desayunos y meriendas pueden ser cargados por una semana y luego se repiten a lo largo del período del servicio
2 - El almuerzo y la cena deben ser cargados mínimamente por 20 días y luego se repiten a lo largo del período de servicio

Se adjuntan ejemplos.

Ficheros

ejemplo_almuerzo.png (36,6 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 15:32
ejemplo_desayuno.png (116 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 15:32
Menucido1.png (15,2 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 09:40
menucidico2.png (63,4 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 09:40
menuc3.png (127 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 17:32
menuc2.png (142 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 17:32
menuc1.png (159 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 17:32
men3.png (153 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 10:40
men4.png (164 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 10:40
men2.png (84,3 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 10:40
men1.png (239 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 10:40
m3.png (57 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 18:14
m4.png (168 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 18:14
m2.png (57,8 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 18:14
m1.png (137 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 18:14
me1.png (169 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 08:56
me4.png (135 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 09:00
me5.png (163 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 09:00
me3.png (158 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 09:00
me2.png (95,5 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 09:00
mm3.png (79,4 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 17:16
mm2.png (124 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 17:16
mm1.png (164 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 17:16
mn2.png (130 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 10:43
mn1.png (195 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 10:43
mn3.png (146 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 10:43



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #2
- **Fecha fin** cambiado de *31/05/2024* a *07/06/2024*
- **Fecha de inicio** cambiado de *27/05/2024* a *31/05/2024*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez R. hace 23 días ... #3
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO a TE*
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *ASIGNADA*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #4
- Añadido **Fichero** menucidico2.png
- Añadido **Fichero** Menucido1.png
- **Estado** cambiado de *ASIGNADA* a *EN CURSO*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *10*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #5
- Añadido **Fichero** *grup4.png*
- Añadido **Fichero** *grup3.png*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #6
- **Fichero** eliminado (~~*grup3.png*~~)

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #7
- **Fichero** eliminado (~~*grup4.png*~~)

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #8
- Añadido **Fichero** menuc3.png
- Añadido **Fichero** menuc2.png
- Añadido **Fichero** menuc1.png

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #9
- Añadido **Fichero** men4.png
- Añadido **Fichero** men3.png
- Añadido **Fichero** men2.png
- Añadido **Fichero** men1.png
- **% Realizado** cambiado de *10* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #10
- Añadido **Fichero** m4.png
- Añadido **Fichero** m3.png
- Añadido **Fichero** m2.png
- Añadido **Fichero** m1.png
- **Asignado a** cambiado de *Alberto Aquino* a *Angel Ojeda*
- **% Realizado** cambiado de *50* a *60*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #11
- Añadido **Fichero** me1.png
- Añadido **Fichero** me5.png
- Añadido **Fichero** me4.png
- Añadido **Fichero** me3.png
- Añadido **Fichero** me2.png

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #12
- **Fecha fin** cambiado de *07/06/2024* a *08/06/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *40.00 h* a *56.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #13
- Añadido **Fichero** mm3.png
- Añadido **Fichero** mm2.png
- Añadido **Fichero** mm1.png

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #14
- Añadido **Fichero** mn2.png
- Añadido **Fichero** mn1.png
- Añadido **Fichero** mn3.png

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #15
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *60* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...


TE #13080 CERRADA
Modificar Tiempo dedicado Monitorizar Copiar
Gestión de Proyecto de Alimentación
« Anterior | 37/55 | Siguiente »
Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 9 días.
Estado: RESUELTA
Prioridad: NORMAL
Asignado a: Robert Romero
Fecha de inicio: 26/05/2024
Fecha fin: 08/06/2024
% Realizado: 100%
Tiempo estimado: 64.00 h
Tiempo dedicado: 64.00 h
NRO_TE: 1
Ficheros
pro2.png (81,3 KB)
pro1.png (85,3 KB)
proyectos1.png (177 KB)
proyectos2.png (74,7 KB)
proy3.png (119 KB)
proy2.png (111 KB)
proy1.png (152 KB)
proy4.png (114 KB)
editarproyecto5.png (86,6 KB)
editarproyecto4.png (146 KB)
editarproyecto3.png (136 KB)
editarproyecto2.png (123 KB)
editarproyecto1.png (123 KB)
editarproyecto6.png (144 KB)
p1.png (100 KB)
p3.png (148 KB)
p2.png (129 KB)
p4.png (148 KB)
pr2.png (138 KB)
pr3.png (134 KB)
pr1.png (133 KB)
proye5.png (123 KB)
proye3.png (139 KB)
proye2.png (80,1 KB)
proye1.png (156 KB)
proye4.png (133 KB)
pdfparte1.png (131 KB)
Subtareas
Añadir
Peticiones relacionadas
Añadir
Histórico
Cambios de propiedades
Tiempo dedicado
Actualizado por Isaura Flores hace 29 días #1
Estado cambiado de RECHAZADA a SIN INICIAR
Actualizado por Isaura Flores hace 29 días #2
Estado cambiado de SIN INICIAR a EN CURSO
Actualizado por Isaura Flores hace 25 días #3
Asignado a cambiado de Alberto Aquino a Robert Romero
Fecha de inicio cambiado de 27/05/2024 a 26/05/2024
Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez R hace 21 días #4
Tipo cambiado de DESARROLLO a TE
NRO_TE establecido a 1
Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #5
Añadido Fichero pro2.png
Añadido Fichero pro1.png
Fecha fin cambiado de 31/05/2024 a 05/06/2024
% Realizado cambiado de 0 a 20
Tiempo estimado cambiado de 40.00 h a 48.00 h
Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #6
Añadido Fichero proyectos1.png
Añadido Fichero proyectos2.png
% Realizado cambiado de 20 a 30
Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #7
Añadido Fichero menuc3.png
Añadido Fichero menuc2.png
Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA
% Realizado cambiado de 30 a 40
Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #8
Fichero eliminado (menuc2.png)
Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #9
Fichero eliminado (menuc3.png)
Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #10
Añadido Fichero proy3.png
Añadido Fichero proy2.png
Añadido Fichero proy1.png
Estado cambiado de RESUELTA a EN CURSO
Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #11
Añadido Fichero proy4.png
Actualizado por Isaura Flores hace 16 días #12
Añadido Fichero editarproyecto6.png
Añadido Fichero editarproyecto5.png
Añadido Fichero editarproyecto4.png
Añadido Fichero editarproyecto3.png
Añadido Fichero editarproyecto2.png
Añadido Fichero editarproyecto1.png
Actualizado por Isaura Flores hace 16 días #13
% Realizado cambiado de 40 a 70
Actualizado por Isaura Flores hace 16 días #14
Añadido Fichero p1.png
Añadido Fichero p4.png
Añadido Fichero p3.png
Añadido Fichero p2.png
% Realizado cambiado de 70 a 80
Actualizado por Isaura Flores hace 14 días #15
Añadido Fichero pr3.png
Añadido Fichero pr2.png
Añadido Fichero pr1.png
Tiempo estimado cambiado de 48.00 h a 64.00 h
Actualizado por Isaura Flores hace 14 días #16
Fecha fin cambiado de 05/06/2024 a 08/06/2024
Actualizado por Isaura Flores hace 14 días #17
Añadido Fichero proye5.png
Añadido Fichero proye4.png
Añadido Fichero proye3.png
Añadido Fichero proye2.png
Añadido Fichero proye1.png
Actualizado por Isaura Flores hace 9 días #18
Añadido Fichero pdfparte1.png
Actualizado por Isaura Flores hace 9 días #19
Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA
% Realizado cambiado de 80 a 100
Modificar Tiempo dedicado Monitorizar Copiar

TE #13083 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Creación de Mockups

« Anterior | 36/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	03/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	67.00 h
		Tiempo dedicado:	69.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

Hambre Cero.pdf (763 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:45
mockup_may30.png (32,2 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may31jun01.png (41,8 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may29.png (38,6 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may2728.png (37,8 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may24.png (38,5 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may23.png (41,4 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04
mockup_may22.png (50 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 10:04

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | **Notas** | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #4

- Añadido **Fichero** Hambre Cero.pdf
- Añadido **Fichero** mockup_may31jun01.png
- Añadido **Fichero** mockup_may30.png
- Añadido **Fichero** mockup_may29.png
- Añadido **Fichero** mockup_may2728.png
- Añadido **Fichero** mockup_may24.png
- Añadido **Fichero** mockup_may23.png
- Añadido **Fichero** mockup_may22.png
- **Fecha fin** cambiado de *23/05/2024* a *03/06/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *24.00 h* a *67.00 h*

Se agregan el histórico de trabajos realizados en el software de mockup.

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13084 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Desarrollo de Permisos de Aprobación

« Anterior | 35/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 29 días. Actualizado hace 23 días.

Estado:	ASIGNADA	**Fecha de inicio:**	31/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/05/2024 (21 días tarde)
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	0%
		Tiempo estimado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Desarrollar los permisos para la aceptación por parte dela DGAE y posterior aprobación por parte de la CONAE de los proyectos de Alimentación

Ficheros

pantalla_permisos.png (58,2 KB) Isaura Flores, 23/05/2024 18:39

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades

Actualizado por Isaura Flores hace 29 días ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días ... #2

- **Fecha fin** cambiado de *23/05/2024* a *31/05/2024*
- **Asignado a** cambiado de *Matias Vega* a *Robert Romero*
- **Fecha de inicio** cambiado de *23/05/2024* a *31/05/2024*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #3

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *ASIGNADA*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13123 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Menús del Sistema

« Anterior | 34/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 25 días. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/05/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Crear el módulo de auditoría de sistemas
Crear módulos del sistema según inicaciones del mockup

Ficheros

large-imagen.png (5,92 KB) Isaura Flores, 27/05/2024 17:14

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días ... #3

- **Asunto** cambiado de *Menú Auditoria y Menús del Sistema* a *Menús del Sistema*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días ... #4

- **Fichero** eliminado (~~*auditoria.png*~~)

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #5

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13124 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Desarrollar CRUD Planilla de Costos

« Anterior | 33/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 25 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	28/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	24.00 h
		Tiempo dedicado:	24.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción — Citar

Crear CRUD costos de insumos

Ficheros

planillacostos.png (174 KB) Isaura Flores, 27/05/2024 17:25
insumos1.png (85,2 KB) Isaura Flores, 03/06/2024 09:23

Subtareas — Añadir

Peticiones relacionadas — Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días — #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días — #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días — #3
- **% Realizado** cambiado de *50* a *60*
- **Tiempo estimado** cambiado de *16.00 h* a *24.00 h*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días — #4
- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días — #5
- Añadido **Fichero** insumos1.png
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *60* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13125 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

CRUD Planillas Presupuestos por Gobernación

« Anterior | 32/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 25 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	28/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/05/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	16.00 h
		Tiempo dedicado:	20.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

presu2.png (20,1 KB)	Isaura Flores, 27/05/2024 17:33
presu1.png (207 KB)	Isaura Flores, 27/05/2024 17:33
goberna.png (65,6 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:43
basededatos.png (45,1 KB)	Isaura Flores, 30/05/2024 09:46
gobernaciones.png (78,3 KB)	Isaura Flores, 31/05/2024 08:57
exporgobernacion.png (48,9 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:31
gober1.png (82,9 KB)	Isaura Flores, 03/06/2024 09:31



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días #2

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *ASIGNADA*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 22 días #3

- Añadido **Fichero** goberna.png
- Añadido **Fichero** basededatos.png
- **% Realizado** cambiado de *0* a *30*

Actualizado por Isaura Flores hace 21 días #4

- Añadido **Fichero** gobernaciones.png
- **% Realizado** cambiado de *30* a *80*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días #5

- Añadido **Fichero** exporgobernacion.png
- Añadido **Fichero** gober1.png
- **Estado** cambiado de *ASIGNADA* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *80* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13126 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Parseo, importación de datos de listas priorizadas

« Anterior | 31/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 25 días. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/05/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

- Importación de archivos .csv facilitados por el departamento de Microplanificación del MEC con datos reales y cerrados de la microplanificación 2024

Ficheros

micro2024.png (189 KB) Isaura Flores, 27/05/2024 17:45



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benítez P. hace 23 días ... #3

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13127 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Administrar Microplanificacion

« Anterior | 30/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 25 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	27/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/05/2024
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	40.00 h
		Tiempo dedicado:	40.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción — Citar

- Crear pantalla
- Crear CRUD
- Validación de datos

Ficheros

- pantalla_microplani.png (176 KB) — Isaura Flores, 27/05/2024 17:53
- cargadelistapriorizada.png (179 KB) — Isaura Flores, 28/05/2024 17:45
- periodo.png (56 KB) — Isaura Flores, 30/05/2024 09:32
- editarmicro.png (139 KB) — Isaura Flores, 30/05/2024 09:33
- mejoras_listapriori.png (89,8 KB) — Isaura Flores, 31/05/2024 08:52
- esportlista.png (164 KB) — Isaura Flores, 03/06/2024 09:28
- lista_priorizacion1.png (158 KB) — Isaura Flores, 03/06/2024 09:28

Subtareas — Añadir

Peticiones relacionadas — Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días — #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 25 días — #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 24 días — #3

- Añadido **Fichero** cargadelistapriorizada.png
- **% Realizado** cambiado de *10* a *30*

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días — #4

- **Tipo** cambiado de *DESARROLLO* a *TE*
- **NRO_TE** establecido a *1*

Actualizado por Isaura Flores hace 22 días — #5

- Añadido **Fichero** periodo.png
- Añadido **Fichero** editarmicro.png
- **% Realizado** cambiado de *30* a *40*

Actualizado por Isaura Flores hace 21 días — #6

- Añadido **Fichero** mejoras_listapriori.png
- **% Realizado** cambiado de *40* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 21 días — #7

- **% Realizado** cambiado de *50* a *80*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días — #8

- Añadido **Fichero** esportlista.png
- Añadido **Fichero** lista_priorizacion1.png
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *80* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13151 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión Planificación Hambre Cero MITIC

« Anterior | 29/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 24 días. Actualizado hace 23 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	28/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	28/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Reunión presencial en las oficinas del MITIC

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Jose-Rodrigo Benitez P. hace 23 días ... #1

- **Tipo** cambiado de *REUNION* a *TE*
- **OEE** eliminado (~~*MITIC*~~)
- **NRO_TE** establecido a *1*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13168 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión MDS 29/05/2024

« Anterior | 28/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 22 días. Actualizado hace 18 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	29/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	29/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	1.00 h
		Tiempo dedicado:	1.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

Reunión sobre los siguientes puntos:
1- Alcance de los proyectos de Alimentación
2- Alcance de los llamados

Ficheros

MinutaMDS29_05_2024.pdf (68,4 KB) Isaura Flores, 30/05/2024 09:22

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 22 días ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 18 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF


TE #13169 [CERRADA]
Desarrollo de Grupos de Proyectos
Añadido por Isaura Flores hace 22 días. Actualizado hace 2 días.
Estado: RESUELTA
Prioridad: NORMAL
Asignado a: Daniel Insaurralde
Fecha de inicio: 29/05/2024
Fecha fin: 18/06/2024
% Realizado: 100%
Tiempo estimado: 96.00 h
Tiempo dedicado: 96.00 h
NRO_TF: 1
Descripción
Creación de grupo para priorización
Grupo 1: Priorización 77 Gobernaciones
Grupo 1: Priorización demás distritos
Ficheros
Subtareas
Peticiones relacionadas
Históricos
Cambios de propiedades
Tiempo dedicado

TE #13327 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 26/55 | Siguiente »

Modelado de Plantilla para importación de listado de instiuciones

Añadido por Isaura Flores hace 17 días. Actualizado hace 16 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	03/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/06/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	16.00 h
		Tiempo dedicado:	16.00 h
NRO_TE:	1		

Descripción Citar

- Diseñar el formato de la planilla para la exportación del listado de instituciones dentro de un proyecto de alimentación según filtros seleccionadas

Ficheros

index.html (6,24 KB) Isaura Flores, 04/06/2024 09:05
formato1.png (738 KB) Isaura Flores, 04/06/2024 09:05

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #1

- Añadido **Fichero** formato1.png
- Añadido **Fichero** index.html
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #3

- **% Realizado** cambiado de *20* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días #4

- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *50* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13329 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 25/55 | Siguiente »

Reunión Planificación MITIC-MDS-MEC

Añadido por Isaura Flores hace 17 días. Actualizado hace 17 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/05/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/05/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #1

- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #2

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 17 días #3

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13354 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Carga de Recetas Oficiales según recetario proveído

« Anterior | 24/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 16 días. Actualizado hace 14 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024
Asignado a:	Matias Vega	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	24.00 h
		Tiempo dedicado:	24.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

Recetario-PAE-Hambre-Cero_v03 (1) (1).docx (1,41 MB)	Isaura Flores, 05/06/2024 10:44	
cargademenuoficial.png (162 KB)	Isaura Flores, 05/06/2024 10:47	
menca1.png (181 KB)	Isaura Flores, 05/06/2024 18:28	
cargafinal.png (161 KB)	Isaura Flores, 07/06/2024 09:08	

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #1

- Añadido **Fichero** cargademenuoficial.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #3

- Añadido **Fichero** menca1.png
- **Asunto** cambiado de *Craga de Recetas Oficiales según recetario proveido* a *Carga de Recetas Oficiales según recetario proveído*
- **% Realizado** cambiado de *20* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #4

- Añadido **Fichero** cargafinal.png
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *50* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13357 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 23/55 | Siguiente »

Limpieza parseo e importación de tabla Jurisdicciones proveídas por MEC.

Añadido por Isaura Flores hace 16 días. Actualizado hace 16 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	05/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	05/06/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

ju1.png (289 KB) Isaura Flores, 05/06/2024 18:18



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #3

- Añadido **Fichero** ju1.png
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *10* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

FREELANCERS DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOTENONDEHA

TE #13373 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Modelado Planilla General del proyecto

« Anterior | 22/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 16 días. Actualizado hace 9 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	05/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	08/06/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	32.00 h
		Tiempo dedicado:	32.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

pla1.png (94 KB)	Isaura Flores, 05/06/2024 18:21
pl22.png (155 KB)	Isaura Flores, 07/06/2024 09:03
pl21.png (120 KB)	Isaura Flores, 07/06/2024 09:03
planilla3.png (150 KB)	Isaura Flores, 07/06/2024 18:18
pl41.png (234 KB)	Isaura Flores, 12/06/2024 10:49
pl4.png (161 KB)	Isaura Flores, 12/06/2024 10:49
planilla4 modelo.png (155 KB)	Isaura Flores, 12/06/2024 10:49
mn3.png (146 KB)	Isaura Flores, 12/06/2024 10:49

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #1

- Añadido **Fichero** pla1.png
- **% Realizado** cambiado de *0* a *30*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #2

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #3

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #4

- Añadido **Fichero** pl22.png
- Añadido **Fichero** pl21.png
- **Fecha fin** cambiado de *07/06/2024* a *08/06/2024*
- **% Realizado** cambiado de *30* a *50*
- **Tiempo estimado** cambiado de *24.00 h* a *32.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #5

- Añadido **Fichero** planilla3.png

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #6

- Añadido **Fichero** pl41.png
- Añadido **Fichero** pl4.png
- Añadido **Fichero** planilla4 modelo.png
- Añadido **Fichero** mn3.png
- **% Realizado** cambiado de *50* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #7

- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13374 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Calculo de Planilla de Insumos

« Anterior | 21/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 16 días. Actualizado hace 8 días.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	12/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/06/2024 (7 días tarde)
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	20%
		Tiempo estimado:	32.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

insu1.png (132 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 18:17
calculo-insumos.pdf (878 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 18:17

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 días ... #2
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #3
- **Fecha fin** cambiado de *07/06/2024* a *14/06/2024*
- **Fecha de inicio** cambiado de *05/06/2024* a *12/06/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *16.00 h* a *32.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #4
- Añadido **Fichero** calculo-insumos.pdf
- Añadido **Fichero** insu1.png
- **% Realizado** cambiado de *0* a *20*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13412 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Instalación del sistema en un dominio público

« Anterior | 20/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 14 días. Actualizado hace 14 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

instalación.png (201 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 18:32
instalación.png (201 KB) Isaura Flores, 07/06/2024 18:34

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #1
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 14 días ... #2
- Añadido **Fichero** instalación.png
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13454 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...

Desarrollo de .pdf oficial del proyecto de alimentación

« Anterior | 19/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 9 días. Actualizado hace alrededor de 7 horas.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	19/06/2024
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	56.00 h
		Tiempo dedicado:	56.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

planI1.png (143 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:07
planI2.png (126 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:08
pg2.png (59,2 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 10:07
pq1.png (122 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 10:07
pdf4.png (79,5 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:39
pdf5.png (135 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:39
pdf3.png (133 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:39
pdf2.png (139 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:39
pdf1.png (177 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:39
imp4.png (149 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 08:59
imp3.png (140 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 08:59
imp2.png (128 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 08:59
imp1.png (154 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 08:59
impr2.png (140 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:13
impr3.png (46,8 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:13
impr1.png (135 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:13
impr22.png (133 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:19
impr33.png (163 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:19
impr11.png (115 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:19
mod2.png (22,9 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:31
mod1.png (130 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:31
mod7.png (133 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:33
mod6.png (160 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:33
mod5.png (140 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:33
mod4.png (120 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:33
mod3.png (111 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:33

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #1
- Añadido **Fichero** planI1.png
- Añadido **Fichero** planI2.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #2
- **% Realizado** cambiado de *0* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #3
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #4
- Añadido **Fichero** pg2.png
- Añadido **Fichero** pq1.png

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #5
- **% Realizado** cambiado de *20* a *40*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #6
- Añadido **Fichero** pdf5.png
- Añadido **Fichero** pdf4.png
- Añadido **Fichero** pdf3.png
- Añadido **Fichero** pdf2.png
- Añadido **Fichero** pdf1.png
- **% Realizado** cambiado de *40* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #7
- Añadido **Fichero** imp4.png
- Añadido **Fichero** imp3.png
- Añadido **Fichero** imp2.png
- Añadido **Fichero** imp1.png
- **Fecha fin** cambiado de *14/06/2024* a *19/06/2024*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #8
- Añadido **Fichero** impr3.png
- Añadido **Fichero** impr2.png
- Añadido **Fichero** impr1.png
- **% Realizado** cambiado de *50* a *70*
- **Tiempo estimado** cambiado de *40.00 h* a *56.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #9
- Añadido **Fichero** impr33.png
- Añadido **Fichero** impr22.png
- Añadido **Fichero** impr11.png



Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #10
- Añadido **Fichero** mod2.png
- Añadido **Fichero** mod1.png
- Añadido **Fichero** mod7.png
- Añadido **Fichero** mod6.png
- Añadido **Fichero** mod5.png
- Añadido **Fichero** mod4.png
- Añadido **Fichero** mod3.png
- **% Realizado** cambiado de *70* a *80*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas ... #11
- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *80* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...

TE #13455 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...

Integración menú ciclico a proyecto

« Anterior | 18/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 9 días. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	19/06/2024
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	56.00 h
		Tiempo dedicado:	56.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

- mp4.png (133 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:13
- mp3.png (85,8 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:13
- mp2.png (127 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:13
- mp1.png (154 KB) Isaura Flores, 12/06/2024 11:13
- modificacionpdf1.png (158 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 10:15
- modificacionpdf2.png (111 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 10:15
- integracion1.png (131 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 17:57
- integracion2.png (115 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 18:02
- ma3.png (133 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:22
- ma2.png (210 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:22
- ma1.png (163 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:22
- corre1.png (122 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:27
- cor1.png (135 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:30
- cor2.png (172 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:30
- cor3.png (126 KB) Isaura Flores, 19/06/2024 09:30
- de4.png (159 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:35
- de3.png (110 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:35
- de2.png (167 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:35
- de1.png (41,1 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:35

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #1

- Añadido **Fichero** mp4.png
- Añadido **Fichero** mp3.png
- Añadido **Fichero** mp2.png
- Añadido **Fichero** mp1.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 días ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #3

- Añadido **Fichero** modificacionpdf2.png
- Añadido **Fichero** modificacionpdf1.png
- **% Realizado** cambiado de *20* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #4

- Añadido **Fichero** integracion1.png
- Añadido **Fichero** integracion2.png
- **% Realizado** cambiado de *50* a *60*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #5

- Añadido **Fichero** ma3.png
- Añadido **Fichero** ma2.png
- Añadido **Fichero** ma1.png
- **Fecha fin** cambiado de *14/06/2024* a *19/06/2024*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #6

- Añadido **Fichero** corre1.png
- **% Realizado** cambiado de *60* a *70*
- **Tiempo estimado** cambiado de *40.00 h* a *56.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #7

- Añadido **Fichero** cor2.png
- Añadido **Fichero** cor1.png
- Añadido **Fichero** cor3.png

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #8

- Añadido **Fichero** de4.png
- Añadido **Fichero** de3.png
- Añadido **Fichero** de2.png
- Añadido **Fichero** de1.png

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #9

- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *70* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar ...

TE #13480 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Modificación según nueva estructura y corrección pantalla, gobernación, presupuesto por gobernación y auditoria

« Anterior | 17/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 8 días. Actualizado hace 2 días.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/06/2024
Asignado a:	Alberto Aquino	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	24.00 h
		Tiempo dedicado:	24.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

mpresu3.png (90 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 10:20
mpresu2.png (130 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 10:20
mpresu1.png (138 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 10:20
mo2.png (146 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 18:20
modifi1.png (122 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 18:20
mo1.png (178 KB)	Isaura Flores, 13/06/2024 18:20
al1.png (259 KB)	Isaura Flores, 19/06/2024 09:48
al2.png (148 KB)	Isaura Flores, 19/06/2024 09:48

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #1

- Añadido **Fichero** mpresu3.png
- Añadido **Fichero** mpresu2.png
- Añadido **Fichero** mpresu1.png
- **Tiempo estimado** cambiado de *8.00 h* a *24.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #2

- Añadido **Fichero** mo2.png
- Añadido **Fichero** mo1.png
- Añadido **Fichero** modifi1.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días ... #3

- **% Realizado** cambiado de *10* a *30*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #4

- Añadido **Fichero** al1.png
- Añadido **Fichero** al2.png
- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*
- **% Realizado** cambiado de *30* a *50*

Actualizado por Isaura Flores hace 2 días ... #5

- **Estado** cambiado de *EN CURSO* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *50* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13506 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Craga de proyectos Oficiales 77 distritos priorizados

« Anterior | 16/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 8 días. Actualizado hace 8 días.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	13/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/06/2024 (4 días tarde)
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	10%
		Tiempo estimado:	40.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

departamentos, distritos y niveles cargados oficiales.png (103 KB) Isaura Flores, 13/06/2024 18:55



Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días #1

- Añadido **Fichero** departamentos, distritos y niveles cargados oficiales.png

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días #2

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 8 días #3

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13625 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Modificaciones en Menú de Recetas.

« Anterior | 15/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	19/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	19/06/2024
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

fil4.png (54,5 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:39
fil3.png (121 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:39
fil2.png (142 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:39
fil1.png (278 KB) Isaura Flores, 20/06/2024 08:39

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día #1

- Añadido **Fichero** fil4.png
- Añadido **Fichero** fil3.png
- Añadido **Fichero** fil2.png
- Añadido **Fichero** fil1.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13626 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión de Coordinación MITIC MDS viernes 14/06/2024

« Anterior | 14/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	14/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/06/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	5.00 h
		Tiempo dedicado:	5.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13627 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024

« Anterior | 13/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	14/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	5.00 h
		Tiempo dedicado:	5.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*
- **Tiempo estimado** establecido a *5.00 h*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13628 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión de Coordinación MITIC MDS 14/06/2024

« Anterior | 12/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	14/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/06/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	5.00 h
		Tiempo dedicado:	5.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13630 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión Planificacion oficinas del MITIC martes 04/06/2024

« Anterior | 11/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13631 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión Planificación oficinas del MITIC martes 04/06/2024

« Anterior | 10/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/06/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13632 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024

« Anterior | 9/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024
Asignado a:	Isaura Flores	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13633 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024

« Anterior | 8/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13634 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión planificación h0 oficinas MITIC viernes 07/06/2024

« Anterior | 7/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 1 día. Actualizado hace 1 día.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/06/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	4.00 h
		Tiempo dedicado:	4.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 1 día ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13656 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

« Anterior | 6/55 | Siguiente »

Proyecto. Fusión y cambio de estado.

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas. Actualizado hace alrededor de 7 horas.

Estado:	SIN INICIAR	**Fecha de inicio:**	20/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	24/06/2024 (Finaliza en 3 días)
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	10%
		Tiempo estimado:	24.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

- fus1.png (95,6 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:08
- fus5.png (126 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:10
- fus4.png (157 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:10
- fus3.png (143 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:10
- fus2.png (139 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:10

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas ... #1

- Añadido **Fichero** fus1.png
- Añadido **Fichero** fus5.png
- Añadido **Fichero** fus4.png
- Añadido **Fichero** fus3.png
- Añadido **Fichero** fus2.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *10*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13657 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Aprobaciones. Módulo de aprobaciones y Dictamen Nutricionista

« Anterior | 6/56 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 8 horas. Actualizado hace 10 minutos.

Estado:	SIN INICIAR	**Fecha de inicio:**	20/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	27/06/2024 (Finaliza en 6 días)
Asignado a:	Daniel Insaurralde	**% Realizado:**	20%
		Tiempo estimado:	72.00 h
		Tiempo dedicado:	16.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

- dictamen.png (158 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:12
- dictamen3.png (104 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:13
- dictamen2.png (144 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:13
- dic1.png (200 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:48
- dic4.png (90,4 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:49
- dic2.png (132 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:49
- dic3.png (86,6 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:49

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 8 horas ... #1

- Añadido **Fichero** dictamen.png
- Añadido **Fichero** dictamen3.png
- Añadido **Fichero** dictamen2.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 23 minutos ... #2

- Añadido **Fichero** dic1.png
- Añadido **Fichero** dic4.png
- Añadido **Fichero** dic3.png
- Añadido **Fichero** dic2.png
- **% Realizado** cambiado de *10* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 10 minutos ... #3

- **Fecha fin** cambiado de *24/06/2024* a *27/06/2024*
- **Tiempo estimado** cambiado de *24.00 h* a *72.00 h*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13658 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Aprobaciones. Resolución CONAE

« Anterior | 5/56 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 8 horas. Actualizado hace 9 minutos.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	20/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	24/06/2024 (Finaliza en 3 días)
Asignado a:	Angel Ojeda	**% Realizado:**	20%
		Tiempo estimado:	24.00 h
		Tiempo dedicado:	16.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

- conae1.png (206 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:15
- conae3.png (128 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:17
- conae2.png (171 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 11:17
- co3.png (149 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:51
- co4.png (143 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:51
- co2.png (132 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:51
- co1.png (245 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:51

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 8 horas #1

- Añadido **Fichero** conae1.png
- Añadido **Fichero** conae3.png
- Añadido **Fichero** conae2.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*

Actualizado por Isaura Flores hace 20 minutos #2

- Añadido **Fichero** co4.png
- Añadido **Fichero** co3.png
- Añadido **Fichero** co2.png
- Añadido **Fichero** co1.png
- **% Realizado** cambiado de *10* a *20*

Actualizado por Isaura Flores hace 20 minutos #3

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Actualizado por Isaura Flores hace 9 minutos #4

- **Tiempo estimado** cambiado de *8.00 h* a *24.00 h*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13659 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Formateo, parseo e inserción de nuevos datos Matriculados 2024 a la fecha 20/06/2024

« Anterior | 3/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas. Actualizado hace alrededor de 7 horas.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	8.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas ... #1

- **Asignado a** establecido a *Javier Caballero*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas ... #2

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *20* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 7 horas ... #3

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13665 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024

« Anterior | 2/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas. Actualizado hace alrededor de 2 horas.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	21/06/2024
Asignado a:	Javier Caballero	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	3.00 h
		Tiempo dedicado:	3.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13666 CERRADA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Reunión planificación hambre oficinas MITIC viernes 21/06/2024

« Anterior | 1/55 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas. Actualizado hace alrededor de 2 horas.

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	21/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	21/06/2024
Asignado a:	Juan Carlos López	**% Realizado:**	100%
		Tiempo estimado:	3.00 h
		Tiempo dedicado:	3.00 h
NRO_TE:	1		

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas ... #1

- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *100*

Actualizado por Isaura Flores hace alrededor de 2 horas ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *RESUELTA*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF

TE #13668 ABIERTA

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Proyecto. Crear nuevos tabs de requerimientos, control de calidad y modalidad de servicio.

« Anterior | 1/56 | Siguiente »

Añadido por Isaura Flores hace 19 minutos. Actualizado hace 16 minutos.

Estado:	EN CURSO	**Fecha de inicio:**	21/06/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	25/06/2024 (Finaliza en 4 días)
Asignado a:	Robert Romero	**% Realizado:**	10%
		Tiempo estimado:	40.00 h
		Tiempo dedicado:	8.00 h
NRO_TE:	1		

Ficheros

- tab5.png (147 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54
- tab6.png (128 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54
- tab4.png (45,5 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54
- tab3.png (68,8 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54
- tab2.png (62,6 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54
- tab1.png (46 KB) Isaura Flores, 21/06/2024 18:54

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico | Cambios de propiedades | Tiempo dedicado

Actualizado por Isaura Flores hace 17 minutos ... #1

- Añadido **Fichero** tab6.png
- Añadido **Fichero** tab5.png
- Añadido **Fichero** tab4.png
- Añadido **Fichero** tab3.png
- Añadido **Fichero** tab2.png
- Añadido **Fichero** tab1.png
- **Estado** cambiado de *RECHAZADA* a *SIN INICIAR*
- **% Realizado** cambiado de *0* a *10*

Actualizado por Isaura Flores hace 16 minutos ... #2

- **Estado** cambiado de *SIN INICIAR* a *EN CURSO*

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | ...

Exportar a: Atom | PDF