Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **F.O .N° 024/2021**

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Informe de Fiscalización, O.S. N° 2.417**
Contrato N°22/2020 – Lote 1 – SEPROPAR SA

Fecha: 08 de Abril de 2.021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la Contratista SEPROPAR S.A., en la Sede **PARAGUAY JAPÓN (San Lorenzo) - (MURALLA PERIMETRAL Y CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL),** referente a trabajos de mantenimiento, por un monto de Gs. **877.664.170**.- (ochocientos setenta y siete millones, seiscientos sesenta y cuatro mil, ciento setenta guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en la Sede, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Anexo Planilla de Ejecución.

Le saludo atentamente.

FISCAL DE OBRAS

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 08/04/21 Hora: 09:59
Nº:

I.D. No. 379.185 – Contrato N°22/2020 **F.O .N° 024/2021**

Lote 1 - Orden de Servicio No. 2.417

SEDE PARAGUAY JAPÓN (MURALLA PERIMETRAL Y CANALETAS DE DESAGUE PLUVIAL)

Ítem	Descripción del Bien	Porcentaje de Ejecución
2	Excavación de Tierra con acarreo para Zanjas Lineales de secciones de 0,40 m de ancho y 0,80 m de profundidad	100%
3	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	100%
8	Demolición de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperación (incluye retiro de escombros)	100%
10	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	100%
11	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	100%
15	Demolición de Pilares de Hormigón Armado (incluye retiro de escombros)	100%
30	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	100%
48	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	100%
51	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	100%
66	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	100%
67	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	100%
212	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con enduído para exterior)	100%
213	Pintura de Tratamiento de Ladrillo Visto con ácido muriático y silicona	100%
230	Zapata de H°A° para Fundación de Columnas (hasta 1,00x1,00 m de sección)	100%
231	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	100%
232	Viga cadena de H°A° (45x50cm de sección)	100%
233	Aislación Horizontal c/Asfalto	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura