CERTIFICADO DE OBRAS NRO 2

CONTRATISTA MW INGENIERIA S.A. RUC: 80086183-3													
		MONTO DE CONTRATO GS:	329.770.520	Licitación: 457935 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (REFORMA DE ACCESO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO)									
		PORCENTAJE EJECUTADO:	100										
		CERTIFICADO DE OBRAS NRO:	2										
				CONTRACTUAL			EJECUTADO			MONTOS			PORCENTAJE %
Ítem	Descripción	Atributos		CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	*PRESENTE*	ACUMULADO	ANTERIOR	*PRESENTE*	ACUMULADO	
1	Extensión Cañería de 100 serie R	unidad de medida: Metro lineal		96,00	150.000	14.400.000	0	96,0	96	0	14.400.000	14.400.000	100
2	Soporte metálico cañerías	unidad de medida: Unidad		45,00	100.000	4.500.000	20	25,0	45	2.000.000	2.500.000	4.500.000	100
3	Cañerías soldables de 10 Kg	unidad de medida: Metro lineal		36,00	120.000	4.320.000	36	-	36	4.320.000	0	4.320.000	100
4	Motobomba sumergible de 1 HP	unidad de medida: Unidad		2,00	9.715.000	19.430.000	2	-	2	19.430.000	0	19.430.000	100
5	Instalación eléctrica	unidad de medida: Unidad		2,00	2.465.000	4.930.000	2	-	2	4.930.000	0	4.930.000	100
6	Demolición de Pisos existentes	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	21.000	7.980.000	380	-	380	7.980.000	0	7.980.000	100
7	Demolición de contrapisos	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	14.500	5.510.000	380	-	380	5.510.000	0	5.510.000	100
8	Desmonte de mamparas existentes	unidad de medida: Metros cuadrados		139,36	37.000	5.156.320	139,36	-	139	5.156.320	0	5.156.320	100
9	Demolición de zócalos	unidad de medida: Metro lineal		68,00	21.000	1.428.000	68	-	68	1.428.000	0	1.428.000	100
10	Demolición de mampostería de 015	unidad de medida: Metros cuadrados		3,00	17.000	51.000	3	-	3	51.000	0	51.000	100
11	Demolición de cielorrasos existentes	unidad de medida: Metros cuadrados		177,00	30.000	5.310.000	177	-	177	5.310.000	0	5.310.000	100
12	Acarreo de escombros al contenedor	unidad de medida: Unidad		15,20	58.000	881.600	15,2	-	15	881.600	0	881.600	100
13	Contrapiso nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	50.000	19.000.000	380	-	380	19.000.000	0	19.000.000	100
14	Carpeta base piso nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	45.000	17.100.000	380	-	380	17.100.000	0	17.100.000	100
15	Colocación de piso nuevo Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	220.000	83.600.000	380	-	380	83.600.000	0	83.600.000	100
16	Colocación de zócalo	unidad de medida: Metro lineal		80,00	39.000	3.120.000	80	-	80	3.120.000	0	3.120.000	100
17	Revoque nuevo	unidad de medida: Metros cuadrados		25,00	57.000	1.425.000	25	-	25	1.425.000	0	1.425.000	100
18	Revoque impermeable con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados		10,00	20.000	200.000	10	-	10	200.000	0	200.000	100
19	Mochetas	unidad de medida: Metro lineal		50,00	10.000	500.000	50	-	50	500.000	0	500.000	100
20	Pintura con enduído	unidad de medida: Metros cuadrados		111,80	22.000	2.459.600	112	-	112	2.459.600	0	2.459.600	100
21	Revestido con texturado	unidad de medida: Metros cuadrados		50,00	144.000	7.200.000	50	-	50	7.200.000	0	7.200.000	100
22	Muro de 015	unidad de medida: Metros cuadrados		8,00	135.000	1.080.000	0	8,0	8	0	1.080.000	1.080.000	100
23	Instalación eléctrica nueva	unidad de medida: Unidad		70,00	170.000	11.900.000	70	-	70	11.900.000	0	11.900.000	100
24	Artefactos de iluminación	unidad de medida: Unidad		55,00	400.000	22.000.000	55	-	55	22.000.000	0	22.000.000	100
25	Tablero seccional secundario	unidad de medida:Medida Global		1,00	520.000	520.000	1	-	1	520.000	0	520.000	100
26	Cielorrasos de yeso acartonado desmontable	unidad de medida: Metros cuadrados		380,00	134.000	50.920.000	203	177,0	380	27.202.000	23.718.000	50.920.000	100
27	Alimentación molinetes y mesada de atención	unidad de medida: Medida Global		1,00	1.595.000	1.595.000	1	-	1	1.595.000	0	1.595.000	100
28	Puerta de baños	unidad de medida: Unidad		2,00	1.250.000	2.500.000	2	-	2	2.500.000	0	2.500.000	100
29	Desmontar vidrio templado existente	unidad de medida: Metros cuadrados		28,60	390.000	11.154.000	28,60	-	29	11.154.000	0	11.154.000	100
30	Vuelta a colocar vidrio templado existente	unidad de medida: Metros cuadrados		28,00	700.000	19.600.000	28	-	28	19.600.000	0	19.600.000	100
									TOTAL	41.698.000			
									DEVOL. ANTICIPO CONTRACTUAL 20%	8.339.600			
									TOTAL A EFECTIVIZAR	33.358.400			

TOTAL A EFECTIVIZAR EN ESTE CERTIFICADO: TREINTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS GUARANÍES

Contratista

Arq. Antonio Brizuela Servín
Fiscal de Obra

Marco Aguilar Zamón
Socio Gerente
MW INGENIERIA S.A.

MW INGENIERIA S.A.

"Soluciones Corporativas en Ingeniería Electromecánica"

CRUZADA DE LA AMISTAD C/ CAMPO VIA
TELÉFONOS: (0961) 811 089 / 0983 201-752
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Timbrado N° 17332568
Fecha Inicio Vigencia 03/07/2024
Fecha Fin Vigencia 31/07/2025

RUC: 80086183 - 3

FACTURA

N° 001-001- 0004397

Fecha de Emisión: 14-07-2025 Cond. de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

Nombre o Razón Social: Ministerio de Educación y Ciencias

RUC o C.I.: 80005190 - 4 Nota de Remisión N°:

Dirección: Oliva 479. Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Cert. N° 2 del contrato N° 021/2025 LMCN N° 01/2025. Mant. y Rep. Menores (Reforma de acceso de la PB del Edif. Ramón Indalecio Cardozo)				41.698.000
	JD N° 457.935				
	- 20 % de Anticipo.				8.339.600
					33.358.400
SUB TOTAL					33.358.400
TOTAL A PAGAR	Treinta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos guaraníes.				
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) 3.032.582		TOTAL IVA:	3.032.582

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope de Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 10 tal. 50x3 | 001001FACTURA500[4151 - 4650] | OT 43616