ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 5 días del mes de agosto del año 2025, se emite el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos inherentes a la Ejecución de Obras de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales – Lote 2, en virtud al Contrato Nº 7175/2018 y los Convenios Modificatorios N° 1, 2, 3 y 4, suscritos en fechas 9 de agosto de 2018, 26 de octubre de 2018, 23 de julio de 2020, 3 de noviembre de 2022 y 8 de setiembre de 2023, respectivamente, con el CONSORCIO SAN LORENZO (Tecmont S.A. – Caldetec S.R.L. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez – Cotepa S.A.), correspondiente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017.

Se deja constancia en esta oportunidad, que los trabajos mencionados han sido efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas, y que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas.

Se expide la presente Acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, según lo establecido en la Sección IV – CEC, Cláusula CGC 47.1 del Contrato.

ENRIQUE DUARTE LURAGHI
Firmado digitalmente por ENRIQUE DUARTE LURAGHI
Fecha: 2025.08.06 18:19:05 -03'00'

.....

Enrique Duarte
C.I. Nº 492.357
CONSORCIO SAN LORENZO (Tecmont S.A. – Caldetec S.R.L. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez – Cotepa S.A.),

JOSE LUIS GONZALEZ CORDONE
Firmado digitalmente por JOSE LUIS GONZALEZ CORDONE
Fecha: 2025.08.08 13:12:22 -03'00'

GREGORIA LILIANA BARRETO MONGES
Firmado digitalmente por GREGORIA LILIANA BARRETO MONGES
Fecha: 2025.08.08 08:09:52 -04'00'

LOB/lbm
DCP
DCP/DCN