Aceptación de la Tarea Específica (TE) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Tarea Específica	3 (tres)
Contrato	Contrato Nº 101 / 2023
Proveedor	Freelancers del Paraguay S.A.
Cantidad máxima de Horas/Hombre	600.- hr.
Costo máximo	135.240.000.- Gs.
Título	Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, Fase 2.5.
Antecedentes	Ley Nº 6207/2018 Decreto Nº 8709/2018 Resolución MITIC Nº 212/2020 CONVENIO ESPECIFICO N° 01 - BAJO EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL (4650/OC-PR) COMPONENTE 1: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Y MEJORA DE LA ENTREGA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO ENTRE EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA EL PROYECTO DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Registro	Todas y cada una de las tareas que se llevarán a cabo, así como la cantidad de tiempo invertido en cada Issue, deberán ser registradas en la Plataforma de Proyectos del MITIC (Redmine). https://proyectos.mitic.gov.py/ Todos los integrantes del equipo destinado para esta TE, conformado por (9) personas, deberán registrar diariamente sus actividades, dejando las evidencias correspondientes y la cantidad de Horas, en cada Issue asignado por su coordinador. El Issue correspondiente, no sólo debera contener el registro de la acción a ser realizada, sino la bitácora de acción sobre el mismo.

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES (*2)**
Fecha de pedido de la OT.	**03/10/2024**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	**04/10/2024**
Aceptación de la OT por parte del proveedor *(*)* (Hasta un máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**11/10/2024**
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (Hasta un máximo de 5 días hábiles)	**18/10/2024**
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))	**13/12/2024**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**30/12/2024**
Ciclos de pruebas. (Hasta un máximo de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	**25/02/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	**25/02/2025**

Aceptación de la Tarea Específica 3	
Proveedor	**Firma**
Freelancers del Paraguay S.A.	Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO Fecha: 2024.10.04 10:04:21 -04'00'