Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

OBRA: REFORMA AULA 1 AULA PARA COCINA Y REPARACIONES EN LOS PABELLONES ESC. Nº 5780 - ESTRELLA DE KIRITO						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERT. DE OBRAS Nº 2		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Cartel de Obra 1 x 2	1,00	UNI	2.151.366	2.151.366	1	100%	2.151.366	-		-
	BAÑO SEXADO										
2	lijado y Pintura de paredes y ladrillos al látex	40,00	UNI	50.904	2.036.160	-	0%	-	40,00	100%	2.036.160
3	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño	1,00	UNI	2.078.187	2.078.187	-	0%	-	1,00	100%	2.078.187
4	Cambios de Vidrios Rotos de Ventanas tipo Percianas	2,00	UNI	55.537	111.074	-	0%	-	2,00	100%	111.074
5	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	2,00	UNI	128.219	256.438	-		-	2,00	100%	256.438
6	Lijado y Pintura de paredes al látex	73,00	M2	50.904	3.715.992	-	0%	-	73,00	100%	3.715.992
7	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED	4,00	UNI	243.144	972.576	-	0%	-	4,00	100%	972.576
8	Puerta Tablero de madera pintado con herrajes	2,00	UNI	1.511.640	3.023.280	-	0%	-	2,00	100%	3.023.280
9	Reposición de tejas y tejuelones en techo	20,00	M2	229.503	4.590.060	20	100%	4.590.060	-	0%	-
10	**REFORMA PARA COCINA COMEDOR**				-			-			-
11	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas.	99,00	M2	222.977	22.074.723	99	100%	22.074.723	-	0%	-
12	Provisión y colocación de cobertura de chapa N° 27 Trapezoidal Termoacústica, prepintada	99,00	M2	265.294	26.264.106	99	100%	26.264.106	-	0%	-
13	Cielorraso de PVC con estructura metálica	99,00	M2	128.226	12.694.374	-	0%	-	99,00	100%	12.694.374
14	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo	2,00	M2	243.144	486.288			-	2,00	100%	486.288
15	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	4,00	UNI	354.312	1.417.248		0%	-	4,00	100%	1.417.248
16	Colocacion e instalacion de pileta Inoxidable con mesada y patas revestida en piso ceramico	1,00	UNI	2.159.705	2.159.705	0,5	50%	1.079.853	0,50	50%	1.079.853
17	Inst. agua cte. Provisión con llave y desague con desengrador	1,00	UNI	366.553	366.553		0%	-	1,00	100%	366.553
18	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	5,00	UNI	128.219	641.095			-	5,00	100%	641.095
19	lijado y Pintura de paredes y ladrillos al látex	210,00	M2	50.904	10.689.840		0%	-	210,00	100%	10.689.840
20	Puerta Tablero de madera pintado con herrajes	1,00	UNI	1.511.640	1.511.640			-	1,00	100%	1.511.640
21	Ventana Tipo Blindex de 4mm, 1,35 x 1,10	3,00	UNI	1.080.705	3.242.115		0%	-	3,00	100%	3.242.115
22	**2 AULAS**				-			-			-
23	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	8,00	UNI	354.312	2.834.496	8	100%	2.834.496	-	0%	-
24	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo	2,00	UNI	243.144	486.288	2	100%	486.288	-	0%	-
25	Reposición de tejas y tejuelones en techo	2,00	M2	293.919	587.838	2		587.838	-	0%	-
26	Cambio de Piso Ceramico en el pasillo	39,00	M2	124.436	4.853.004	39	100%	4.853.004	-	0%	-
27	Cambio de Zocalo Ceramico en el pasillo	17,00	M2	38.577	655.809	17	100%	655.809	-	0%	-
28	Cambio de Vidrios Rotos	5,00	UNI	55.537	277.685		0%	-	5,00	100%	277.685
29	lijado y Pintura de paredes y ladrillos al látex	365,00	M2	50.904	18.579.960	100	27%	5.090.400	265,00	73%	13.489.560
30	Pintura de Piso Guarda Obras	48,80	M2	34.420	1.679.696	48,80	100%	1.679.696	-	0%	-
31	**1 AULA**				-			-			-
32	Reposición de tejas y tejuelones en techo	6,00	M2	293.919	1.763.514	6	100%	1.763.514	-	0%	-
33	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	6,00	UNI	354.312	2.125.872	6	100%	2.125.872	-	0%	-
34	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo	4,00	UNI	243.144	972.576	4	100%	972.576	-	0%	-
35	Pintura de Piso Guarda Obras	19,20	M2	34.420	660.864		0%	-	19,20	100%	660.864
36	lijado y Pintura de paredes y ladrillos al látex	183,00	M2	50.904	9.315.432	90	49%	4.581.360	93,00	51%	4.734.072
37	**VARIOS**				-			-			-
38	inst. de tanque de fibra de vidrio de 500 litros de capacidad	1,00	UNI	898.381	898.381	1	100%	898.381	-	0%	-
39	Canaleta alero chapa galv.	40,00	ml	208.182	8.327.280	-	0%	-	40,00	100%	8.327.280
40	Bajadas en chapa galv.	12,00	ml	193.258	2.319.096	-	0%	-	12,00	100%	2.319.096
41	Pintura de Canaletas	52,00	ml	42.105	2.189.460	-	0%	-	52,00	100%	2.189.460
42	Plataforma Escenario	1,00	UNI	5.303.086	5.303.086	-	0%	-	1,00	100%	5.303.086
43	Piso de Cemento de 5c de esepesor	40,00	M2	109.590	4.383.600	40	100%	4.383.600		0%	-
44	Limpieza Final	1,00	UNI	1.806.512	1.806.512	-	0%	-	1,00	100%	1.806.512
					170.503.269		**51%**	**87.072.942**		**49%**	**83.430.328**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL	87.072.942	83.430.328
Desc. 5% por adelanto a la firma por	4.353.647	13.342.283
Fondo de Reparo 5%	4.353.647	4.171.516
Total a pagar por Certificado	78.365.648	65.916.528

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obra

F.R.G.
Arq. Francisco R. Garcia
RMOPC Nº 2023

MORA CONSTRUCCIONES
Arq. Gustavo Mora

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REFORMA AULA 1 AULA PARA COCINA Y REPARACIONES EN LOS PABELLONES ESC. Nº 5780 - ESTRELLA DE KIRITO

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERT. DE OBRAS Nº 2		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
3	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	2	Un.	703.261	1.406.522	-	0%	-	2	100%	1.406.522
4	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	2	Un.	703.261	1.406.522	-	0%	-	2	100%	1.406.522
					2.813.044						**2.813.044**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL		2.813.044
Desc. 5% por adelanto a la firma por		140.652
Fondo de Reparo 5%		140.652
TotaL a pagar por Certificado		2.531.740

Arq. Francisco Roberto Garcia

F.R.G.
Arq. Francisco R. Garcia
CMOPC Nº 2628

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

MORA CONSTRUCCIONES

Arq. Gustavo Mora

Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

OBRA: REFORMA AULA 1 AULA PARA COCINA Y REPARACIONES EN LOS PABELLONES ESC. Nº 5780 - ESTRELLA DE KIRITO

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERT. DE OBRAS Nº 2		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Colocacion de Cisterna con Inodoro	2	Un.	677.552	1.355.104				2	100%	1.355.104
2	Cambio de Canillas	4	Un.	305.927	1.223.708				4	100%	1.223.708
5	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	6	Un.	128.219	769.314				6	100%	769.314
6	Reparacion y Pintura de Puertas Tablero	3	Un.	525.168	1.575.504				3	100%	1.575.504
7	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	3	Un.	128.219	384.657				3	100%	384.657
8	Reparacion y Pintura de Puertas Tablero	3	Un.	583.549	1.750.647				3	100%	1.750.647
10	Servicio de mantenimiento de edificio porta mastil y mastil	1	Un.	1.181.537	1.181.537				1	100%	1.181.537
					8.240.471						**8.240.471**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL		8.240.471
Desc. 5% por adelanto a la firma por		412.024
Fondo de Reparo 5%		412.024
Total a pagar por Certificado		7.416.424

Arq. Francisco Roberto Garcia

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

MORA CONSTRUCCIONES

Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REFORMA AULA 1 AULA PARA COCINA Y REPARACIONES EN LOS PABELLONES ESC. Nº 5780 - ESTRELLA DE KIRITO

						CERT. DE OBRAS Nº 1			CERT. DE OBRAS Nº 2		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Inst. de Motor de Agua tipo Sumergible	1	Un.	1.858.540	1.858.540	-	0%	-	1	100%	1.858.540
					1.858.540						**1.858.540**

	Cert. Nº 1	Cert. Nº 2 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL		1.858.540
Desc. 5% por adelanto a la firma por		92.927
Fondo de Reparo 5%		92.927
Total a pagar por Certificado		1.672.686

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obra

MORA CONSTRUCCIONES
Arq. Gustavo Mora