INFORME

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTOS DEL CLUB SPORTIVO BLAS GARAY

LICITACIÓN: CONCURSO DE OFERTA (CO)

CONTRATO N°30/2023. ID N°437.006

PROVEEDOR: AGROMAP - JORGE ISMAEL MARECO PORTILLO

DISTRITO: CORONEL OVIEDO BLAS GARAY – DTO. DE CAAGUAZÚ

FECHA: 15/12/2023

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ

SECRETARIO DE OBRAS

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº1 Y A LA ADENDA N°1**, adjudicadas a la empresa **AGROMAP**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME FINAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran finalizadas, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº2 y Adenda N°1.-

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA







SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Depto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ SECRETARÍA DE OBRAS

GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

Obra: Construcción de Sistema de Riego y Equipamientos del Club Sportivo Blas A. Garay

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1 - FECHA : 12/12/2023

Contratista: JORGE ISMAEL MARECO

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD		AVANCE EN MONTOS			% TOTAL ACUMULADO
							PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	
1	82101502-004	Cartel de Obra	un.	1	1.500.000	1.500.000	un.	1	0	1	1.500.000	100%
2	72102303-001	Construcción y Perforación de pozo incluye accesorios	ml	160	399.000	63.840.000	ml	160	0	160	63.840.000	100%
3	72131601-001	Instalaciones electricas y montaje de Electrobomba de 3 hp 220 V incluye accesorios de conexión	uni	1	20.500.000	20.500.000	uni	1	0	1	20.500.000	100%
4	72102303-998	Montaje de Tanque tipo copa de 20m3 incluye logo	uni	1	61.500.000	61.500.000	uni	1	0	1	61.500.000	100%
5	72131601-001	Instalación electricas de Transformador de 25 kva - 220 V incliye accesorios	uni	1	33.560.000	33.560.000	uni	1	0	1	33.560.000	100%
6	72101703-007	Provision y montaje de Cercado perimetral 6 x 6, incluye poste metalico, cordon de mamposteria, tejidos y portón de acceso	uni	1	21.100.000	21.100.000	uni	1	0	1	21.100.000	100%
					Total	202.000.000	0.0		0		202.000.000	100%

Primer Certificado:	**202.000.000 ₲**
(-)Anticio de Obra (20%):	**40.400.000 ₲**
(-)Fondo de reparo (5%):	**10.100.000 ₲**
TOTAL A COBRAR	**151.500.000 ₲**

Son Guaraníes: Cincuento Cincuenta y un millones Quinientos mil

JORGE ISMAEL MARECO
Por la Empresa

ING. GUSTAVO VELAZQUEZ
Fiscal de Obras

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de Caaguazú