INFORME D.O P.M N° 206 /2023.

Corresponde a la nota presentada de fecha 04 de Agosto del 2023, presentado por el Sr. Cesar Ortiz, en representación de la firma C.O.G. Emprendimientos S.A, referente al pedido de pago de retención Caucional y Recepción Definitiva de Obras: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ,- ULTIMO TRAMO -YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 E/ EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4TO BARRIO DE la CIUDAD DE LUQUE"**, adjudicada según contrato N° 16/2023.

A INTENDENCIA MUNICIPAL

El recurrente en representación de la firma **C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A** adjudicataria según contrato N°16/2023, solicita Recepción Definitiva de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE FELIX GERMAN PEREZ,- ULTIMO TRAMO - YKUA DURE, CALLE 4 Y 2 E/ EMPEDRADO EXISTENTE ITAPUAMI, CALLE LOS NARCISOS E/ DR. PAIVA - 4TO BARRIO DE la CIUDAD DE LUQUE"**, Las cuales han tenido Recepción Provisoria en fecha 03/07/2023 respectivamente. -

Además, informamos que cabe realizar el pago de la retención Caucional del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la cláusula de la misma.

Salvo mejor parecer.

Luque, 04 de Agosto del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

PROCESADO

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.