CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 15/19 – CONTRATO Nº 28/20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, RIGIDO DE Hº Y CANALIZACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

OBRA: LOTE 30: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO.- **FECHA: 11/ 12/ 2020**

UBICACIÓN : BARRIO SAN RAFAEL - PASILLO.-

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ITEM	RUBRO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Marcación y replanteo	m2	182,00	1.320	240.240	182,00	240.240	0,00
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 ml c/ impresión digital en lona vinílica	un,	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	0,00
3	Preparación de terreno, y construcción de pavimento rígido de Hº sobre base	m2	182,00	165.000	30.030.000	182,00	30.030.000	0,00
4	Limpieza final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**32.270.240**		**32.270.240**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**32.270.240**	**100%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-6.454.048**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-1.613.512**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**24.202.680**	

Son Guaraníes: VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. CESAR SALDIVAR
Fiscal de Obra
Arq. César Saldivar
Jefe de Obras Municipales

ING. STEFANY GARCETE
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

JCR CONSTRUCCIONES S.A.
Juan Carlos Vera Cáceres
Contratista

JCR construcciones S.A.
Ofic. Avda. Laguna Grande c/ Libertad
(San Lorenzo) Telefax: (021) 674 410

JCR construcciones S.A. CONSTRUCCIONES EN GENERAL Fabricación de Muebles y Representaciones Ofic. Avda. Laguna Grande c/ Libertad (San Lorenzo) - Telefax: 674 410	TIMBRADO Nº 13880075 Fecha Inicio Vigencia: 17 de Enero de 2020 Fecha Fin Vigencia: 31 de Enero de 2021 **RUC: 80013443 - 5** **FACTURA** Nº 001-001 **0000537**

FECHA DE EMISIÓN: [illegible]	CONDICIÓN DE VENTA: ***CONTADO*** ☐ ***CRÉDITO*** ☒
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible]	
RUC O C.I. Nº: [illegible]	NOTA DE REMISIÓN Nº:
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	[illegible]				25.816.192
VALOR PARCIAL:					25.816.192

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: [illegible] — 25.816.192

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): [illegible] TOTAL IVA: [illegible]

GRÁFICA SAN MIGUEL de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959156-3 - E-mail: [illegible]@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 346 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
1 Tal. 50x3 del Nº 0000501 al 0000550

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal

JCR construcciones S.A.

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
Fabricación de Muebles y Representaciones
Cño. Ayda. Laguna Grande c/ Libertad
(San Lorenzo) - Teléfax: 574 410

TIMBRADO Nº 13880075
Fecha Inicio Vigencia: 17 de Enero de 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 de Enero de 2021
RUC: 80013443 - 5

FACTURA

Nº 001-001 0000530

FECHA DE EMISIÓN: 02 / NOVIEMBRE / 2020 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

RUC O C.I. Nº: 3000 8881-9 — NOTA DE REMISIÓN Nº: 91

DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	POR SERVICIO FINANCIERO 20%				
	DE LA LIC. Nº 1519 - CAMARA				
	TOT. DE OBRA DE APERTURA				
	DE AVENIDA PRINCIPAL				
	HACIA DE Nº 1 CALLEJON				
	EL BARRIO DE PUNTA DE LA				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				13.583.040

VALOR PARCIAL: 13.583.040

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: [illegible] — 13.583.040

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 1.235.731 TOTAL IVA: 1.235.731

GRAFICA de Guillermo Arteta - Habilitación Nº 2163 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficaarteta@gmail.com
SAN MIGUEL Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Teléfax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
Timbrado 1 Tal. 50x3 del Nº 0000501 al 0000550

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal

57 (cincuenta y siete).

Lote 4008022425 , Cons.: 1

24

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN NÚMERO 42794605666

FECHA 15/02/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80013443	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	J.C.R. CONSTRUCCIONES SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/03/2020

NÚMERO DE CONTROL : 887007E2

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800134438870O7E2

J.C.R. Construcciones S.A.
Avda. Laguna Grande c/ Libertad
San Lorenzo - Teléfax: 674110

ING. JUAN CARLOS VERA C.
Gerente Técnico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

23

USUARIO EMISION 416336

NRO. CERTIFICADO: 272762

FECHA EMISION: 16-09-2020

VENCIMIENTO: 14-10-2020 00001466

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80013443

Nro. Certificado: 272762

Razon Social: J.C.R. CONSTRUCCIONES SA

Actividad(es): FABRICACION DE MUEBLES

Fecha de Inscripcion: 01-11-1996

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0561-26-0059 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: Búsqueda de Llamados | Búsqueda de Nivel 5 | Búsqueda de Pacs | Búsqueda de Adjud...

LOURDES LIMBANI OBERLADSTATTER LUGO [4125310-1116] - Convocante - Código SICP 1116

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 372718

Llamado: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, Pavimento Rigido de Hº y Canalizaciones en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referéndum 2020

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
ANDREA MARIA	VERA URQUHART	3212533	Activo	
SERGIO DANIEL	VERA URQUHART	1462840	Activo	

E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes | Mesa de Ayuda y Sugerencias

GOBIERNO NACIONAL

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

J.C.R. CONSTRUCCIONES SA

RUC

80013443-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 372718 / Construcción de Pavimento tipo Empedrado, Pavimento Rígido de Hº y Canalizaciones en Distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referéndum 2020

Monto del contrato

67.915.203

Año: 2020 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ANDREA MARIA	VERA URQUHART	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
2	SERGIO DANIEL	VERA URQUHART	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 4125310-1116

Fecha Impresión: 30/10/2020