TECNOEDIL S.A.

00040352

Encarnación, 15 de Julio de 2.021.-

Señor (es)

INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETA

Presente

Ref.: Construcción de Pavimento Tipo Asfaltado Sobre Ruta 14 y Calle 29 de Septiembre- Contrato N° 14/2021.

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar el pago de la **Factura N° 003-001-0009020** en concepto de **Certificado de Obra del Mes de JULIO/21** a favor de **TECNOEDIL S.A. Constructora,** adjudicatario de la obra de Referencia.

El monto a ser pagado es de Gs **157.678.178** (Ciento Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho). -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	:	Solicitud de pago por CERTIFICADO DE OBRA N° 01 Adenda N° 1 - JULIO/21
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	:	"Construcción de Pavimento Tipo Asfaltado sobre Ruta 14 y Calle 29 de Septiembre"
CONTRATISTA	:	TECNOEDIL S.A Constructora
MONTO	:	**Gs. 157.678.178.-**

Ing. Victor Aquino
Representante Técnico

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 15
de Julio de 21
siendo las 09.59 horas
Mesa de Entrada
Municipalidad de Cambyreta

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES Y PORTUARIAS
Obras Actividades Especializadas de Construcción.

te 1° Demetrio Araujo Miño Nº 107 e/ Sacramento - Telefax: (021) 291 947/8 - 291 167 - 292 821
Capiatá: Km. 18,5 - Ruta 2 - Telefax: (0228) 631 600
Encarnación: Padre Kreuser c/ Mcal. Estigarribia - Telefax: (071) 204 020
Ciudad del Este: Campo Vía e/ Jaragua - Telefax: (061) 506 591
Caaguazú: Calle, Barrio Santa Rosa - Juan Manuel Frutos

RUC: 80005531 - 4
Timbrado Nº: 14438809
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: 03/11/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2021

Nº 003-001- 0009020

Cond. de Venta: Crédito

cha: 15 de julio de 2021 Vencimiento:

nbre o Razón Social: Municipalidad de Cambyreta

.C.: 80024064-2 Nota de Remisión Nº:

cción: Cambyreta Teléfono:

TIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR DE VENTAS			
		PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 1- Adenda Nº 1. Construcción de pavimento tipo asfaltado sobre ruta 14 y calle 29 de Septiembre.				
	Contrato Nº 14/2021				157.678.178
	ub - Total				157.678.178
	otal a Pagar Ciento cincuenta y siete millones selecientos setenta y ocho mil ciento setenta y ocho				157678178

iquidación del IVA (5%) (10%) 14.334.380 TOTAL IVA 14.334.380

ondición de Venta Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detalladas en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del endedor . Todos los efectos legales emergentes a esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses egales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo(mos) a **TECNOEDIL S.A.** para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de informaciones omerciales de acuerdo a lo establecido en Ley 1682. Autorizo(mos) para que en caso de un atraso superior a los 90 días incluyan mi nombre personal o Razón Social que represento, en el Registro General de Morosos de Informconf, como también de proporcionar dicha información a terceros interesados. La eliminación de dicho Registro se realizará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley Nº 1682. La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio del 2% mensual.

Ced. de Identidad Policial Nº | Aclaración de Firma | Firma

mpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 908 - Uscher Rics c/ Magallanes - Fdo. de la Mora - 1.000 F.C. (8.351 / 9.350) - 03/11/2020

Original: Cliente / Duplicado: Archivo Tributado / Triplicado: Contabilidad

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

CONTRATO Nº 14/2021

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE"

RESUMEN DEL CERTIFICADO.

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

ADENDA N° 1

JULIO 2021

CONTRATO Nº: 14/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE

CONTRATISTA : TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

FECHA DE PRESENTACIÓN	15/7/2021
FECHA DE INICIO	7/7/2021
PLAZO INICIAL	6 días
DÍAS DE LLUVIA	0 días
PLAZO PRORROGADO	0 días
DIAS TRANSCURRIDOS	08 días

CERTIFICADO Nº 1 - ADENDA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES			MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Regularizacion asfaltica - 50 kg/m2	tn	95,55	647.438	61.862.701	-	95,55	95,55	-	61.862.701	61.862.701
2	Carpeta asfaltica - esp= 0,03 m	m3	57,50	1.587.553	91.284.298	-	57,50	57,50	-	91.284.298	91.284.298
3	Riego de Liga - 0,4 lts/m2	lts	764,00	7.050	5.386.200	-	764,00	764,00	-	5.386.200	5.386.200
4	Pintura Vial acrílica	m2	122,00	61.015	7.443.830	-	122,00	122,00	-	7.443.830	7.443.830
TOTAL CONTRATO					165.977.029						

Total certificación	0	165.977.029	165.977.029
Deducción de anticipo 0%		0	0
Retención fondo de reparo 5%	0	8.298.851	8.298.851
Total Neto a cobrar	0	157.678.178	157.678.178

Son Guaranies: Ciento Cincuenta y siete millones seiscientos setenta y ocho mil ciento setenta y ocho.....

Ing. Víctor Aquino
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Itapúa
DIRECCIÓN
República del Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Cambyretá

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

CONTRATO Nº 14/2021

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE"

ACTA DE MEDICIÓN.

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

ADENDA N° 1

JULIO 2021

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

ACTA DE MEDICION

ACTA N° 01/2021 - Adenda N° 1

En la localidad de Cambyreta, a los 15 días del mes de julio del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras N° 01, correspondiente de las Obras Objeto del Contrato LPN N° 02/2021 firmado entre la Municipalidad de Cambyreta y la Contratista.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE

UBICACION: Municipio de Cambyreta

PLANILLA 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Regularizacion asfaltica - 50 kg/m2	tn	95,55	-	95,55	95,55
2	Carpeta asfaltica - esp= 0,03 m	m3	57,50	-	57,50	57,50
2	Riego de Liga - 0,4 lts/m2	lts	764,00	-	764,00	764,00
4	Pintura Vial acrílica	m2	122,00	-	122,00	122,00

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA Departamento de Obras y Proyectos DIRECCION Itapua Paraguay

Ing. Victor Aquino
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Cambyretá

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

CONTRATO Nº 14/2021

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE"

PLANILLA DE IPS.

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

ADENDA N° 1

JULIO 2021

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 9218610
Token: 7598130

0568-40-00019 RUC: 80005531 PADRE KREUSSER e/ C/MCAL.ESTIGARRIBIA y -	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA Ide.Emplea: 23497	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 14/07/2021
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-		Haedo y Ntra. SeÃ±ora	Usuario y Fec ImpresiÃ³n 808264 12/07/2021 12:18:43

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	JUNIO/2021	12440470	539.370.212	137.539.421	0

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
- DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se proceder a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	137.539.421
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**137.539.421**

IPS-INFORMA

***ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019.**
Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3A° DE LA LEY NA° 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NA° 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NA° 101-001/16

*** Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ-a realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion**

*** Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ-an incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.**

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

Para mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asuncion.
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 12440470
Tipo : NOR
Imponible : 539 370 212
Periodo : 941 - JUNIO/2021
Can.Asegur: 165

Usuario Impresion: 808264
Fecha-Hora: 12-07-2021 16:20:55
Corresponde al Extracto Nro.: 9218610

Empleador

Razón soc: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
RUC: 80005531
Nro Patronal: 0568-40-00019 Ide Emplea: 23497

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3240080	3882350	ACOSTA ACUÑA LURDE BEATRIZ	0	30	2.200.000	NORMAL
3257464	1746839	ACOSTA CABRERA NERI	0	30	3.231.250	NORMAL
871148	1724978	ACOSTA FERREIRA JUAN ALBERTO	0	30	4.540.000	NORMAL
2461310	3277174	AGUILERA TALAVERA SILVIO OSMAR	0	30	2.837.500	NORMAL
124604	3370999	AGUILERA VALENZUELA TEODORO	0	29	3.538.750	SANCION
3262405	5846175	ALMADA CABALLERO BRIGIDO	0	30	2.500.000	NORMAL
873151	1517524	ALMIRON BARRETO MIGUEL ANGEL	0	30	2.837.500	NORMAL
1153203	3912583	ALMIRON PALACIO ALFIRIO DANIELS	0	30	3.696.875	REPOSO
2290715	5273448	ALMIRON PEDROZO LUIS ENRIQUE	0	9	660.000	ENTRADA
677468	3522209	ALVARES MENDOZA FREDY ARMANDO	0	30	6.850.000	NORMAL
1752273	4481202	ALVAREZ AQUINO ANIBAL	0	27	3.008.000	SANCION
3326654	4804291	AMARILLA PALACIOS JULIO CESAR	0	9	660.000	ENTRADA
63183	2858762	AQUINO AMARILLA ALEJANDRINO	0	30	2.706.250	NORMAL
243513	563603	AQUINO LARREA VICTOR HUGO	0	30	18.000.000	NORMAL
3238838	3767548	AQUINO TORRES MARIA MARLENE	0	30	2.500.000	NORMAL
1886057	5568002	AREVALOS VERA JOSE DANY	0	30	3.842.000	NORMAL
1729988	4022755	ARIAS OSVALDO JAVIER	0	30	2.809.375	NORMAL
701763	3793732	ARMOA PIRIS JULIO	0	30	3.500.000	NORMAL
2237002	6338911	ARMOA PIRIS JOSE MARIA	0	30	3.000.000	NORMAL
1170170	3633585	AYALA BARRIOS JUAN RICHAR LORENZO	0	30	4.169.375	NORMAL
2396662	2305457	AYALA ORTELLADO IGNACIO MANUEL	0	30	5.000.000	NORMAL
790364	1169565	AYALA ROJAS ALBERTO	0	30	2.992.500	NORMAL
1434214	3203357	BAEZ DAVALOS DENNIS AMILCAR	0	30	2.500.000	NORMAL
2694424	3762950	BALMORI VERON MARTIN	0	30	2.500.000	NORMAL
43795	1461725	BARBOZA AGUILERA LUIS ZENON	0	30	3.000.000	NORMAL
3325388	5207515	BARRETO CAÑETE JOSE LUIS	0	14	1.166.667	ENTRADA
2907377	3625715	BENITEZ ACOSTA CLAUDIA LILIANA	0	30	4.500.000	NORMAL
1146159	3660558	BENITEZ GONZALEZ ADALBERTO	0	30	4.000.000	NORMAL
3304786	4480119	BENITEZ PORTILLO CESAR RAUL	0	30	3.630.000	NORMAL
3241492	4696923	BENITEZ RAMIREZ YAMILA CLAUDELINA	0	30	3.500.000	NORMAL
3304777	5058266	BENITEZ SALINAS VANESSA ROSSANA	0	30	2.200.000	REPOSO
1516102	1755331	BENITEZ SILVA SILVIO	0	30	3.168.917	REPOSO
1573975	5216164	BOGADO CABALLERO LUIS AMADO	0	30	2.400.000	NORMAL
3284267	2152937	BOGADO DUARTE JORGELINA BEATRIZ	0	30	2.200.000	NORMAL
2092431	3196879	BRITEZ EDID CESAR	0	30	6.000.000	NORMAL
2961998	2344017	BRITEZ FERREIRA ELIGIO RAMON	0	30	3.001.042	REPOSO
3281421	5086088	BUSTAMANTE NUÑEZ ARIEL MARCOS	0	30	2.909.375	NORMAL
1506466	1196143	CABRERA JUAN ELIGIO	0	30	3.933.125	NORMAL
3301643	6525406	CABRERA NUÑEZ RODRIGO ELIAS	0	15	1.100.000	SALIDA
873699	1038896	CABRERA ROMERO MIGUEL ANGEL	0	30	4.169.375	NORMAL
1732436	3750487	CACERES MARCIAL	0	30	2.192.839	NORMAL
50989	1864046	CACERES LEDESMA VALENTIN	0	30	2.750.000	NORMAL
109244	1531877	CARDOZO CARLOS GUIDO	0	30	4.346.250	NORMAL
978614	5903581	CARDOZO FREIRE GUILLERMO ALCIDES	0	30	2.192.839	NORMAL
1623247	3424460	CASTILLO BENITEZ OSCAR DAVID	0	30	2.200.000	REPOSO
2166039	1523453	CAÑETE CAÑETE PRICILIANO	0	30	3.000.000	NORMAL
3316379	3771097	CENTURION MUÑOZ SINTIA MARLENE	0	30	2.200.000	NORMAL
2796871	4432235	CESPEDES SILVA JUAN GABRIEL	0	30	2.500.000	NORMAL
3301640	4385554	CHAPARRO VEGA GERMAN	0	30	2.200.000	NORMAL
2195803	3561634	CUENCA ESCOBAR VICENTE RAMON	0	30	2.875.000	NORMAL
3025839	5606869	CUENCA ROTELA VICTOR MANUEL	0	30	2.837.500	NORMAL
3244584	4410947	DELVALLE APODACA ELVIN	0	30	4.495.000	NORMAL
1623198	3847910	DELVALLE MENDEZ RUBEN ADOLFO	0	30	3.000.000	NORMAL
1312365	4806956	DELVALLE MENDEZ JAVIER RAMON	0	9	750.000	ENTRADA
126152	1227277	DIAZ GALEANO BLAS ARTEMIO	0	30	4.382.667	NORMAL
2014439	1726177	DUARTE DARIO ALFREDO	0	30	2.837.500	NORMAL
1015087	2212795	DUARTE BLANCO WALTER OMAR	0	29	2.400.000	NORMAL
2760208	5061270	DUARTE RODRIGUEZ ROBERTO	0	30	2.625.000	NORMAL
3203018	5522483	ENCISO LOPEZ JOSE DANIEL	0	30	4.405.000	NORMAL
3307591	5889730	ESPINOLA VICTOR MANUEL	0	30	2.708.750	NORMAL
3025843	5486848	ESPINOLA ACOSTA JUAN ESTEBAN	0	30	2.603.333	NORMAL
2590949	7120791	ESPINOLA SANCHEZ JUAN JOSE	0	30	2.574.409	NORMAL
2245358	5431245	FERNANDEZ LISBOA WILLIAM ADOLFO	0	23	3.601.355	ENTRADA
1975155	4384669	FERREIRA CABRERA RUBEN DARIO	0	30	4.326.250	NORMAL
3277790	8725056	FIGUEREDO RICARDO ALBERTO	0	30	5.056.875	REPOSO
2811917	3960153	FIGUEREDO JARA EDUARDO RAMON	0	30	2.250.000	NORMAL
1318666	3800469	FIGUEREDO NARVAJA PERLA BEATRIZ	0	30	2.192.839	NORMAL

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad parcedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa

Firma del empleador o Representante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	12440470
Tipo	NOR
Imponible	539.370.212
Periodo	941 - JUNIO/2021
Can.Asegur:	165

Usuario Impresion: 808264

Fecha-Hora: 12-07-2021 16:20:55

Corresponde al Extracto Nro: 9218610

Empleador

Razón soc: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

RUC: 80005531

Nro.Patronal: 0568-40-00019 Ide Emplea: 23497

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
375609	1059367	FIGUEREDO RUIZ DIAZ JUAN ALBERTO	0	30	2.500.000	NORMAL
1174542	1735213	FLEITAS JACQUET BONIFACIO	0	30	2.500.000	NORMAL
1012853	1597504	FLORES DUARTE CESAR	0	29	2.400.000	NORMAL
2110785	3807791	FLORES MONTAÑEZ LUIS DIOSNEL	0	30	4.945.000	REPOSO
2562121	3536768	FLORES MONTAÑEZ FABIAN EUCLIDES	0	30	2.750.000	NORMAL
1532582	1605348	FRETES DUARTE MARCIAL	0	30	2.600.000	NORMAL
1576324	5788254	FRETES TOLEDO MARCIAL ALBERTO	0	30	2.373.748	NORMAL
3305160	5208239	GIL ZARZA ILSE CAROLINA	0	27	2.119.744	ENTRADA
2639348	6528300	GIMENEZ MARCOS GABRIEL	0	27	2.641.457	NORMAL
2024774	3706763	GIMENEZ AYALA JULIO CESAR	0	30	4.000.000	REPOSO
109548	1564250	GIMENEZ CAÑIZA RAMON ANGEL	0	27	3.010.218	NORMAL
51263	1876432	GIMENEZ CASCO JESUS PABLINO	0	30	2.865.625	NORMAL
108098	3033692	GIMENEZ CAÑETE SILVESTRE RAMON	0	2	266.667	PLURIEMPLEA
3145055	5869289	GODOY JAVIER	0	30	2.530.000	NORMAL
2204840	5066214	GOIRIS BRITEZ IRENEO RAMON	0	30	4.366.667	NORMAL
1660334	3741713	GOMEZ CARDOZO ROLANDO GABRIELO	0	30	3.300.000	NORMAL
3241489	3277043	GOMEZ CORONEL CRISTIAN FAUSTINO	0	30	2.893.750	NORMAL
2294759	1983080	GONZALEZ AMARILLA CARLOS JACINTO	0	30	2.200.000	PLURIEMPLEA
1799435	4931716	JARA ENCISO ANTONELLA MARIA	0	30	2.200.000	NORMAL
1544440	1800488	LARRE ZARZA RUBEN RAMON	0	30	4.996.667	NORMAL
594587	2857695	LEIVA GONZALEZ LUCIANO JABIER	0	30	3.500.000	NORMAL
1925567	4135842	LOPEZ BAEZ OSCAR JAVIER	0	30	2.500.000	NORMAL
1660917	5485880	LOPEZ PETRUK BRUNO VICENTE	0	30	5.158.125	NORMAL
1447737	4519089	LOVERA FRANCO JUAN ALCIDES	0	30	2.708.750	NORMAL
2801519	4370873	MARECO MORENO CELSO	0	30	2.950.000	NORMAL
2444292	5730924	MARTINEZ ACOSTA EDUARDO IGNACIO	0	30	3.616.250	NORMAL
1382134	5638096	MARTINEZ GONZALEZ MARCELO ALFONSO	0	30	2.472.250	NORMAL
2619877	4265342	MARTINEZ MORAIS MIGUEL ANGEL	0	30	2.781.250	NORMAL
1224168	1722398	MARTINEZ TRINIDAD JOSE RAMON	0	30	2.612.500	NORMAL
2237669	2883846	MEDINA NUÑEZ CHRISTIAN JAVIER	0	30	2.837.500	NORMAL
2767376	4026301	MERELES ALFONSO SILVIO SILVINO	0	30	3.157.917	NORMAL
1505978	1406441	MERELES SOSA JOSE ANTONIO	0	29	2.762.500	NORMAL
1795420	3791871	MONGES CACERES WALTER WILLIAN	0	30	3.500.000	NORMAL
470960	1219537	MORINIGO RODRIGUEZ FIDEL	0	30	2.789.583	PLURIEMPLEA
2562901	5140945	MULLER FRUTOS FRANCISCO DANIEL	0	30	2.933.312	NORMAL
2616309	6241997	MULLER FURMAN PEDRO EDUARDO	0	27	2.247.659	NORMAL
2779676	3246131	MULLER FURMAN LUIS ALBERTO	0	30	2.357.302	NORMAL
1769935	4351787	MÜLLER FRUTOS CARLOS FEDERICO	0	29	3.118.500	PLURIEMPLEA
2432478	4351789	MÜLLER FRUTOS JUAN GABRIEL	0	30	2.621.875	NORMAL
2416149	3916901	NAVARRO SOTELO PEDRO	0	30	2.192.839	NORMAL
1578872	2530347	NUÑEZ SILVIO	0	30	5.086.667	NORMAL
2291277	3261944	NUÑEZ ULLON JORGE ARIEL	0	30	2.809.375	REPOSO
3263041	2924478	OBREGON OLMEDO HERIBERTO	0	30	2.422.750	NORMAL
232366	2477262	ORTIZ AMARILLA JOSE ELIGIO	0	30	2.500.000	NORMAL
1056549	3579479	ORTIZ BENITEZ CRISTIAN RUBEN	0	30	2.192.839	NORMAL
1879076	3579481	ORTIZ BENITEZ NATALIO GERMAN	0	30	3.000.000	NORMAL
3306071	4168467	ORTIZ CHAVEZ MARIO ALBERTO	0	30	2.422.750	NORMAL
1178495	1268870	OSORIO FRANCO DOMINGO ADAN	0	30	2.500.000	NORMAL
2247959	4369998	OVANDO VERA JOSE GABRIEL	0	30	2.472.250	NORMAL
2969060	3841381	OZUNA CACERES CRISTHIAN MARCELO	0	30	4.222.396	NORMAL
980544	2509288	PANIAGUA ACUÑA JORGE SILVINO	0	23	1.686.667	ENTRADA
2261789	2917506	PANIAGUA CACERES RAMON ESTEBAN	0	30	4.042.500	NORMAL
2182202	5208253	PEDROZO SANABRIA WILFRIDO RAMON	0	30	3.528.750	NORMAL
2525026	3824515	PETTRI RUIZ DIAZ OSCAR ALBERTO	0	30	2.583.333	NORMAL
526243	3672848	PINO ROJAS CATALINO RAMON	0	30	4.675.824	NORMAL
3308573	4334117	PITTA BOBADILLA DIEGO ANDRES	0	30	2.500.000	NORMAL
89155	1155991	PONCE MIGUEL ANGEL	0	30	3.550.000	NORMAL
1928391	3448850	PORTILLO DIAZ RAMON	0	30	3.600.000	PLURIEMPLEA
1463635	1986333	RAMIREZ MALDONADO RUFINO	0	30	2.729.167	PLURIEMPLEA
2378303	7489983	RAMOS MANUEL DE JESUS	0	30	14.300.000	NORMAL
1396624	5257775	RANONI ROMERO JOSE ROLANDO	0	30	2.578.125	NORMAL
63509	2896829	RIVAS CANDIA JORGE DAMIAN	0	30	3.815.000	NORMAL
1145438	3533031	RODRIGUEZ ALBERT RENE	0	30	4.906.667	NORMAL
2278238	5822415	RODRIGUEZ JORGE DANIEL	0	30	3.685.000	PLURIEMPLEA
1755339	1757567	RODRIGUEZ GRIMALDI CLAUDELINO	0	30	3.000.000	NORMAL
2688207	3656796	ROJAS LOPEZ NILDER MOISES	0	30	7.000.000	NORMAL

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa

Firma del empleador o Representante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

[redacted]

Nº Patronal	Nro. Cta.	Asegurado	Salario / Base	Días	Salario Imponible	Dev.
[redacted]						

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

La Consolidada de Seguros

COPIA

0 1 1 5 0 3 0 0 9 6 0 9 0 1 0 3 7 4 3 0

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998 -

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA Nº: 1503009609 - END.: 000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80024064-2 - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Con domicilio en **29 DE SETIEMBRE E/ LOS LAPACHOS, DPTO. DE ITAPUA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 91.931.315
(GUARANIES NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE)

Que resulte obligado a efectuarle:

80005531-4 - TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Con domicilio en **TTE. MOLINAS Nº107 E/STMO.SACRAMENTO - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2021- "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTADO SOBRE RUTA 14 Y CALLE 29 DE SETIEMBRE", ID Nº 390.422, CONTRATO Nº 14/2021.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **26/5/2021** hasta las 24:00 Hs. del día **24/8/2021**

LIQUIDACIÓN

Prima:	Gs.	272.727.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	27.273.-
Premio:	Gs.	300.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	300.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **90 Dias**
Desde: **26/5/2021** Hasta: **24/8/2021**

Asunción, 28 de mayo de 2021

LA CONSOLIDADA S. A.
DE SEGUROS

GUSTAVO LEDESMA
Encargado de Oficina