MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
INTENDENCIA MUNICIPAL
ADM. ROQUE GODOY

Franco
Es tiempo de crecer

CERTIFICACIÓN Nº 1

CONTRATO N° 37/2020 – CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO empedrado EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACION: EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO

CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO						CERTIFICADO Nº 1			
Nº	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	P.UNIT.	PRECIO TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Provisión y Colocación de Cartel	un	1	1.358.863	1.358.863	un	1	1.358.863	1.358.863
2	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	421	1.421	598.241	m2	421	1.421	598.241
3	Apertura de caja- desbroce 15 cm	m2	421	1.719	723.699	m2	421	1.719	723.699
4	Provisión de tierra gorda	m3	15	46.064	690.960	m3	15	46.064	690.960
5	Provisión y colocación de cordones de Hª pref. 30x50x10ón de hormigón	ml	144	20.631	2.970.864	ml	144	20.631	2.970.864
6	Relleno para soporte de cordones	m3	0,58	473.006	274.343	m3	0,58	473.006	274.343
7	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m3	421	27.035	11.495.405	m3	421	27.035	11.495.405
8	Triturada 6ta. Y esparcimiento	m3	5	97.148	485.740	m3	5	97.148	485.740
9	Compactación de empedrado	m2	42	1.737	72.954	m2	42	1.737	72.954
10	Limpieza y retiro de escombros	m2	300	1.475	442.500	m2	300	1.475	442.500
11	Provisión y Colocación de Cartel	m3	1	1.358.863	1.358.863	m3	1	1.358.863	1.358.863
12	Marcación ,topografía replanteo, estaqueo calle vereda	ml	260	1.426	370.760	ml	260	1.426	370.760
13	Apertura de caja -desbroce 15cm	m2	260	1.719	446.940	m2	260	1.719	446.940
14	Provisión de tierra gorda	m3	5,0	46.064	230.320	m3	5,0	46.064	230.320
15	Provisión y colocación de cordones de Hª pref. 30x50x10ón de hormigón	m2	78	20.631	1.609.218	m2	78	20.631	1.609.218
16	Relleno para soporte de cordones	m3	0,31	473.006	146.632	m3	0,31	473.006	146.632
17	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	un	260,00	27.305	7.099.300	un	260,00	27.305	7.099.300
18	Triturada 6ta. Y esparcimiento	m2	5	97.148	485.740	m2	5	97.148	485.740
19	Compactación de empedrado	m2	260,00	1.737	451.620	m2	260,00	1.737	451.620
20	Limpieza y retiro de escombros	m3	200,00	1.475	295.000	m3	200,00	1.475	295.000
21	Provisión y Colocación de Cartel	ml	1	1.358.863	1.358.863	ml	1	1.358.863	1.358.863
22	Marcación ,topografía replanteo, estaqueo calle vereda	m2	128,00	1.426	182.528	m2	128,00	1.426	182.528
23	Apertura de caja -desbroce 15cm	m2	128,00	1.719	220.032	m2	128,00	1.719	220.032

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

E.A. Construcciones
de: Lic. Eva Amarilla
RUC: 2951246-8
0983-625392
Miñas Guazú - A. Paraná

24	Provisión de tierra gorda	m3	5	46.064	230.320	m3	5	46.064	230.320
25	Provisión y colocación de cordones de Hª pref. 30x50x10ón de hormigón	m3	40,00	20.631	825.240	m3	40,00	20.631	825.240
26	Relleno para soporte de cordones	m3	0,16	473.006	75.681	m3	0,16	473.006	75.681
27	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m3	128,00	27.305	3.495.040	m3	128,00	27.305	3.495.040
28	Triturada 6ta. Y esparcimiento	m3	2,00	97.148	194.296	m3	2,00	97.148	194.296
29	Provisión y colocación de cordón de hormigón	m2	128	1.737	222.336	m2	128	1.737	222.336
30	Limpieza y retiro de escombros	m2	100,00	1.475	147.500	m2	100,00	1.475	147.500
31	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.358.863	1.358.863	un	1,00	1.358.863	1.358.863
32	Marcación ,topografía replanteo, estaqueo calle vereda	m2	235	1.426	335.110	m2	235	1.426	335.110
33	Apertura de caja -desbroce 15cm	m2	235,00	1.719	403.965	m2	235,00	1.719	403.965
34	Provisión de tierra gorda	m3	235,00	46.064	230.320	m3	235,00	46.064	230.320
35	Provisión y colocación de cordones de Hª pref. 30x50x10ón de hormigón	ml	100	20.631	2.063.100	ml	100	20.631	2.063.100
36	Relleno para soporte de cordones	m3	0,40	473.006	189.202	m3	0,40	473.006	189.202
37	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m2	235,00	27.305	6.416.675	m2	235,00	27.305	6.416.675
38	Triturada 6ta. Y esparcimiento	m3	2,00	97.148	194.296	m3	2,00	97.148	194.296
39	Compactación de empedrado	m2	235	1.737	408.195	m2	235	1.737	408.195
40	Limpieza y retiro de escombros	m2	200,00	1.475	295.000	m2	200,00	1.475	295.000
41	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.358.863	1.358.863	un	1,00	1.358.863	1.358.863
42	Marcación ,topografía replanteo, estaqueo calle vereda	m2	1.200	1.426	1.711.200	m2	1.200	1.426	1.711.200
43	Apertura de caja -desbroce 15cm	m2	1.332,80	1.719	2.291.083	m2	1.332,80	1.719	2.291.083
44	Provisión de tierra gorda	m3	2,00	46.771	93.542	m3	2,00	46.771	93.542
45	Provisión y colocación de cordones de Hª pref. 30x50x10ón de hormigón	ml	435	20.631	8.974.485	ml	435	20.631	8.974.485
46	Relleno para soporte de cordones	m3	1,74	473.006	823.030	m3	1,74	473.006	823.030
47	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m3	1.295	27.305	35.359.975	m3	1.295	27.305	35.359.975
48	Triturada 6ta. Y esparcimiento	m3	3,00	97.148	291.444	m3	3,00	97.148	291.444
49	Compactación de empedrado	m2	1.332,80	1.737,00	2.315.074	m2	1.332,80	1.737,00	2.315.074
50	Limpieza y retiro de escombros	m2	600,00	1.475	885.000	m2	600,00	1.475	885.000
		Adjudi			**104.558.221**	**Certificado Nº 1**			**104.558.221**

Total Certificacion Nº 1	104.558.221
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	5.227.911
Total a pagar:	99.330.310

Son Guaraníes: noventa y nueve millones trescientos treinta mil trescientos diez.-

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Ana María Ortiz D
Arquitecta
Reg. Mat. Nº 1834