INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Hoja N°

**Formulario B**

## ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 1/2021

| | | |
|---|---|---|
| PROVEEDOR: BRICK S.A. | | |
| CONTRATO N°: 90/2020 | | |
| FRENTE: × Administración Central | Fábrica Villeta ☐ | Fábrica Vallemí ☐ |

A los 25 días del mes de Marzo del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

| Contrato N°/Factura | Ítem/Lote | Denominación y/o Descripción detallada del servicio | Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar) | Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso) |
|---|---|---|---|---|
| 90/2020 N° 002-001-0000256 | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 41/2020 | Carta Interna de fecha 30 de Octubre de 2020 | Días 31 de Octubre y 2 de Noviembre 2020 |
| | 4 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 41/2020(DOMINGO) | Carta Interna de fecha 30 de Octubre de 2020 | Día 1 de Noviembre |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 24/2020 | Carta Interna de fecha 19 de Noviembre de 2020 | Días 20 y 21 de Noviembre 2020 |
| | 4 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 24/2020(DOMINGO) | Carta Interna de fecha 19 de Noviembre de 2020 | Día 22 de Noviembre |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN N° 51/2020 | Carta Interna de fecha 19 de Noviembre de 2020 | Días 20 y 21 de Noviembre 2020 |
| | 4 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN N° 51/2020 (DOMINGO) | Carta Interna de fecha 19 de Noviembre de 2020 | Día 22 Noviembre |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN N° 36/2020 | Carta Interna de fecha 28 de Octubre de 2020 | Días , 29, 30 y 31 de Octubre 2020 |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPI SBE N° 29/2020 | Carta Interna de fecha 07 de Octubre de 2020 | Días 08, 09 y 10 de Octubre 2020 |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 39/2020 | Carta Interna de fecha 02 de Noviembre de 2020 | Días 03, 04 y 05 de Noviembre 2020 |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN N° 30/2020 | Carta Interna de fecha 30 de Septiembre de 2020 | Días 01, 02 y 03 de Octubre 2020 |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 42/2020 | Carta Interna de fecha 04 de Noviembre de 2020 | Días 05, 06 y 07 de Noviembre 2020 |
| | 3 | Servicio de Publicación – Diario Ultima Hora LPN SBE N° 44/2020 | Carta Interna de fecha 18 de Noviembre de 2020 | Días 19, 20 y 21 de Noviembre 2020 |
| **Observaciones:** | | | | |

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

**Área Requirente**
**Aclaración:** Cristhian López Rotela
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

**Jefatura Área Requirente**
**Aclaración:** Lic. Edgar M. Colmán M.
Jefe Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

**Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente**
**Aclaración:** C.P. Adrián Barrina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

**Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.**
**Ejemplar 1:** para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente