Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	1
Contrato:	Nº 104 / 2024 "Servicio de Software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERÉNDUM"
Proveedor:	Comermex S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	150 hs.
Costo	Gs. 35.819.400.-
Título	Relevamiento y análisis técnico del estado actual de los Sistemas Informáticos y Gestión de Procesos de los Juzgados de Ejecución Penal (Ordinario y Especializado).
Software y módulos afectados.	Sistema Informático de Gestión del Juzgado de Ejecución Penal a ser incluido en el Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica (SITJE).
Antecedentes	Nota de la Dirección TIC de la Corte Suprema de Justicia 22 de octubre 2024 donde se justifica la necesidad referente al Juzgado de Ejecución.

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	**02/01/2025**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	**03/01/2025**
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**10/01/2025**
MITIC/CSJ analizarán y podrán ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**17/01/2025**
Fecha de entrega al MITIC/CSJ para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	**10/02/2025**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC/CSJ verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**24/02/2025**
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC/CSJ para verificaciones)	**23/04/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC/CSJ.	**23/04/2025**

Aceptación de Orden de Trabajo 1	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Comermex S.A.	Nombre: HUGO ATILIO CORREA EDWARDS Emitido por: CONFIRMA S.A. Fecha: 3/1/2025