MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE PERFORACION DE POZO ARTESIANO CON I.D. N° 431994 – C.E. N°: 08/2023.-**

Fecha: 06 de junio 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **PERFORACION DE POZO ARTESIANO CON I.D. N° 431994.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: PERFORACION DE POZO ARTESIANO CON CE: 08/2023.-

CERTIFICADO N° 01 06/06/2023 I.D. Nº 431994

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO - SAN BLAS NOVIRETA**	**Unidad**	1		**24.700.000**						
1.1	Transporte y montaje de maquinaria y equipos	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0	1	1	0	2.500.000	2.500.000
1.2	Perforacion de Pozo Artesiano alcanzando piedra solida entubar con tubo de 174 mm y engravado de Pozo Artesiano	Unidad	50	360.000	18.000.000	0	50	50	0	18.000.000	18.000.000
1.3	Sellado Sanitario del Pozo Artesiano	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000
1.4	Prueba de Bombeo	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	0	1	1	0	3.000.000	3.000.000
Precio Total					**24.700.000**				**0**	**24.700.000**	**24.700.000**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	24.700.000
	Certificación actual	**24.700.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**24.700.000**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

ELIGON ELECTRICIDAD
Elias Gonzalez
Cel. 0985.997.529

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente