ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitación Pública Nacional N° 01/2023 Construcción de un Baño Sexado y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas - Plurianual Ejercicio 2023 - 2024 ID N° 427352

En la ciudad de Mbaracayu, República del Paraguay, a los **09** días del mes de **mayo del año 2024,** siendo las **nueve horas con diez minutos,** se constituyen en el sitio de trabajo de la Obra en referencia, el **Arq. Francisco García Davalos,** en su carácter de **Asesor de Obras** por la **Municipalidad de Mbaracayu,** y el **Arq. Gustavo Ramon Mora Fariña,** como Representante Legal de la empresa **MORA CONSTRUCCIONES.,** con **RUC Nº 805889-0,** para proceder a la **RECEPCION DEFINITIVA** de la referida obra.----------

1. La empresa contratista solicita Mediante Nota, iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de bases y Condiciones.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripta en fecha 31 de diciembre del 2023, conforme a lo establecido en la cláusula de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, el/los representante/s de la contratante determina/n:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra objeto del presente contrato, el Contratista es responsable de pleno derecho a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. -----

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por el/los representante/s de la contratante y el representante autorizado de la contratista, es firmada en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto

Arq. Francisco García Davalos
Asesor de Obras
Municipalidad de Mbaracayu

Arq. Gustavo Ramon Mora
Representante Legal
Mora Construcciones

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0