EXPEDIENTE ANDE 1000042657 creado correctamente el 15/06/2023 a las 11:08h (código interno de expediente 44134710-1000042657-44136283).
Creado por: COMSORCIO ROGGIO - INSUIN Pablo Roberto Ayala Ojeda, documento de identificación 80111669-4 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LIQUIDACIÓN PROFORMA MES DE ENERO/2023 - MEJORAS CAPIATÁ - HHPO LPN N° 1550/2020 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo '1686841638518901023277771832604 7.jpg', Anexado correctamente el archivo '1686841627958760729217426609376 5.jpg', Anexado correctamente el archivo '1686841594523209618470313603388 0.jpg', Anexado correctamente el archivo '1686841575992795362996117577706 5.jpg', Anexado correctamente el archivo '1686841658395249047253146185359 0.jpg'

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000042657 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=44134710-1000042657-44136283

CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°:	ITEM N°: 1
CSE N°: 000009	MODALIDAD: HHPO
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO ROGGIO - INSUIN REGIONAL	LPN ANDE N°: 1550/2020
MES/AÑO: ENERO/2023	CONTRATO N°: 8085/20

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° 28002-22 197 015.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	NA		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante técnico: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma:	Firma: Lic. Rafaelindo Vivero Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 31 ENE 2023	Fecha: / / /	Fecha: / / / 19 JUN. 2023

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

CONSORCIO
ROGGIO - INSUIN
ROGGIO

Capiatá, Mayo del 2023

Señor

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1550/2020 -Contrato N° 8085/2020 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto – HHPO
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de presentar nuestro expediente de Mejoras de sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1550/2020**
- **MES/AÑO: ENERO/2023**
- **TIPO DE TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO N°: 8085/20**
- **ITEM: 1/DR/DDC**
- **LOCALIDAD: AGENCIA REGIONAL CENTRAL**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el Ing. Pablo Ayala al número (0973) 886 215 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. PABLO AYALA

REPRESENTANTE TÉCNICO

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firmar.....

CORRESPONDE EL PAGO

REF.: Exp. N°: 1000042657

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
16 JUN. 2023

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Superv. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
19 JUN. 2023

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC
19 JUN. 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000042657 ID: 44136283 CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1550/20**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO – INSUIN REGIONAL**
CONTRATO N°	:8085/20
MODALIDAD	**:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** del **Departamento de Distribución Regional Central ,** del mes de **enero/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 943.191.164.- (Guaraníes: Novecientos cuarenta y tres millones ciento noventa y un mil ciento sesenta y cuatro)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	398.729.761.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	544.461.403.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**943.191.164.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..19 JUN. 2023/.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

CONSORCIO ROGGIO - INSUIN

ROGGIO

INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				398.729.761
		Materiales Proveidos				544.461.403
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: ENERO 2023				
		N° SAP 2085				
SUB TOTALES:						943.191.164
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Novecientos cuarenta y tres millones ciento noventa y un mil ciento sesenta y cuatro				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	49.496.491	TOTAL IVA	49.496.491

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: DR/DDCE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Novecientos cuarenta y tres millones ciento noventa y un mil ciento sesenta y cuatro
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 JUN. 2023

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	ene-23

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0422/2022	3.295	0,0000	0,0000	10,1150	22,4848	0,0000
2	0438/2022	3.479	0,0000	2,5356	2,7495	1,2110	0,0000
3	0439/2022	3.473	0,0000	0,2880	54,3665	10,5874	0,0000
4	0441/2022	2.934	0,0000	0,0000	0,0000	12,1124	0,0000
5	0444/2022	3.449	0,0000	0,0000	0,0000	9,2500	0,0000
6	0445/2022	3.435	0,0000	0,0000	0,0000	10,3794	0,0000
7	0474/2022	3.504	0,0000	0,0000	18,1333	7,8934	0,0000
8	.0001/2023	3.453	0,0000	0,0000	12,4345	5,0868	0,0000
9	.0002/2023	3.452	0,0000	0,0000	44,8292	4,5565	0,0000
10	003/2023	3.495	0,0000	0,0000	21,4997	21,3244	0,0000
11	004/2023	3.423	0,0000	0,8856	16,0280	5,6554	0,0000
12	005/2023	3.427	0,0000	0,8856	44,2940	2,0494	0,0000
13	006/2023	3.499	0,0000	2,8596	27,6086	13,0709	0,0000
14	008/2023	3.509	0,0000	3,4956	24,2914	6,4502	0,0000
15	009/2023	3.539	0,0000	0,0000	50,1040	31,3002	0,0000
16	010/2023	3.517	0,0000	0,1596	10,8340	2,1432	0,0000
17	011/2023	3.520	0,0000	3,5856	18,2874	12,0279	0,0000
18	012/2023	3.518	0,0000	1,0800	5,4090	5,8442	0,0000
		Total =	0,0000	15,7752	360,9841	183,4275	0,0000

Total HHP:	560,1868
Total Mano de Obra G.:	336.112.080
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.780
Total Reajuste con IVA G.:	62.617.681
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	544.461.403
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	943.191.164

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecinda Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../ 13 JUN 2023	Fecha de Aprobación: 10 JUN. 2023 ...../...../.....