Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Planta de Industrial de PETROPAR, sito en Villa Elisa, siendo las 09:10 horas del 13 de agosto de 2020, en el marco del contrato PR/PS N° 467/2019 "*Contrato de reparación de desagüe pluvial*" representantes de Petropar, como contratante y la empresa Tec Hogar de Karen Leticia Rivela, como contratista se reúnen para dejar constancia de la recepción definitiva de las obras detalladas en el mencionado contrato.

La obra se inició el 12 de mayo y culminó el 31 de julio de 2020, lo que totaliza 80 días. De ellos, 10 días no hubo actividad por días de lluvia según registro de libro de obras. Las no conformidades mencionadas en el Acta de Recepción Provisoria fueron subsanadas.

Por el presente documento se deja constancia que la firma Tec Hogar de Karen Leticia Rivela realizó los trabajos con 10 días de atraso, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo y a conformidad de Petropar.

TEC-HOGAR
RUC: 5989756-7

Ing. Carlos Valinoti
TEC HOGAR de Karen Leticia Rivela
Contratista

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Ing. Roberto Candia
PETROPAR
Administrador del Contrato