Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LAS TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE

ACTA DE MEDICION- CERTIFICADO Nº 1 (Final) -

ADENDA 3

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
Rubro no previsto														
1	Demolición de muralla y retiro de escombros en salida de playa C.	m2	40,00	250.000	10.000.000	0	40,00	40,00	0%	100%	100%			
2	Sumuración de la base de talud y compactación de la base de pavimento.	m2	40,00	500.000	20.000.000	0	40,00	40,00	0%	100%	100%			
3	Baranda de protección vehicular metálico (guardarrail) en el acceso a playa C.	ml	150,00	280.000	42.000.000	0	150,00	150,00	0%	100%	100%			
4	Pintura de junta de dilatación con asfalto solido diluido en caliente.	ml	150,00	900.000	135.000.000	0	150,00	150,00	0%	100%	100%			
5	Pintura de la plataforma de bascula al acrilico para piso.	gl	1,0	2.200.000	2.200.000	0	1,00	1,00	0%	100%	100%			
6	Pintura de los encausadores en acceso a playa B, con esmalte sintetico reflectiva y cebrada.	gl	1,00	29.116.000	29.116.000	0	1,00	1,00	0%	100%	100%			
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				**238.316.000**									

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner

INGENIERIA MONTEC

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE

CERTIFICADO N° 1 - ADENDA

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
RUBROS DE NO PREVISTO														
1	Demolicion de muralla y retiro de escombros en salida de playa C.	m2	40,0	250.000	10.000.000	0,00	40,00	40,00	0%	100%	100%	-	10.000.000	10.000.000
2	Sumuracion de la base de la talud y compactacion de la base de pavimento.	m2	40,0	500.000	20.000.000	0,00	40,00	40,00	0%	100%	100%	-	20.000.000	20.000.000
3	Baranda de proteccion vehicular metalico (guardarrail) en el acceso a playa C.	ml	150,0	280.000	42.000.000	0,00	150,00	150,00	0%	100%	100%	-	42.000.000	42.000.000
4	Pintura de junta de dilatacion con asfalto solido diluido en caliente.	ml	150,0	900.000	135.000.000	0,00	150,00	150,00	0%	100%	100%	-	135.000.000	135.000.000
5	Pinturas de la plataforma de bascula al acrilico para piso.	gl	1,0	2.200.000	2.200.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	2.200.000	2.200.000
6	Pintura de los encausadores en acceso a playa B, con esmalte sintetico reflectiva y cebrada.	gl	1,0	29.116.000	29.116.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	29.116.000	29.116.000
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				**238.316.000**								**238.316.000**	
	Devolucion 20% Anticipo												-	
	Neto a Cobrar												**238.316.000**	

Son Guaranies: Doscientos treinta y ocho millones trescientos diez y seis mil.----------

ANGEL MAZACOTTE
Propietario

INGENIERIA MONTEC
Angel Mazacotte
RUC 834363-2

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner