MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LAS CALLES 1 Y 16 DE AGOSTO Y CALLE 1 DEL BARRIO LA AMISTAD" - ID: 400893

Contrato N° 42/2021

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Arq. Jaime Bezcko Garcia
FECHA DE PRESENTACIÓN	1/10/2022
FECHA DE INICIO	10/25/2021
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	77
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de Empedrado**	**Global**	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2,607	1,674	4,364,118	1300	1227	2527	2,176,200	2,053,998	4,230,198	97%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2,607	30,730	80,113,110	0	1109.7	1109.7	-	34,101,081	34,101,081	43%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	605	81,308	49,191,340	224	260	484	18,212,992	21,140,080	39,353,072	80%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	58	256,909	14,900,722	0	11	11	-	2,825,999	2,825,999	19%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	72	43,213	3,111,336	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	605	3,073	1,859,165	0	240	240	-	737,520	737,520	40%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	516,250	1,032,500	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2,607	537	1,399,959	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**155,972,250**							

Total certificado	20,389,192	60,858,678	81,247,870
Fondo de reparo 5%:	1,019,460	3,042,934	4,062,394
Neto a cobrar Gs.:	19,369,732	57,815,744	77,185,476

Son Guaraníes: Cincuenta y siete millones ochocientos quince mil setecientos cuarenta y cuatro.

Arq. Jaime Bezcko Garcia
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Servicios
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá