MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"LOTE 1 CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO-RESISTENCIA-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"
ID N°	475.979
PROCEDIMIENTO	LMCN N°: 30/2025
FECHA	05/0/5/2026
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	29/2025

En la Ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones, a los cinco días del mes de mayo, del dos mil veintiséis, en cumplimiento con lo estipulado en el contrato ***No. 29/2025 "LOTE 1 CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO"*** con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen; el jefe de Obras de la Municipalidad de San Ignacio Misiones, el Sr. Abdia Benítez; el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Abog. Lus Miguel Aguilera Galeano, en representación de la Empresa Contratista. –

Habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. -

PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO
Contratista

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.