COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 11/2021. **FECHA:** 10 SEP 2021

FECHA DEL CONTRATO: 24 DE MARZO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – ITEM N° 2"

CONTRATISTA: CELEXX S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 100 (CIEN) DIAS CALENDARIO A SER CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE MARZO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 02 DE JULIO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 09 DE JULIO DE 2021.

ATRASOS: 7 (SIETE) DÍAS CALENDARIO.

MULTA POR ATRASOS: GS. 10.377.500 (GUARANIES DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 593.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN:

1) El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión N° 001 001 0002872 de fecha 09/07/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 30/07/2021.
2) Se deja expresa constancia que la realización de la capacitación queda como pendiente registrado en el Acta de Recepción Técnica Provisoria, que deberá ser levantado por el proveedor en un lapso no mayor a 10 (diez) días calendario contados a partir de la notificación del mismo.

MARCO E. DOMANICZKY
Representante – CELEXX S.A

CELEXX S.A.
RUC: 80027703-1

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.