Lote 1 Item5: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - ROLANDO GONZALEZ ESQ. AVDA. AUGUSTO ROA BASTOS											
5.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
5.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 5				**7.143.400**					**7.143.400**	
Lote 1 Item6: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - 1° DE MARZO ESQ. YTORORO											
6.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
6.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 6				**7.143.400**					**7.143.400**	
Lote 1 Item7: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. MEDICOS DEL CHACO ESQ. NIVACLE											
7.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
7.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 7				**7.143.400**					**7.143.400**	
Lote 1 Item8: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. SAN RAFAEL											
8.1	CUNETA LATERAL 50 CM DE ANCHO E= 10 CM	ML	20	85.950	1.719.000		100%		1.719.000	1.719.000	100%
8.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
8.3	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 8				**8.862.400**					**8.862.400**	
Lote 1 Item9: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. ANTILLAS											
9.1	CUNETA LATERAL 50 CM DE ANCHO E= 10 CM	ML	115	85.950	9.884.250		100%		9.884.250	9.884.250	100%
9.2	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
9.3	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 9				**17.027.650**					**17.027.650**	
Lote 1 Item10: CONSTRUCCION DE BADEN CRUCE DE CALLE REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - AVDA. CACIQUE LAMBARE ESQ. RODRIGUEZ DE FRANCIA											
10.1	BADEN CRUCE DE CALLE 2 MTS DE ANCHO E=15CM	ML	12	515.700	6.188.400		100%		6.188.400	6.188.400	100%
10.2	RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA	GL	1	955.000	955.000		100%		955.000	955.000	100%
	TOTAL LOTE 1 ITEM 10				**7.143.400**					**7.143.400**	

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0