MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY"
ID N°	474.319
PROCEDIMIENTO	MC.N. N°: 26/2025
FECHA	23/05/2026
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	26/2025

En la Ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones, a los 23 días del mes de mayo, del dos mil veintiséis, en cumplimiento con lo estipulado en el ***No. 26/2025 " CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY " CON ID Nro. 474.319*** "con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen; el Jefe de Obras de la municipalidad de San Ignacio Misiones, el Sr Abdia Benítez, el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; y el Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes, en representación de la Empresa Contratista. –

Habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. -

Ing. Civil Crispin Mazacotte
Reg. Prof. 9168

Ing. Civil Crispin Ramon Mazacotte Fretes
Contratista

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.

FINIQUITO

FECHA:	martes, 7 de julio de 2026
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCEO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY ID Nro. 474319 - CONTRATO 26/2025
CONTRATISTA	ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MULTAS	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	47.092.500	9.418.500	2.354.625		35.319.375	
CERTIFICADO 2	14.430.000	2.886.000	721.500		10.822.500	
CERTIFICADO 3	10.335.000	2.067.000	516.750		7.751.250	
CERTIFICADO 4	24.947.000	4.989.400	1.247.350	424.254	18.285.996	
CERTIFICADO 5	21.706.750	4.341.350	1.085.337	2.969.776	13.310.287	
CERTIFICADO 6	93.615.600	18.723.120	4.680.780	3.287.966	66.923.734	
TOTALES	212.126.850	42.425.370	10.606.342	6.681.996	152.413.142	212.126.850

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MULTAS	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
					-	
					-	
	-		-		-	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MULTAS	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
			-		-	
			-		-	
	-		-		-	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	212.126.850
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	212.126.850
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	42.425.370
Monto total devuelto x certificado	42.425.370
SALDO	-

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	24/10/2025
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	90
PRORROGAS CONCEDIDAS	30
FIN DE PLAZO	20/2/2026
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	24/4/2026
DIAS DE ATRASO	63
VALOR DE LA MULTA POR DIA	106.063
VALOR TOTAL DE LA MULTA	6.681.996

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	10.606.342
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	10.606.342

Resumen de multas	
multas certificado 4	424.254
multas certificado 5	2.969.776
multas certificado 6	3.287.966
TOTAL MULTAS	6.681.996

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	10.606.342
Saldo de anticipo	-
valor de la multa a cobrar (____dias)	-
Diferencia halladas en mediciones	-
SALDO FINAL	10.606.342

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Obs: El saldo final que corresponde desembolsar a la contratista es igual a la suma de diez millones seiscientos seis mil trescientos cuarenta y dos guaranies 10.606.342 gs.-

Ing. Civil Crispin Mazacotte
Reg. Prof. 3168