ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000121
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 6160

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : DICIEMBRE /2023
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000123	20/12/23		1.711	0	955	0	0	0	542

Sumas Parciales	1.711	0	955	0	0	0	542
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	17,9655	0,0000	8,5950	0,0000	0,0000	0,0000	44,9860
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	8.713.268	0	4.168.575	0	0	0	21.818.210

Suma Total de HCP :	71,5465

Suma Parcial de cada ítem :	34.700.053
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	34.700.053

IVA 10% :	3.154.550

Encargado

MB Ingenieria
del Ing. Mario Benitez

Jefe de Sección

...g. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R
Jefe de Departamento
DD/DFR
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 13/02/24 12.26 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD