CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS ÁREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO SANTA LIBRADA.-

CONTRATO: Nº 39/2022

Fecha: 25/05/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 23/05/2.022	al: 25/05/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS ÁREA NO CENSADA DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO SANTA LIBRADA														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	135,30	2.000	270.600	0	135,30	135,30	0	270.600	270.600	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	72131701-002	RELLENO	M3	EVENTO	90	58.000	5.220.000	0	90,00	90,00	0	5.220.000	5.220.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	82,00	32.000	2.624.000	0	82,00	82,00	0	2.624.000	2.624.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	135,30	55.000	7.441.500	0	135,30	135,30	0	7.441.500	7.441.500	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	135,30	2.500	338.250	0	135,30	135,30	0	338.250	338.250	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	20,50	7.500	153.750	0	20,50	20,50	0	153.750	153.750	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	135,3	2.000	270.600	0	135,30	135,30	0	270.600	270.600	100%
		TOTAL					**17.218.700**						**17.218.700**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**17.218.700**
5% Retención	**860.935**
Neto a cobrar	**16.357.765**

"S.R." Construcciones de Cándido Ramón Rolón