# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

## FECHA: 18/04/2020

**OBRA:CONTRATO 29/2020 CD N° 31/2020 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ISABEL MORALES 1ERA. COMPAÑÍA**

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRU-MAPCH - MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ - RUC: 3002924 - 4**

**CONTRATANTE: Municipalidad de Capiata**

**MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 61,331,250.-**

**% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 100,00%**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO | | | CANTIDADES CERTIFICADAS | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD CONTRATO | PRECIO UNITARIO | SUB - TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 875 | 900 | 787.500 | 0 | 875 | 875 | - | 787.500 | 787.500 | 100 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,0( | Unidad | 1 | 600000 | 600.000 | 0 | 1 | 1 | - | 600.000 | 600.000 | 100 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREF/ | Metro lineal | 450 | 30000 | 13.500.000 | 0 | 450 | 450 | - | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 |
| 4 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREF/ | Metro lineal | 50 | 30000 | 1.500.000 | 0 | 50 | 50 | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 |
| 5 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINAF | Metros cuadrados | 875 | 47000 | 41.125.000 | 0 | 875 | 875 | - | 41.125.000 | 41.125.000 | 100 |
| 6 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPA | Metros cuadrados | 875 | 2500 | 2.187.500 | 0 | 875 | 875 | - | 2.187.500 | 2.187.500 | 100 |
| 7 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 112,5 | 7500 | 843.750 | 0 | 112,5 | 112,5 | - | 843.750 | 843.750 | 100 |
| 8 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FI | Metros cuadrados | 875 | 900 | 787.500 | 0 | 875 | 875 | - | 787.500 | 787.500 | 100 |
| | | | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** | | | **61.331.250** | | | | **0** | **61.331.250** | **61.331.250** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO** | **61.331.250** |
| **MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR** | **-** |
| **DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%** | **-** |
| **MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO** | **61.331.250** |

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño