MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUQUE DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS – I.D. Nº 435647 – C.D. Nº: 27/2023.-**

Fecha: 09 de noviembre 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUQUE DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS" con I.D. Nº 435647.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LUQUE DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS" - C.D. Nº 27/2023.-

CERTIFICADO Nº 01 09/11/2023 I.D. Nº 435647

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Marcación y replanteo	M2	1.162	1.100	1.278.200	0	1.162	1162	0	1.278.200	1.278.200
2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	20	50.820	1.016.400	0	20	20	0	1.016.400	1.016.400
3	Terraplenes	M3	20	31.320	626.400	0	20	20	0	626.400	626.400
4	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ML	322	96.000	30.912.000	0	322	322	0	30.912.000	30.912.000
5	Construcción de empedrado	M2	996	50.500	50.298.000	0	996	996	0	50.298.000	50.298.000
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	996	3.500	3.486.000	0	996	996	0	3.486.000	3.486.000
7	Baden de hormigon	UN	1	4.300.000	4.300.000	0	1	1	0	4.300.000	4.300.000
8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
9	Limpieza	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
	Precio Total				**94.917.000**				**0**	**94.917.000**	**94.917.000**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	94.917.000
	Certificación actual	**94.917.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	4.745.850
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**90.171.150**

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc: 2188550-0
San Estanislao - Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Española
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA