CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE MANZANAS 2395 Y 2396 DE LA COMPAÑÍA 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y.-

CONTRATO: Nº 125/2021

Fecha: 14/12/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/12/2.021	al: 14/12/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE, UBICADA ENTRE MANZANAS 2395 Y 2396 DE LA COMPAÑÍA 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	880,00	1.800	1.584.000	0	880,00	880,00	0	1.584.000	1.584.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	800.000	800.000	0	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	450,00	16.000	7.200.000	0	450,00	450,00	0	7.200.000	7.200.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	220,00	27.200	5.984.000	0	220,00	220,00	0	5.984.000	5.984.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	880,00	45.000	39.600.000	0	880,00	880,00	0	39.600.000	39.600.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS: CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	880,00	2.000	1.760.000	0	880,00	880,00	0	1.760.000	1.760.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	100,00	6.000	600.000	0	100,00	100,00	0	600.000	600.000	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	880	1.000	880.000	0	880,00	880,00	0	880.000	880.000	100%
	TOTAL					**58.408.000**						**58.408.000**	

"S.R." Construcciones de Cristian Samuel Rolón

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**58.408.000**
5% Retención	**2.920.400**
Neto a cobrar	**55.487.600**

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228