CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 971, 972 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL

CONTRATO: Nº 12/2020

Fecha: 13/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/03/2.020	al: 13/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 971, 972 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.600,00	1.050	1.680.000	0	1.600,00	1.600,00	0	1.680.000	1.680.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	659.700	659.700	0	1,00	1,00	0	659.700	659.700	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	40,00	31.000	1.240.000	0	40,00	40,00	0	1.240.000	1.240.000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	376,00	31.000	11.656.000	0	376,00	376,00	0	11.656.000	11.656.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1600,00	46.500	74.400.000	0	1.600,00	1.600,00	0	74.400.000	74.400.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.600,00	2.490	3.984.000	0	1.600,00	1.600,00	0	3.984.000	3.984.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	94,00	7.450	700.300	0	94,00	94,00	0	700.300	700.300	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1600	1.050	1.680.000	0	1.600,00	1.600,00	0	1.680.000	1.680.000	100%
		TOTAL					**96.000.000**						**96.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**96.000.000**
5% Retención	**4.800.000**
Neto a cobrar	**91.200.000**

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque