MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023

OBRA: LOTE N° 01 - Reparación de un Aula Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

CONTRATO Nº 30/2022 - ID N° 419466

Ubicación: Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

FECHA: 30 de Enero de 2.023

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02

ÍTEM	RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			GUARANIES		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de obra	m2	3	650.000	1.950.000	3	-	3	1.950.000	-	1.950.000
2	Replanteo y marcación	m2	126	14.500	1.827.000	126	-	126	1.827.000	-	1.827.000
3	Remoción parcial de revoques de cielorrasos y muros	m2	15	25.000	375.000	15	-	15	375.000	-	375.000
4	Revoque de paredes exterior c/ hidrofugo	m2	173	45.000	7.785.000	173	-	173	7.785.000	-	7.785.000
5	revoque del cielorraso	m2	15	45.000	675.000	15	-	15	675.000	-	675.000
6	Pared de ladrillo común 0,15 m cierre sobre losa	m2	20	125.000	2.500.000	20	-	20	2.500.000	-	2.500.000
7	Pared de ladrillo comun0,20 m apoyo cumbrera	m2	2	175.000	350.000	2	-	2	350.000	-	350.000
8	Techo met. 20% pendiente	m2	147	425.000	62.475.000	81	66	147	34.425.000	28.050.000	62.475.000
9	Reposición de vidrio	m2	5	185.000	925.000		5	5	-	925.000	925.000
10	Cerraduras	un	2	135.000	270.000		2	2	-	270.000	270.000
11	Cableado en general	un	1	5.000.000	5.000.000		1	1	-	5.000.000	5.000.000
12	Artefacto fluorescente de una luminaria	un	8	350.000	2.800.000		8	8	-	2.800.000	2.800.000
13	ventilador de techo	un	4	650.000	2.600.000		-	-	-	-	-
14	Pintura látex c/ enduido, interior de aulas y cielorrasos	m2	295	45.000	13.275.000		295	295	-	13.275.000	13.275.000
15	Pintura látex c/ enduido, exterior	m2	173	45.000	7.785.000		173	173	-	7.785.000	7.785.000
16	Puerta met. 1,25x2,10 m	m2	11	42.000	441.000		11	11	-	441.000	441.000
17	Limpieza de obra	un	1	2.500.000	2.500.000		1	1	-	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**113.533.000**				**49.887.000**	**61.046.000**	**110.933.000**

RESUMEN GENERAL	
Monto del Certificado	61.046.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo 5%	3.052.300
Total a Cobrar Certificado N° 01	**57.993.700**

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877-77

Ing. Lider D. Jiménez S.
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023

OBRA: LOTE N° 01 - Reparación de un Aula Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

CONTRATO Nº 30/2022 - ID N° 419466

Ubicación: Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

FECHA: 30 de Enero de 2.023

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 02

ÍTEM	RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS			GUARANIES		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de obra	m2	3	650.000	1.950.000	-	-	-	-	-	-
2	Replanteo y marcación	m2	126	14.500	1.827.000	-	-	-	-	-	-
3	Remoción parcial de revoques de cielorrasos y muros	m2	15	25.000	375.000	-	-	-	-	-	-
4	Revoque de paredes exterior c/ hidrofugo	m2	173	45.000	7.785.000	-	-	-	-	-	-
5	revoque del cielorraso	m2	15	45.000	675.000	-	-	-	-	-	-
6	Pared de ladrillo común 0,15 m cierre sobre losa	m2	20	125.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-
7	Pared de ladrillo comun0,20 m apoyo cumbrera	m2	2	175.000	350.000	-	-	-	-	-	-
8	Techo met. 20% pendiente	m2	147	425.000	62.475.000	-	-	-	-	-	-
9	Reposición de vidrio	m2	5	185.000	925.000	-	-	-	-	-	-
10	Cerraduras	un	2	135.000	270.000		-	-	-	-	-
11	Cableado en general	un	1	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
12	Artefacto fluorescente de una luminaria	un	8	350.000	2.800.000	-	-	-	-	-	-
13	ventilador de techo	un	4	650.000	2.600.000	-	4	4	-	2.600.000	2.600.000
14	Pintura látex c/ enduido, interior de aulas y cielorrasos	m2	295	45.000	13.275.000	-	-	-	-	-	-
15	Pintura látex c/ enduido, exterior	m2	173	45.000	7.785.000	-	-	-	-	-	-
16	Puerta met. 1,25x2,10 m	m2	11	42.000	441.000	-	-	-	-	-	-
17	Limpieza de obra	un	1	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL					**113.533.000**				**0**	**2.600.000**	**2.600.000**

RESUMEN GENERAL	
Monto del Certificado	2.600.000
Descuento de Anticipo	0
Total a Cobrar Certificado N° 02	**2.600.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – Dirección de Obras y Urbanismo

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Legitimación
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Ing. Lider D. Jiménez S.
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCIÓN DE OBRAS Y URBANISMO

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 30 días del mes de enero del año 2023, en el sitio de obras correspondiente a la Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 "Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023"

Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023

OBRA: LOTE N° 01 - Reparación de un Aula Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

CONTRATO Nº 30/2022 - ID N° 419466

Ubicación: Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

FECHA: 30 de Enero de 2.023

ACTA DE MEDICION Nº 02

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	%	CANTIDAD ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obra	m2	3	3	100,00%	-	0,00%	3	100,00%
2	Replanteo y marcación	m2	126	126	100,00%	-	0,00%	126	100,00%
3	Remoción parcial de revoques de cielorrasos y muros	m2	15	15	100,00%	-	0,00%	15	100,00%
4	Revoque de paredes exterior c/ hidrofugo	m2	173	173	100,00%	-	0,00%	173	100,00%
5	revoque del cielorraso	m2	15	15	100,00%	-	0,00%	15	100,00%
6	Pared de ladrillo común 0,15 m cierre sobre losa	m2	20	20	100,00%	-	0,00%	20	100,00%
7	Pared de ladrillo comun0,20 m apoyo cumbrera	m2	2	2	100,00%	-	0,00%	2	100,00%
8	Techo met. 20% pendiente	m2	147	81	55,10%	66	44,90%	147	100,00%
9	Reposición de vidrio	m2	5	-	0,00%	5	100,00%	5	100,00%
10	Cerraduras	un	2	-	0,00%	2	100,00%	2	100,00%
11	Cableado en general	un	1	-	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
12	Artefacto fluorescente de una luminaria	un	8	-	0,00%	8	100,00%	8	100,00%
13	ventilador de techo	un	4	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
14	Pintura látex c/ enduido, interior de aulas y cielorrasos	m2	295	-	0,00%	295	100,00%	295	100,00%
15	Pintura látex c/ enduido, exterior	m2	173	-	0,00%	173	100,00%	173	100,00%
16	Puerta met. 1,25x2,10 m	m2	11	-	0,00%	11	100,00%	11	100,00%
17	Limpieza de obra	un	1	-	0,00%	1	100,00%	1	100,00%

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Líder D. Jiménez S.
Bramante S.A.
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCIÓN DE OBRAS Y URBANISMO

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 30 días del mes de enero del año 2023, en el sitio de obras correspondiente a la Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 "Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023"

Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023

OBRA: LOTE N° 01 - Reparación de un Aula Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

CONTRATO Nº 30/2022 - ID N° 419466

Ubicación: Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

FECHA: 30 de Enero de 2.023

ACTA DE MEDICION Nº 02

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	%	CANTIDAD ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obra	m2	3	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Replanteo y marcación	m2	126	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Remoción parcial de revoques de cielorrasos y muros	m2	15	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Revoque de paredes exterior c/ hidrofugo	m2	173	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	revoque del cielorraso	m2	15	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Pared de ladrillo común 0,15 m cierre sobre losa	m2	20	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	Pared de ladrillo comun0,20 m apoyo cumbrera	m2	2	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	Techo met. 20% pendiente	m2	147	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	Reposición de vidrio	m2	5	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	Cerraduras	un	2	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11	Cableado en general	un	1	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	Artefacto fluorescente de una luminaria	un	8	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	ventilador de techo	un	4	-	0,00%	4	100,00%	4	100,00%
14	Pintura látex c/ enduido, interior de aulas y cielorrasos	m2	295	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	Pintura látex c/ enduido, exterior	m2	173	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	Puerta met. 1,25x2,10 m	m2	11	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	Limpieza de obra	un	1	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Legrand
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Líder D. Jiménez S.
Bramante S.A.
Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

Licitación por Concurso de Oferta N° 03/2022 Construcción y Reparación en Instituciones Educativas-Plurianual Ejercicios 2022-2023

OBRA: LOTE N° 01 - Reparación de un Aula Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

CONTRATO Nº 30/2022 - ID N° 419466

Ubicación: Esc. Bas. N.º 4816 Adela Speratti

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	RUBRO	Según Contrato			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartel de obra	m2	3	650.000	1.950.000
2	Replanteo y marcación	m2	126	14.500	1.827.000
3	Remoción parcial de revoques de cielorrasos y muros	m2	15	25.000	375.000
4	Revoque de paredes exterior c/ hidrofugo	m2	173	45.000	7.785.000
5	revoque del cielorraso	m2	15	45.000	675.000
6	Pared de ladrillo común 0,15 m cierre sobre losa	m2	20	125.000	2.500.000
7	Pared de ladrillo comun0,20 m apoyo cumbrera	m2	2	175.000	350.000
8	Techo met. 20% pendiente	m2	147	425.000	62.475.000
9	Reposición de vidrio	m2	5	185.000	925.000
10	Cerraduras	un	2	135.000	270.000
11	Cableado en general	un	1	5.000.000	5.000.000
12	Artefacto fluorescente de una luminaria	un	8	350.000	2.800.000
13	ventilador de techo	un	4	650.000	2.600.000
14	Pintura látex c/ enduido, interior de aulas y cielorrasos	m2	295	45.000	13.275.000
15	Pintura látex c/ enduido, exterior	m2	173	45.000	7.785.000
16	Puerta met. 1,25x2,10 m	m2	11	42.000	441.000
17	Limpieza de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
TOTAL					**113.533.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Ing. Líder D. Jiménez S.
Bramante S.A.
Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1