ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 173/2023** para ejecución de la Obra **"Construcción de Pavimento Pétreo sobre Calle Alecrín e/ Ceivo y Cupa`y" - ID Nº 435748,** realizado por la Empresa **Tino Servicios Construcciones de Rubén Casco Escobar - Ruc: 859999-8,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Rubén Casco Escobar**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los ítems	U.M.	Cantidad	% de Avance
1	Cartel de Obra	Un	1	100%
2	Marcación y Replanteo	M2	1.640	100%
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	Ml	400	100%
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	80	100%
5	Cuneta de Hormigón Armado	M3	24	100%
6	Badén Hormigón Armado	M3	2,6	100%
7	Pavimento tipo empedrado	M2	1.400	100%
8	Piedra triturada IV	M2	1.400	100%
9	Compactación mecánica	M2	1.400	100%
10	Muro de piedra colocada 0,40x0,80	M2	2,62	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Rubén Casco Escobar
Contratista

Tino Construcciones
Tel. 0973-607 137-0986-705 315
Saltos del Guairá Paraguay

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA