ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de enero del año 2022, se procede a la Recepción Provisional de la Adquisición de Equipos y Ampliación del Sistema de Comunicación de la ANDE, en virtud del Contrato Nº 8159/2020, suscrito en fecha 15 de diciembre de 2020, con la firma RIEDER & CIA S.A.C.I., correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1584/2020 – ID 376412, que consiste en:

Lote 2

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Centro de Control Coronel Bogado.	1
2	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Centro de Control Coronel Oviedo.	1
3	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Centro de Control Ciudad del Este.	1
4	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Central Hidroeléctrica Acaray.	1
5	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Agencia Regional Itapúa.	1
6	Adquisición de Equipo de Telecomunicación Hipath. Local Estación Horqueta.	1
7	Adquisición de Equipos Telefónicos IP de Telecomunicación Hipath.	50
8	Accesorios y otros conexos	
8.1	Curso de Capacitación	1
8.2	Inyectores PoE	50
8.3	Módulo E1 Jumbo SW	1
8.4	Conversores E1/Ethernet	4

Lote 3

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Aparato Telefónico Convencional.	180
2	Aparato Telefónico Inalámbrico de corto alcance.	79
3	Aparato Telefónico analógico con identificador de llamadas.	49
4	Central Telefónica.	3
5	Cables, Accesorios y otros conexos	
5.1	Curso de Capacitación.	1
5.2	UPS 2000VA	4
5.3	Cable Telefónico Multipar de 31 pares, para exterior (el metro).	1.500
5.4	Cable Telefónico Multipar de 2 pares, para interior (el metro).	3.000
5.5	Cable UTP Categoría 6.	5.000
5.6	Protector de línea telefónica a fusible (para 2 líneas).	30
5.7	Teléfono de prueba con visor. Micro teléfono con display.	8
5.8	Multipropósito serie 4200.	8
5.9	Generador de tono. LAN TESTER.	8
5.10	Medidor de Valores Analógicos y Digitales.	8

Se establece como fecha de Recepción Provisional del Suministro el 17 de diciembre de 2020.

Se deja constancia en esta oportunidad, que el suministro mencionado ha sido efectuado de acuerdo a lo previsto en el Contrato, y que continúan en plena vigencia las responsabilidades del Proveedor hasta la fecha de la Recepción Definitiva. Se expide el presente Certificado según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Contrato), Suministros Requeridos – Inspecciones y Pruebas.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. LUIS POISSON SPESSOT
p/ Presidente

EMO/lbm
DCP
DCP/DCN

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.