CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000024337 - ID: 27847307 – INTECH S.R.L.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1599/2020**
ITEM	**: 8**
PROVEEDOR	**: INTECH S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8730/2022**
MODALIDAD	**: HCP - MANTENIMIENTO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 8: AGENCIA REGIONAL CORDILLERA**, del **mes de AGOSTO/2022**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.118.562.774.- (Guaraníes : CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-004	**118.562.774**	MANO DE OBRA

TOTAL A PAGAR	**118.562.774**

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...11.../ ..10.../ 2.022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

INTECH S.R.L.

Emiliano R.Fernández 3403 e/ Fortin Galpon – Tel. 676 509/ 676 992
intechasu@gmail.com - Asunción – Paraguay

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. 80026795-8
Nº 000-000-004

cha de Emisión: 10/10/2022 Cond. De Venta:Contado Credito

mbre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

U.C. O Cedula de Identidad.: **80026795-8** Nota de Remisión Nº:

ección: **Av. España Nº 1268**

T./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas Exentas	5%	10%
	333,0415	Mano de Obra en trabajos de poda de árboles próximos al sistema eléctrico de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la Sección Servicio de Atención al Cliente E. Ayala. LPN N° 1599/2020, Contrato N° 8730/2022, correspondiente al mes de AGOSTO/2022, Item 8, HCP.				118.562.774
- Totales						118.562.774
al a Pagar(en letra) Guaranies:		CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO				118.562.774
idación del I.V.A.	5%	10% 10.778.434	TOTAL DE I.V.A.			10.778.434

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DR/COR/1599/2020/2022/000040
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP:

UNIDAD EMITENTE : **Agencia Regional Cordillera**
CONTRATISTA : INTECH S.R.L.
ITEM N° : 7.1 - AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

LPN Nº : 1599/2020
Modalidad : HCP
Mes / Año : AGOSTO /2022
Estado : Provisorio

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000014	02/08/22	ELA3	2.263	0	793	0	0	0	1.123
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000015	09/08/22	ELA3	2.236	0	574	0	0	0	703
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000016	18/08/22	ELA4	618	0	498	0	0	0	239
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000017	24/08/22	ELA7	2.172	0	749	0	0	0	742
Sumas Parciales			7.289	0	2.614	0	0	0	2.807
Indices HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en			76,5345	0,0000	23,5260	0,0000	0,0000	0,0000	232,9810
Precio Original(IVA incluido)			356.000	356.000	356 000	356.000	356.000	356.000	356.000
Costos Parciales por ítem			27.246.28	0	8.375.256	0	0	0	82.941.236

Suma Total de HCP :	333,0415

Suma Parcial de cada ítem :	118.562.774
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	118.562.774

IVA 10% :	10.778.434

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum.
Jefatura DR/COR
ANDE

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum.
Jefatura DR/COR
ANDE

Encargado

Jefe de Sección

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 07/10/22 2.33 PM
Impreso Por: 12002 - ORTEGA ALMADA, LOURDES
Impreso en IP: 10.2.114.148

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: INTECH S.R.L

OEM :

Item Nº: 8

Mes/Año: Agosto 2022

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/a	MT c/a	BT s/a	BT c/a	Acom.	Raleo AP	Desc	Volt
14	02/08/22	ELA 3	2263	0	793	0	0	0	1123	0
15	09/08/22	ELA 3	2236	0	574	0	0	0	703	0
16	18/08/22	ELA 4	618	0	498	0	0	0	239	0
17	24/08/2022	ELA 7	2172	0	749	0	0	0	742	0
Sumas Parciales			**7289**	**0**	**2614**	**0**	**0**	**0**	**2807**	**0**
Indices de HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en HCP			76,535	0,0000	23,526	0,0000	0,0000	0,0000	232,981	0,0000
Precio original (IVA Incluido)			356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Costos Parciales por Item			27.246.282	0	8.375.256	0	0	0	82.941.236	0

Sumas Total de HCP:	333,0415
Precio unitario con IVA:	356.000
Reajuste:	0
Multa 5%:	0
Monto a Facturar (sin IVA):	107.784.340
IVA 10%:	10.778.434
Monto a Facturar:	118.562.774

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

.....
Rep. Técnico

.....
Control Final

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

.....
Jefe de Departamento

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: INTECH S.R.L
Item Nº: 8

RMT Nº: 01
Mes/Año: .Agosto/2022

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/a	MT c/a	BT s/a	BT c/a	Acom.	Raleo AP	Desc	Volt
14	02/08/22	ELA 3	252						189	0
14	02/08/22	ELA 3			130				48	0
14	02/08/22	ELA 3	616						227	0
14	02/08/22	ELA 3	411		45				176	0
14	02/08/22	ELA 3	343		218				141	0
14	02/08/22	ELA 3	329		170				201	0
14	02/08/22	ELA 3	312		230				141	0
15	09/08/22	ELA 3	343		156				143	0
15	09/08/22	ELA 3	290		98				92	0
15	09/08/22	ELA 3	134		100				62	0
15	09/08/22	ELA 3	867						152	0
15	09/08/22	ELA 3	302		220				124	0
15	09/08/22	ELA 3	300						130	0
16	18/08/22	ELA 4	361		300				154	0
16	18/08/22	ELA 4	257		198				85	0
17	24/08/22	ELA 7	426		94				101	0
17	24/08/22	ELA 7	406		134				123	0
17	24/08/22	ELA 7	405		275				188	0
17	24/08/22	ELA 7	385		171				113	0
17	24/08/22	ELA 7	550		75				217	0
										0
umas Parciales			**7289**	**0**	**2614**	**0**	**0**	**0**	**2807**	**0**
dices de HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
rciales en HCP			76,535	0,0000	23,526	0,0000	0,0000	0,0000	232,981	0,0000
ecio original (IVA Incluido)			356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
stos Parciales por Item			27.246.282	0	8.375.256	0	0	0	82.941.236	0

Sumas Total de HCP:	333,0415
Precio unitario con IVA:	356.000
Reajuste:	0
Multa 5%:	0
Monto a Facturar (sin IVA):	107.784.340
IVA 10%:	10.778.434
Monto a Facturar:	118.562.774

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura OR/COR
ANDE

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura OR/COR
ANDE

.....
Rep. Técnico

.....
Control Final

.....
Jefe de Departamento

ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

LPN ANDE N° 1599/2020

- Detalles -

Empresa Contratista : INTECH S.R.L.

CSE N° : CSE/DR/COR/1599/2020/2022/000040

ITEM N° : 7.1 - AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

Mes / Año : AGOSTO /2022

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000015									
OET/DR/COR/1599/2020/2022/000111	09/08/22	2.236	0	574	0	0	0	703	0
	Total	2.236	0	574	0	0	0	703	0
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000017									
OET/DR/COR/1599/2020/2022/000113	24/08/22	2.172	0	749	0	0	0	742	0
	Total	2.172	0	749	0	0	0	742	0
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000016									
OET/DR/COR/1599/2020/2022/000112	18/08/22	618	0	498	0	0	0	239	0
	Total	618	0	498	0	0	0	239	0
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000014									
OET/DR/COR/1599/2020/2022/000110	02/08/22	2.263	0	793	0	0	0	1.123	0
	Total	2.263	0	793	0	0	0	1.123	0
Total Gral. HCP		7.289	0	2.614	0	0	0	2.807	0

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

Encargado

Jefe de Sección

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

Jefe de Departamento

AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

Sección Servicio de Atencion al Cliente Eusebio Ayala

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJOS IN SITU - LPN Nº 1599/2020 - HCP

EMPRESA CONTRATISTA: INTECH S.R.L. **Expediente N° : 1000024337**

MES: AGOSTO/2022 **FACTURA PROFORMA N°: 000-000-004.-**

MANTENIMIENTO

ITEM	OEM	OET	Total OEM/OET	Zona	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación	Conformado	Observación
TOTAL HHP			0,0000					

OBS: NO FUE VERIFICADO 10 % EN EL TERRENO POR FALTA DE MOVIL

NOTA: Corresponde a la Circular Nº DD/01/15 de la DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Fecha:

Verificado por:

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum.
Jefatura DR/COF
ANDE
CONTROL FINAL

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum.
Jefatura DR/COR
ANDE
V°B° JEFE DE DEPARTAMENTO

Intech

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

NOTA DE PRESENTACION DE FACTURAS PROFORMAS

Eusebio Ayala, 10 de Octubre del 2022

Señor
ng. Félix Sosa.
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PRO FORMAS PARA VERIFICACION

LPN ANDE N° 1599/2020 CONTRATO N° 8730/2022 HCP ITEM 8

De mi consideración

Hemos recibido la comunicación N° (Adjunto) de aceptación de uestro expediente y presentamos nuestra Liquidación Pro Forma por los trabajos ealizados en el mes de **AGOSTO/2022** en la Modalidad de HCP **(Corte de Ramas)** n el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica para su verificación, según se etalla más abajo.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto al Telef. N° **21-676-509** o al Celular N° **0971-771-814** con Hector Chavez para la emisión y ntrega de la Factura Legal Correspondiente.

DETALLE	PRO FORMA N°	MONTO G.
IANO DE OBRA	000-000-004	118.562.774
TOTAL FACTURAS		**118.562.774**

orresponde a la

- **LPN 1599/2022**
- **MES AGOSTO AÑO 2022**
- **TIPO DE TRABAJO: CORTE DE RAMAS.**
- **CONTRATO N° 8730/2022**
- **SECCION DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EUSEBIO AYALA.**

n otro particular, me despido atentamente.

Representante Técnico

ANDE	COMUNICACIÓN	1000024337

DE : **Agencia Regional Cordillera.**

A : **INTECH S.R.L.**

Lugar y Fecha : **Caacupé, 10 de OCTUBRE de 2022**

Sr. Contratista:

Por medio de la presente, se le comunica que en la fecha se han completado los documentos correspondientes a la certificación de acuerdo a las instrucciones vigentes, Sección IV CGC14 – Formas y Condiciones de Pago ,ítem 8 – LICITACION 1599/2020, sobre trabajos de HCP (MANTENIMIENTO) realizado en el mes de AGOSTO/2.022 en la ***Agencia Regional Cordillera*** *registrado según Expediente N°* **1000024337**.

El mismo está habilitado para presentar su solicitud de pago, con la aclaración que las facturas deberán ser presentadas en forma independiente (Mano de Obra, Reajuste y Materiales).

Asimismo, se aclara que el cumplimiento de lo solicitado, es requisito indispensable para el seguimiento de los trámites de norma.

Atentamente,

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura OR/COR
ANDE

Jefe Agencia Regional Cordillera

Intech

ANDE

OET/DR/COR/1599/2020/2022/000111
SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

UNIDAD EMITENTE : Agencia Regional Cordillera
A : INTECH S.R.L.
FECHA : 09/08/2022

L.P.Nº : 1599/2020
Modalidad : HCP
Reclamo N° :

ALIM.	P.D. N°	ANDE N°	DIRECCION
ELA3			

USUARIO: N° TEL: BARRIO : CIUDAD : VALENZUELA

(Detalle en metros de cada Indice de HCP) Preparado por : MARIO RAFAEL ALCARAZ ROTELA

M.T.S/ aisl.	M.T.C/ aisl.	B.T.S/ aisl.	B.T.C/ aisl.	Acometida	Raleo A.P.	Descope	Volteo	Total en metros
2236	0	574	0	0	0	703	0	3513



Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DR COR
ANDE

Espacio Exclusivo Para el Sello

Para ser llenado por el Contratista	1ra. Fiscalización Fecha:	2da. Fiscalización Fecha:
RDT N°	Observación:	Observación:
Fecha de ejecución:	Firma: César Verdún ANDE	Firma:
Recibido para Fiscalizar	3ra. Fiscalización Fecha:	4ta. Fiscalización Fecha:
Fecha:	Observación:	Observación:
Fiscal: César Verdún		
Firma: ANDE	Firma:	Firma:

Impreso en Fecha/Hora: 28/09/22 6.42 AM
Impreso Por: 10700 - VERDUN MELGAREJO, CESAR ESTEBAN
Impreso en IP: 10 2 53 70
Sistema SMOD

Intech

ANDE

OET/DR/COR/1599/2020/2022/000113
SIGLA/N°/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

UNIDAD EMITENTE : Agencia Regional Cordillera — L.P.N° : 1599/2020
A : INTECH S.R.L. — Modalidad : HCP
FECHA : 24/06/2022 — Reclamo N° :

ALIM.	P.D. N°	ANDE N°	DIRECCION
ELA7			

USUARIO: N° TEL: BARRIO : CIUDAD : STA. ELENA

(Detalle en metros de cada Indice de HCP) Preparado por : MARIO RAFAEL ALCARAZ ROTELA

M.T.S/ aisl.	M.T.C/ aisl.	B.T.S/ aisl.	B.T.C/ aisl.	Acometida	Raleo A.P.	Descope	Volteo	Total en metros
2172	0	749	0	0	0	742	0	3663



Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

Espacio Exclusivo Para el Sello

Para ser llenado por el Contratista	1ra. Fiscalización Fecha:	2da. Fiscalización Fecha:
RDT N°	Observación:	Observación:
Fecha de ejecución:	Firma: César Verdún ANDE	Firma:
Recibido para Fiscalizar	3ra. Fiscalización Fecha:	4ta. Fiscalización Fecha:
Fecha:	Observación:	Observación:
Fiscal: César Verdún		
Firma: ANDE	Firma:	Firma:

Impreso en Fecha/Hora: 28/09/22 6.43 AM — Impreso en IP: 10.2.53.70
Impreso Por: 10700 - VERDUN MELGAREJO, CESAR ESTEBAN — Sistema SMOD

Intech

OET/DR/COR/1599/2020/2022/000112
SIGLA/N°/AÑO

ANDE

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.N° : 1599/2020
Modalidad : HCP
Reclamo N° :

UNIDAD EMITENTE : Agencia Regional Cordillera
A : INTECH S.R.L.
FECHA : 18/08/2022

ALIM.	P.D. N°	ANDE N°	DIRECCION
ELA4			

USUARIO: N° TEL: BARRIO : CIUDAD : ISLA PUCU

Preparado por : MARIO RAFAEL ALCARAZ ROTELA

(Detalle en metros de cada Indice de HCP)

M.T.S/ aisl.	M.T.C/ aisl.	B.T.S/ aisl.	B.T.C/ aisl.	Acometida	Raleo A.P.	Descope	Volteo	Total en metros
618	0	498	0	0	0	239	0	1355



Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DRCOR
ANDE

Espacio Exclusivo Para el Sello

Para ser llenado por el Contratista

RDT N°

Fecha de ejecución:

Recibido para Fiscalizar

Fecha:

Fiscal: César Verdún

Firma: ANDE

1ra. Fiscalización Fecha:	2da. Fiscalización Fecha:
Observación:	Observación:
Firma: César Verdún ANDE	Firma:
3ra. Fiscalización Fecha:	4ta. Fiscalización Fecha:
Observación:	Observación:
Firma:	Firma:

Impreso en Fecha/Hora: 28/09/22 6.43 AM
Impreso Por: 10700 - VERD...

Intech

ANDE

OET/DR/COR/1599/2020/2022/000110
SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº : 1599/2020
Modalidad : HCP
Reclamo N° :

UNIDAD EMITENTE : Agencia Regional Cordillera
A : INTECH S.R.L.
FECHA : 02/08/2022

ALIM.	P.D. N°	ANDE N°	DIRECCION
ELA3			

USUARIO: N° TEL: BARRIO : CIUDAD : VALENZUELA

(Detalle en metros de cada Indice de HCP) Preparado por : MARIO RAFAEL ALCARAZ ROTELA

M.T.S/ aisl.	M.T.C/ aisl.	B.T.S/ aisl.	B.T.C/ aisl.	Acometida	Raleo A.P.	Descope	Volteo	Total en metros
2263	0	793	0	0	0	1123	0	4179



Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura DR/COR
ANDE

Espacio Exclusivo Para el Sello

Para ser llenado por el Contratista	1ra. Fiscalización Fecha:	2da. Fiscalización Fecha:
RDT N°	Observación:	Observación:
Fecha de ejecución:	Firma: César Verdún ANDE	Firma:
Recibido para Fiscalizar	3ra. Fiscalización Fecha:	4ta. Fiscalización Fecha:
Fecha:	Observación:	Observación:
Fiscal: César Verdún		
Firma: ANDE	Firma:	Firma:

Impreso en Fecha/Hora: 28/09/22 6.40 AM Impreso en IP: 10 2 53 70

Sistema SMOD

Intech

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

LICITACIÓN ANDE N° 1599/2020.

CONTRATO N° 8730/2022.

LISTADO DE PERSONAL.

AGENCIA REGIONAL CORDILLERA.

MES AGOSTO/2022.

ITEM 8.

Cargo	Cuadrilla		C.I.N°.
Representante Técnico	Fernando Alberto Amarilla Benitez	Categ. "B" ANDE N°11363	2.352.468.
Ayudante Podador	Ever Rubén Gonzalez Ferreira		5.783.232.
Ayudante Podador	Victor Ramón Caballero González		6.918.344.
Oficial Podador	Alex Francisco Fernandez		7.237.831.
Oficial Podador	Rolando David Villalba Pérez		5.767.813.
Oficial Podador	Carlos Fabián Coronel Aquino		6.796.761.
Oficial Podador	Hugo Armando Molina Sanabria		5.315.188.
Oficial Podador	Alejandro Raúl Gonzalez Ferreira		5.783.208.

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura DRICOR
ANDE

Representante Técnico