ORDEN DE INICIO-AMPLIACIÓN

Encarnación, 01 de junio de 2023

Señor
Ing. Julio Gamón.
Encarnación
PRESENTE

REF: Contrato de adenda N. ° 01 de fecha 03 de mayo de 2023 para la: "Construcción de obras en el campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023" Lote III ID 419.782

N° 02 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la Ampliación de ejecución de la obra: "Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023".

De acuerdo a la Cláusula N.° 06 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 15 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 01 de junio del año 2023.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente.

.....
Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contrato

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

.....
Acuse de recibo
Contratista: Julio Gamón
Nombre: p/a Juliana Gamón
C.I.N°: 3.056.523
Fecha: 01-06-2023
Hora: 08:30 AM