MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción – Teléfono (0516) 262 001
E-mail: municipalidadtobati@gmail.com
uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

ACTA DE INICIO DE OBRAS

En la ciudad de Tobati, a los diez y ocho días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos, siendo las ocho horas; se reúnen por una parte la Empresa: ***EMPRESA UNIPERSONAL.ES ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS*** con RUC Nº 1.539.157-4 , siendo su representante legal según contrato el Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas con Cédula de Identidad N°1.539.157-4; y por otra parte, en representación de la ***MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ***, el Intendente Municipal, la ***Ing. Evagelista Noemi González Vera***, con C.I. N° ***3.926.977***; y como Fiscalizador de la Obra la ***Arq. Liliana Jara***, Jefe de Obras de la Municipalidad, con C.I. Nº ***4.678.557***; para dar INICIO a la Obra: ***"CONSTRUCCION DE UN SSHH DIFERENCIADO (4.40X6.15) TIPOLOGIA MEC. – ESCUELA BASICA N° 1822 VIRGEN DE LOS REMEDIOS" ID N° 420634***, correspondiente a Contratación Directa N° 13/2022.-

Se da por terminado el acto siendo las nueve horas; de la fecha mencionada más arriba, firmando este documento los responsables en un mismo tenor y a un solo efecto, en tres copias.

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
C.I. Nº 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
Contratista
Empresa unipersonal.es Ing. Ignacio Javier Edwards

MUNICIPALIDAD DE TOBATI * DEPARTAMENTO DE OBRAS *

Arq. Liliana Jara
Jefe de Obras
Municipalidad de Tobatí

MUNICIPALIDAD DE TOBATI * INTENDENTE *

Ing. Evangelista Noemí González Vera
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner