CERTIFICADO Nº 3

01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

TE 13 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. **FECHA: 27/12/2023**

N : FRACCION MANUEL.

	ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIF. 2	CERTIF. 3				SALDO
DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	RUBROS NO EJE. NO COBRA	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
eplanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.878,00	3.560	6.685.680	1.502,0000	*376,000*	0,00	*0*	*0,00*	*0*	0,00
mpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.878,000	7.120	13.371.360	1.502,0000	*376,000*	0,00	*0*	*0,00*	*0*	0,00
rtel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e presión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1.691.000	1.691.000	0,00	*0,00*	0,00	*0*	*1,00*	*1.691.000*	0,00
mosion de Empedrado. (Según EE.TT.)	m2	62	19.491	1.208.442	62,00	*0,00*	0,00	*0*	*0,00*	*0*	0,00
stronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	1	352.885	352.885	1,00	*0,00*	0,00	*0*	*0,00*	*0*	0,00
nstruccion de empedrado sobre tierra colorada egún EE.TT.)	m2	1.574	50.285	79.148.590	153,00	*199,110*	63,90000	*3.213.212*	*1157,9900*	*58.229.527*	0,00
ovision y colocacion de cordones de Hº efabricados. (Según EE.TT.)	ml	462	30.750	14.206.500	134,00	*328,00*		*0*	*0,00*	*0*	0,00
ovision y colocacion de triturada sexta. (Según E.TT.)	m3	15,74	110.138	1.733.572	0,00	*0,00*	0,64	*70.488*	*15,10*	*1.663.083*	0,00
ineta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	19	1.323.252	25.141.788	3,17	*4,927465*	0,00	*0*	*10,902535*	*14.426.801*	0,00
nstruccion de baden de Hº Aº e: 0,12m - ancho de 0m. (Según EE.TT)	m2	118	220.809	26.055.462	0,00	*0,00*	6,75	*1.490.461*	*111,25*	*24.565.001*	0,00
mpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1.726.600	1.726.600	0,00	*0,00*	0,00	*0*	*1,00*	*1.726.600*	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**171.321.879**				**4.774.161**		**102.302.013**	

ONTO CERTIFICADO N° 3		**102.302.013**	
IÓN ANTICIPO 20%	**(4.774.161+102302013)*20/100-1**	**21.415.235**	59,71%
ON CAUCIONAL 5%		**4.947.427**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**75.939.351**	

RANIES: SETENTA Y CINCO MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO. ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Municipalidad de Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA