ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2019 "CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL", ID N° 363.524. Lotes 1, 2, 3, y 4

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinte, luego de constituirse en los sitios de obras, se reúnen las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Ing. Adalberto Benítez A., Jefe de Fiscalización de Obras Menores

Por la Contratista: Sr. Femando Javier Díaz Mallorquín, Representante Legal de la empresa NOESIS.

Considerando que la Recepción Provisoria de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en varios municipios del Departamento Central, Lotes 1, 2, 3 y 4, fue firmado el día 27 de julio de 2020. Se procede nuevamente en fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2020, a la inspección física de los trabajos realizados, constatándose que en los mismos no han surgido eventos que ameriten algún tipo de reparación. Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de las obras, realizadas conforme al Contrato N° 26/2019 celebrado entre el ***Gobernación del Departamento Central*** y la empresa ***NOESIS.***

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las diez horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Ing. Adalberto Benítez A.
Jefe del Departamento de Fiscalización
Gobernación del Departamento Central

NOESIS
FERNANDO JAVIER DÍAZ M.
Propietario

Fernando Javier Díaz Mallorquín
Representante Legal de NOESIS

SOP/