MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO: 1 CONSTRUCCION DE AULA-ESCUELA BASICAS No.6.439 VIRGEN DE CAACUPE.
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	25.150299 / 57.487026
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio
Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiolas
Directora de Obras Públicas
Dirección de Obras Publicas

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 2: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES-ESCUELA BASICA No.6.562 SAN ROQUE.
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	Inicio: 25.211943 /57.464318
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio
Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiolax
Directora de Obras Públicas
Dirección de Obras Publicas

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 3: CONSTRUCCION DE AULA – ESCUELA BASICA No.7.015 SAN RAMON
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	25.159421 / 57.456288
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscal de Obras
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Arq. Carmen Tapiola
Directora de Obras Públicas
Dirección de Obras Publicas

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 4: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40x6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES –ESCUELA BASICA No.7.348 SAN LUIS
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	Inicio:25.158936 / 57.455743
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiolas
Directora de Obras Públicas

Dirección de Obras Publicas

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 5: CONSTRUCCION y REPARACION DE AULA –ESCUELA BASICA No.1.876 CAP.DE FRAGATA ROMUALDO NUÑEZ
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	Inicio: 25.147899/ 57.496391
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiola
Directora de Obras Públicas

Dirección de Obras Publicas

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 6: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO DE 4,40X6,15 –ESCUELA BASICA No.311 OBREROS UNIDOS.
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	Inicio: 25.105020 / 57.486402
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapia
Directora de Obras Públicas

Dirección de Obras Publicas

Diego Andrés Ruiz Díaz
Empresa Constructora
RUC: 4528751-1

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 7: CONSTRUCCION DE AULA – ESCUELA BASICA No.7.263 MARIA AUXILIADORA
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	25.211537 / 57.464354
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiolas
Directora de Obras Públicas

Dirección de Obras Publicas

CONSTRUCCIONES RD

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Avda. San José esq. Cap. E. Medina
Limpio – Dpto. Central – Rca. Del Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297
E-mail: munilimpio@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Contratante	Municipalidad de Limpio
Fecha de Contrato	30/11/2022
Obra: Construcción de Aulas y Sanitarios en Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio	LOTE NRO 8: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO 4,40x6,15 ALUMNOS Y PROFESORES –ESCUELA BASICA No.4.720 DIVINO NIÑO JESUS
Monto de contrato	1.131.077.255
Fondo	FONACIDE
Localización Coordenadas	25.189285 / 57.471131
Empresa contratista	RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Contrato de Obras Nº	81/2022
Fiscal	Ing. Francisco Martínez

En la Ciudad de Limpio, Departamento Central, en fecha 13/06/23, los abajo firmantes, representantes de la Municipalidad de Limpio y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Provisoria de Obras y exponen que después de haber inspeccionado la obra de referencia se pronuncian emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa comunicó al Fiscal la conclusión de las obras de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Pliego De Bases y Condiciones.

2. El Fiscal comunica a la Dirección De Obras Públicas de la Municipalidad de Limpio que las obras están concluidas de acuerdo a EETT y que, en cuanto a las cantidades contractuales de la obra, se alcanzó un nivel de ejecución del 100%.

3. El Fiscal recomienda la Recepción Provisoria de la obra, dejando expresa constancia que han constatado lo expuesto anteriormente y asumiendo las responsabilidades de lo acontecido en el proceso de obra y el producto resultante.

Ing. Francisco Martínez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Fiscal de Obras

Arq. Carmen Tapiotar
Directora de Obras Públicas

Dirección de Obras Publicas

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1
Empresa Constructora

Escaneado con CamScanner