MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220
CONTRATO N° 15/2025

29/11/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 4

UBICACIÓN: CALLE GENERAL BURGUEZ - BARRIO SAN RAMÓN

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obras	m2	2,00	712.500	1.425.000	0,0	0%	2	100%	2,00	100%	0	1.425.000	1.425.000	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	297,00	4.500	1.336.500	0,0	0%	297	100%	297,00	100%	0	1.336.500	1.336.500	100%
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	297,00	46.000	13.662.000	0,0	0%	297	100%	297,00	100%	0	13.662.000	13.662.000	100%
4	Enripiado con Triturada VI	M2	297,00	4.000	1.188.000	0,0	0%	297	100%	297,00	100%	0	1.188.000	1.188.000	100%
5	Compactacion	M2	297,00	6.000	1.782.000	0,0	0%	297	100%	297,00	100%	0	1.782.000	1.782.000	100%
6	Limpieza Final	M2	297,00	750	222.750	0,0	0%	297	100%	297,00	100%	0	222.750	222.750	100%
TOTAL CONTRATO					19.616.250			TOTAL CERTIFICACION					19.616.250	19.616.250	

CERTIFICADO N° 4		19.616.250
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	980.813
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 4		18.635.438

ARQ. MIRIAN CANDIA
Directora Interina de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENITEZ
BRAMANTE S.A.

Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA N° 04/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 29 del mes de NOVIEMBRE del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

CONTRATO N° 15/2025

UBICACIÓN: GENERAL BURGUEZ BARRIO SAN RAMÓN

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD									
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de Obras	m2	2,00	0,0	0%	2	100%	2,0	100%
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	297,00	0,0	0%	297	100%	297,0	100%
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	297,00	0,0	0%	297	100%	297,0	100%
4	Enripiado con Triturada VI	M2	297,00	0,0	0%	297	100%	297,0	100%
5	Compactacion	M2	297,00	0,0	0%	297	100%	297,0	100%
6	Limpieza Final	M2	297,00	0,0	0%	297	100%	297,0	100%

ING. MIRIAN CANDIA
Directora Interina de Obras
Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

JUAN CARLOS BENITEZ
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220

CONTRATO N° 15/2025

UBICACIÓN: GENERAL BURGUEZ BARRIO SAN RAMÓN

OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obras	m2	2,00	712.500	1.425.000
2	Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar	M2	297,00	4.500	1.336.500
3	Remocion y Reposicion de Empedrado	M2	297,00	46.000	13.662.000
4	Enripiado con Triturada VI	M2	297,00	4.000	1.188.000
5	Compactacion	M2	297,00	6.000	1.782.000
6	Limpieza Final	M2	297,00	750	222.750
					19.616.250

ARQ. MIRIAN CANDIA
Directora Interina de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1