RICARDO DIAZ MARTINEZ INGENIERO CIVIL
DIAZ MARTINEZ RD CONSTRUCTORA
J.F.KENNEDY N° 1083 – Teléfono 207699 RUC 310695-0

SG N° 2928

Asunción, 22 de Diciembre de 2023

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Presente

Ref.: Comparación de Precios N° 08/2022 "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" – MODALIDAD CONTRATO MARCO JI." – ID N° 415.201 LOTE N°1
Nota RDM-SENASA 011/23

Motivo: SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 – LOTE N° 1

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 6 en el marco de "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS – ID N° 415.201" en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	CERTIFICADO BÁSICO N° 6 - LOTE N°1
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS.
CONTRATO N°	33/2022
MONTO DEL CONTRATO	GS. 4.183.059.288.- (Guaraníes cuatro mil ciento ochenta y tres millones cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho) IVA INCLUIDO.-
FECHA DEL CONTRATO	28/12/2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N°618
FACTURA CRÉDITO N°	001-001-0001664
MONTO DE LA FACTURA	105.316.762.-

Se adjuntan las siguientes documentaciones:
- Factura Crédito
- Formulario del Ultimo IVA
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de IPS

Sin otro particular.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 1884
Fecha: 22 DIC 2023
Firma: Iván Rojas Hora: 11:16

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS"
"MODALIDAD CONTRATO MARCO II "
LOTE Nº 1
ZONA - Todos los Departamentos de la Region Oriental del Pais

Lote N° -1-
CONTRATO Nº 33/2022 EMPRESA: CONSTRUCTORA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
PLANILLA DE CERTIFICACION N° 6
PERIODO:NOVIEMBRE 2023

RESUMEN GENERAL

ITEM	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TANDA 1**									
1.1	YPA 'U SEÑORITA	REPATRIACIÓN	CAAGUAZU	138.523.845	100,00%	0,00%	100,00%	138.523.845	-	138.523.845
1.2	TEKOHA MIRI POTY	YHU	CAAGUAZU	104.054.653	100,00%	0,00%	100,00%	104.054.653	-	104.054.653
1.3	CAMPITO KURUCAU	ABAI	CAAZAPA	59.924.700	100,00%	0,00%	100,00%	59.924.700	-	59.924.700
1.4	TAKUARUSU	ABAI	CAAZAPA	27.578.000	100,00%	0,00%	100,00%	27.578.000	-	27.578.000
2	**TANDA 2**									
2,1	TUNA	ABAI	CAAZAPA	53.614.812	100,00%	0,00%	100,00%	53.614.812	-	53.614.812
2,2	BORDA GUAZU	ABAI	CAAZAPA	44.144.000	100,00%	0,00%	100,00%	44.144.000	-	44.144.000
2,3	COSTA LIMA 1ra y 2da Linea	FULGENCIO YEGROS	CAAZAPA	29.538.000	100,00%	0,00%	100,00%	29.538.000	-	29.538.000
2,4	COLONIA MARTÍN ROLÓN	SAN IGNACIO	MISIONES	47.995.750	100,00%	0,00%	100,00%	47.995.750	-	47.995.750
3	**TANDA 3**									
3,1	MARIA AUXILIADORA	CERRO CORA	AMAMBAY	97.034.500	99,65%	0,35%	100,00%	96.697.000	337.500	97.034.500
3,2	1RO DE MAYO	CERRO CORA	AMAMBAY	152.047.024	87,46%	10,56%	98,02%	132.984.524	16.062.500	149.047.024
3,3	CUMBRE	CERRO CORA	AMAMBAY	236.376.315	0,00%	31,33%	31,33%		74.047.349	74.047.349
3,4	SAN RAMON	ITANARA	CANINDEYU	197.008.056	0,00%	22,25%	22,25%		43.825.000	43.825.000
4	**TANDA 4**									
4,1	CIRATY	NUEVA COLOMBIA	CORDILLERA	225.168.475	0,00%	2,73%	2,73%		6.150.000	6.150.000
4	**LOCALIDADES VARIAS**	VARIAS	VARIAS	2.770.051.158						
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**4.183.059.288**	17,57%	3,36%	**20,93%**	**735.055.284**	**140.422.349**	**875.477.633**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO			836.611.858	17,57%	3,36%	20,93%	147.011.057	28.084.470	175.095.527
B.2	5% RETENCION CAUCIONAL			209.152.964	17,57%	3,36%	20,93%	36.752.765	7.021.117	43.773.882
B	TOTAL DEDUCCIONES			1.045.764.822				183.763.822	35.105.587	218.869.409
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**551.291.462**	**105.316.762**	**656.608.224**

Son Guaraníes: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS .-

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842
SUPERVISOR/ FISCALIZACIÓN