CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 18 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA.-
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 1.527 SANTA LUCIA.-

FECHA: 06/ 12/ 2021

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	805.500	805.500	0,000	0,000	0	1,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	61,200	8.950	547.740	61,200	0,000	0	0,000
3	Relleno y compactacion	m3	18,360	40.920	751.291	18,360	0,000	0	0,000
4	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	5,070	1.669.695	8.465.354	5,070	0,000	0	0,000
5	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,250	1.882.418	6.117.859	3,250	0,000	0	0,000
6	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,510	1.939.833	989.315	0,510	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	1,070	175.338	187.612	1,070	0,000	0	0,000
8	Encadenados de HºAº	ml	37,600	175.338	6.592.709	37,600	0,000	0	0,000
9	Muros de Nivelacion de 0,30m	m2	61,200	175.196	10.721.995	61,200	0,000	0	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	127,840	92.761	11.858.566	127,840	0,000	0	0,000
11	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,500	21.033	262.913	12,500	0,000	0	0,000
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	44,720	246.125	11.006.710	44,720	0,000	0	0,000
13	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	44,720	128.656	5.753.496	0,000	44,720	5.753.496	0,000
14	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	44,720	62.650	2.801.708	0,000	0,000	0	44,720
15	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	201,280	36.340	7.314.515	201,280	0,000	0	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	27,340	36.340	993.536	27,340	0,000	0	0,000
17	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	61,200	50.764	3.106.757	61,200	0,000	0	0,000
18	Carpeta nueva	m2	61,200	23.046	1.410.415	61,200	0,000	0	0,000
19	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	44,700	82.899	3.705.585	0,000	44,700	3.705.585	0,000
20	Piso-Zocalo ceramico	ml	35,100	22.375	785.363	0,000	35,100	785.363	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	16,480	137.925	2.273.004	0,000	16,480	2.273.004	0,000
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	1.949.210	1.949.210	0,000	1,000	1.949.210	0,000
23	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	8,620	102.925	887.214	0,000	0,000	0	8,620
24	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	8,620	363.929	3.137.068	0,000	8,620	3.137.068	0,000
25	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	27,340	28.193	770.797	0,000	27,340	770.797	0,000
26	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	44,720	35.196	1.573.965	0,000	44,720	1.573.965	0,000
27	Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	m2	44,720	27.610	1.234.719	0,000	0,000	0	44,720
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	27,340	28.193	770.797	0,000	27,340	770.797	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	13,600	27.610	375.496	0,000	13,600	375.496	0,000
30	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	13,600	36.024	489.926	0,000	0,000	0	13,600
31	Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1x20 con marco de aluminio y portamarcador	un	11,000	1.727.350	19.000.850	0,000	0,000	0	11,000
32	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	1,000	4.027.500	4.027.500	0,000	1,000	4.027.500	0,000
33	Artefactos electricos (para aula nueva)	un	1,000	4.475.000	4.475.000	0,000	1,000	4.475.000	0,000
34	Limpieza gral	gl	1,000	1.342.500	1.342.500	0,000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**126.486.983**			**29.597.280**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	29.597.280	23%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-5.919.456	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.479.864	
MONTO NETO A PERCIBIR	**22.197.960**	

Son Guaraníes: VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA.-

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

00000367

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista

SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

CULTIVO DE PROD... COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
... AGRÍCOLA Y COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
... ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 15323523
Fecha Inicio Vigencia: 22/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

002-001 0001796

Fecha de Emisión 22/12/2021 | Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ 30 días

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

Dirección.: ..... R.U.C.: 80008881-6

Nota de Remisión N°: ..... Teléfono: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 2 de la Obra				
	Lote 18: Construcción de 1 Aula Nueva				
	Escuela Básica Nº 1527 Santa Lucia				
	S/ Contrato Nº 42/2021 CE Nº 02/21				
	Certificado Nº 2 Gs. 29.597.280				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 5.919.456				
	Ret. Caucional 5% Gs. 1.479.864				
	Neto a Cobrar Gs. 22.197.960				23.677.824

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

00000387

SUB TOTALES			23.677.824
TOTAL A PAGAR: GS ☒ US ☐ (En Letras) Veinte y tres millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos veinte y cuatro			23.677.824
Liquidación del IVA: 5%	10% 2.152.529	Total IVA: 2.152.529	

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787-7 | Nº HAB. 1457 | Tel.: (061) 509387 | 02 Tls. 50x3 - 1.751 al 1.850 | Diciembre / 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80053392-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.818.158.584

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

00000377

Usuario Impresión: meggapy

Fecha Impresión: 30/12/2021

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

NRO. CERTIFICADO: 323439

USUARIO EMISION: 2271467

VENCIMIENTO: 14-01-2022

FECHA EMISION: 21-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392

Nro. Certificado: 323439

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

00000375

Lote 4096230616 , Cons.: 2

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125542386

FECHA 09/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80053392	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 98C208E5

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180053392 98C208E5

Ciudad del Este
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
27 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

00000376