essap

GOBIERNO NACIONAL

GERENCIA COMERCIAL
- 1 -09- 2020
SECRETARIA
ESSAP S.A.

Paraguay de la gente
UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION
01 SET. 2020
essap S.A.

ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 131/2019 "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIO PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL ID N° 370.464.

EMPRESA CONTRATISTA: DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **un día del mes de Setiembre del dos mil veinte**, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo 4* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.5.* – Lote 4 – del Contrato, se reúnen el **Sr. David Ismael Yudis**, Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión, en representación de **ESSAP S.A.** y el **Ing. Cesar David Julián Balcazar** en representación de la empresa Contratista, a los efectos de suscribir el acta de Recepción final de los trabajos de **PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS** que fueran ejecutadas durante el mes de **AGOSTO/2020**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC 122/2020**, Conforme a la planilla que se Adjunta.

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

David Ismael Yudis

Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

César D. Julian B.
Cesar David Julian Balcazar
Gerente de Operaciones
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.